

		Week 5
Vaste onderwerpen		Bespreekpunten begin van de week*
0	Algemeen	Brief en debat Datalek Brief en debat Corona
Spoor 1:		
1	Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Testen van risicodoelgroepen Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten Testen op scholen bij uitbraken <ul style="list-style-type: none"> o OMT advies opening basisscholen
Spoor 2:		
2	Testen om de samenleving te openen	<u>2a Toegang tot sociale leven</u> <ul style="list-style-type: none"> • Opdrachtbrieven ism EZK/OCW • ICT-opdrachtkader • Gesprekken juristen • Gesprek Financiën
		<u>2b Veilig werken, 2c Veilig studeren</u> <ul style="list-style-type: none"> •
3	Inkoop	<u>Herijken inkoopbehoefte</u> <ul style="list-style-type: none"> o advies aankoopstrategie Dienst Testen o <u>Inkoop antigeentesten</u>

		<ul style="list-style-type: none"> o <u>Sequencing capaciteit</u> o <u>Tarieven en declaratiemogelijkheden</u> o <u>Kritische producten</u>
3	Inkoop	<ul style="list-style-type: none"> o <u>Diverse opdrachten afronden</u>
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Validatie antigeen zonder klachten</u> Studie 5.1.2e ? o <u>Breathomix stavaza</u> o <u>Werkgroep alternatieve testafnamemethoden</u> Zelfafname: 5.1.2e o <u>Toekomst Spektrax, LACDR</u>
5	ICT (infrastructuur+app)	<ul style="list-style-type: none"> o <u>ICT review vervolg</u> o <u>Coronatester App: next steps</u>
6	Governance/Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bezoek Dienst Testen 25/1</u> raming DT
7	Traceren	<ul style="list-style-type: none"> • <u>GGD Contact bespoedigen mbo Britse variant</u>
8	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> o <u>communicatie over levering chinese filtertips</u>
9	P-zaken	

Week 5

Voortgang eind van de week **

Is goed verlopen

Is goed verlopen

Is goed verlopen; vws/EZK/OCW in principe akkoord met plan VNO/A'dam, voorbehoud op financiën en juridische constructie. Rolverdeling: VWS bepaalt ruimte voor openen sectoren, EZK/OCW verdelen schaarste

VWS ondertekent de opdrachtbrieven. Aan wie ze gegeven worden is vrijdag pas duidelijk geworden. Moet door alle partijen hard aan gewerkt worden. Is afgerond (vrijdag)

juridische verkenning is afgerond. Gesprekken maandag afgerond met partijen en zal moeten landen in opdrachtbrieven

hetgeen besloten op vrijdag moet worden besproken met financiën in week 6

EZK en OCW hebben toegezegd met sectoren en getallen te komen. Zal week 6 worden

donderdagdag goed gesprek geweest op DT. DT moet van ver komen, heeft te weinig overkoepelend vermogen.

met meer duidelijkheid vraagbehoefte spoor 1 en 2 kan deze worden afgerond

europese aanbesteding, gaat nu spelen. Hangt samen met aankoopstrategie

<p>DT en RIVM werken aan een plan.</p> <p>PCR en LAMP zijn af en worden voorgelegd aan de sectoren. Eerste reactie LAMP vraagt aandacht</p> <p>vrijdag bij DT aangegeven dat risicoanalyse nu echt gestart moet worden. signalen dat tekorten ontstaan</p> <p>loopt</p>
<p>Uitrol loopt op schema</p> <p>Alleen de LACDR heeft nu nog potentie, en kan wellicht ingezet worden.</p>
<p>nv</p> <p>input afgerond</p>
<p>pakt DT op samen met ambassade en 5.1.2e</p>

Week 6
Vaste onderwerpen
Algemeen
Spoor 1:
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden
Spoor 2:
Testen om de samenleving te openen
Inkoop
Innovatie

Innovatie
ICT (infrastructuur+app)
Governance/Dienst Testen
Traceren
Communicatie
P-zaken

Week 6	
Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Notaoverleg GL testsamenleving woensdag doornemen lijstje 5.1.2e ADR controles verantwoording donaties	aandachtspunt geen versnipperde informatie te verstrekken
start basisscholen: aangepast testbeleid Capaciteitplaat maken Adam, LAMP, PCR vanaf 1 april	
<u>2a Toegang tot sociale leven</u> Definieren juridische entiteiten opdrachtnemers Vaststellen opdrachtbrieven VNO & Amsterdam Pilots organiseren, uitbreiden, en structureren EZK en OCW met sectoren en aantallen laten komen Afstemming spoor 1 en spoor 2 zoeken 9 feb nota aan MVWS over nota DOC 11 feb 11 feb DOC afbakening sectoren inzet testbewijs afstemming Financien	
<u>2b Veilig werken, 2c Veilig studeren</u> Antigeen testen op school? Next steps inzet frequent testen Contractanten benaderen over nieuwe tarieven Vaststellen nieuwe tarieven PCR, LAMP TOMI opdracht afronden check verloop Europese gezamenlijke inkoop antigeen check op uitbetaling garanties bij labcontracten aanpassing pooling bij hogere prevalentie declaratieroutes	
Brainstorm zelftesten: hoe verder LACDR uitwerken en plaats bepalen (of niet) Nieuwe ontwikkelingen neus-swabs	

Fasering app voor Fieldlabs bepalen Papieren versie app inregelen met Deloitte	
Interviews Structuur DT 2022 Praten over bezetting en relatie met DT	
Inregelen nieuw regime algemeen inregelen nieuw regime Coronamelder	
Uitspraak Rutte: hoe rechtzetten? Oppakken herstelcommunicatie Bunschoten	

. Alles via FEZ laten lopen

Week 7	
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*
Algemeen	
Spoor 1:	
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	
Spoor 2:	
Testen om de samenleving te openen	2a Toegang tot sociale leven zo veilig werken, zo veilig studeren
Inkoop	
Innovatie	

ICT (infrastructuur+app)	
Governance/Dienst Testen	
Traceren	
Communicatie	
P-zaken	

