

Community of Practice | verzamelen, delen en leren

Pilot Project	Stand van zaken	Kern successen	Uitdagingen
Rotterdam – Charlois	<ul style="list-style-type: none"> Testlocaties in de wijk vrijdag 29 jan weer geopend Aantallen testen Di 900/ vr 650/ ma 450 Onderzoek naar testbereidheid start komende week 	<ul style="list-style-type: none"> Operatie loopt goed Veerkracht medewerkers na onzekere dagen van rellen 	<ul style="list-style-type: none"> Geen vliegende start gemaakt door LSL/rellen en datalek <ul style="list-style-type: none"> Vershillende verwachtingen Wantrouwen Dreiging en daardoor afwijkende openingstijden Opzet onderzoek naar bereidheid naleven maatregelen
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten geanalyseerd en aangedragen bij het OMT Persbericht resultaten woensdag 3 feb Inclusie onderzoek blijft doorlopen tot eind feb ter verzameling van alle data 	<ul style="list-style-type: none"> Uitbraak heeft zich niet verder verspreidt Hele hoge opkomst Operatie heel goed verlopen 	
Dronen	<ul style="list-style-type: none"> Start per 8-2 is afgelopen vrijdag aangekondigd Uitrol loopt volgens schema, locaties worden in gereedheid gebracht en uitnodigingen worden klaar gemaakt Call center capaciteit kunnen realiseren Op onderzoek moeten nu nog veel zaken worden afgestemd (Ethiek, dataflow, verantwoordelijkheden) 	<ul style="list-style-type: none"> Snel realiseren van beschikbare testcapaciteit, BCO capaciteit en testlocaties (uitrol loopt goed) Actiegerichtheid bij GGD, Gemeente en andere betrokken organisaties. Goede energie Uiteindelijk snel kunnen schakelen met GGD GHOR over call center capaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> Regie en samenbrengen van alle verschillende onderzoekslijnen (gedrag, epi, riool?) Inmiddels coördinatie van GGD opgezet. Laat in het proces pas afgeregeld. Krappe tijdslijnen
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt hard gewerkt om de belangrijkste capaciteit voor de pilot in te richten (testen, BCO, contactpunt de Boei, callcentre) zodat de pilot op 8 februari van start kan gaan. Uitnodigingen voor de pilot worden eind deze week verstuurd en callcentre staat dan klaar om afspraken in te plannen Veel verschillende onderzoekslijnen bij elkaar aan het brengen. Vraagt veel coördinatie vanuit de GGD regio Utrecht. Ondersteuning daarbij gewenst (vraag staat uit bij VWS). 	<ul style="list-style-type: none"> Snelheid waarmee de GGD in staat is testfaciliteiten in te richten (i.s.m. de Gemeente), BCO en testcapaciteit op te schalen Actiegerichtheid en flexibiliteit bij GGD en Gemeente Medewerking van lokale organisatie de Boei voor de invulling van de quarantaine / isolatie ondersteuning 	<ul style="list-style-type: none"> Er is aandacht voor data-veiligheid in de communicatie maar verwachting is dat dit effect heeft op participatie en daarmee de uitkomst van het onderzoek Ook situatie rondom data in CoronIT en het uitschakelen van functies baart zorgen voor de beschikbaarheid en gebruik van data voor het onderzoek

Datum rapportage: 02-02-2021