

Community of Practice | verzamelen, delen en leren

Pilot Project	Stand van zaken	Kern successen	Uitdagingen
Rotterdam – Charlois	<ul style="list-style-type: none"> Testlocaties in de wijk weer open na gedwongen sluiting wegens weersomstandigheden NB gaat alleen om 'binnen' locaties. Bussen zijn tot nader order gesloten vanwege te koude werkomstandigheden medewerkers Gedragsonderzoek testbereidheid gestart. 60 interviews afgenomen 	<ul style="list-style-type: none"> Aantallen afgenomen vragenlijsten boven verwachting tijdens eerste twee dagen 	<ul style="list-style-type: none"> Aantal afgenomen testen onder doelstelling. Gemiddeld rond de 450 per dag. Doel is 800 Diverse oorzaken Tegenmaatregelen om aantallen testen te verhogen Weersomstandigheden laten het afnemen van interviews op straat niet toe Diverse geluiden in de wijk over gebrek aan duidelijkheid locaties, openingstijden en uitnodiging om te testen
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten gepresenteerd in de gemeenteraad 	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen 	<ul style="list-style-type: none"> X
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> Eerste brieven vallen dinsdag op de mat en woensdag start grootschalig testen Laatste acties' zijn/worden gezet mbt dataveiligheid, informed consent en voorbereiding start Dagelijks wordt de weersverwachting in de gaten gehouden en de daarmee samenhangende veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> Goede teaming tussen de gemeente en de GGD op de coördinatie van het onderzoek Flexibiliteit in opbouw locatie (naar voren gehaald ivm weer) waardoor de locaties tijdig gereed zijn Realisatiekracht van de betrokken partijen 	<ul style="list-style-type: none"> Realiseren van verantwoordelijkheden op het gebied van onderzoek waar eenieder zich in kan vinden Weersverwachting de komende dagen. Vooral nog ziet het er qua locaties goed uit Balans vinden tussen dataveiligheid en uitvoerbaarheid Krappe tijdslijnen
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> Testen is op maandag 8 februari van start gegaan. Op eerste dag ruim 1200 afspraken gepland. Positieve aandacht voor start pilot in de regionale en landelijke pers In projectteam veel aandacht voor data-veiligheid en overeenkomsten tussen verschillende partijen in de pilot (o.a. de Boei, UMCU, RIVM) 	<ul style="list-style-type: none"> Snelheid waarmee de GGD in staat is testfaciliteiten in te richten (i.s.m. de Gemeente), BCO en testcapaciteit op te schalen Actiegerichtheid en flexibiliteit bij GGD en Gemeente Medewerking van lokale organisatie de Boei voor de invulling van de quarantaine / isolatie ondersteuning 	<ul style="list-style-type: none"> Uitspraak van minister president op vrijdag over het feit dat testen geen zin heeft bij mensen zonder klachten wordt veelvuldig opgepakt binnen de gemeente. Verwachting dat dit invloed heeft op de testbereidheid. Vanuit communicatie is hier afgelopen weekend en bij de start veel aandacht aan besteed.