

## Week 5

Week 5			
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **	
0	Algemeen	Brief en debat Datalek Brief en debat Corona	Is goed verlopen Is goed verlopen
Spoor 1:			
1	Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Testen van risicodoelgroepen Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten Testen op scholen bij uitbraken o OMT advies opening basisscholen	Dronen en Bunschoten zijn deze week van start gegaan.
Spoor 2:			
2	Testen om de samenleving te openen	<u>2a Toegang tot sociale leven</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdrachtbrieven ism EZK/OCW</li> <li>• ICT-opdrachtkader</li> <li>• Gesprekken juristen</li> <li>• Gesprek Financiën</li> </ul>	BO goed verlopen; VWS/EZK/OCW in principe akkoord met plan VNO/A'dam, voorbehoud op financiën en juridische constructie. Rolverdeling: VWS bepaalt ruimte voor openen sectoren, EZK/OCW verdelen schaarste  VWS ondertekent de opdrachtbrieven. Aan wie ze gegeven worden is vrijdag pas duidelijk geworden. Moet door alle partijen hard aan gewerkt worden. Is afgerond (vrijdag) juridische verkenning is afgerond. Gesprekken maandag afgerond met partijen en zal moeten landen in opdrachtbrieven hetgeen besloten op vrijdag moet worden besproken met financiën in week 6
		<u>2b Veilig werken, 2c Veilig studeren</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	EZK en OCW hebben toegezegd met sectoren en getallen te komen. Zal week 6 worden
3	Inkoop	Herijken inkoopbehoefte o advies aankoopstrategie Dienst Testen  o <u>Inkoop antigeentesten</u>  o <u>Sequencing capaciteit</u>  o <u>Tarieven en declaratiemogelijkheden</u>  o <u>Kritische producten</u>  o <u>Diverse opdrachten afronden</u>	donderdag goed gesprek geweest op DT. DT moet van ver komen, heeft te weinig overkoepelend vermogen. met meer duidelijkheid vraagbehoefte spoor 1 en 2 kan deze worden afgerond europese aanbesteding, gaat nu spelen. Hangt samen met aankoopstrategie  DT en RIVM werken aan een plan.  PCR en LAMP zijn af en worden voorgelegd aan de sectoren. Eerste reactie LAMP vraagt aandacht  vrijdag bij DT aangegeven dat risicoanalyse nu echt gestart moet worden. signalen dat tekorten ontstaan  loopt
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Validatie antigeen zonder klachten</u></li> </ul> Studie <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">5 1 2e</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1.2) Procespositie Slab <u>stavaza</u></li> </ul>	Uitrol loopt op schema

## Week 5

Week 5		
<u>Vaste onderwerpen</u>	<u>Bespreekpunten begin van de week*</u>	<u>Voortgang eind van de week **</u>
4 Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <u>Werkgroep alternatieve testafnamemethoden</u> Zelfafname: 5.1.2e</li> <li>o <u>Toekomst Spektrax, LACDR</u></li> </ul>	Alleen de LACDR heeft nu nog potentie, en kan wellicht ingezet worden.
5 ICT (infrastructuur+app)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <u>ICT review vervolg</u></li> <li>o <u>Coronatester App: next steps</u></li> </ul>	
6 Governance/Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bezoek Dienst Testen 25/1</u> raming DT</li> </ul>	nvt input afgerond
7 Traceren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>GGD Contact bespoedigen mbo Britse variant</u></li> </ul>	
8 Communicatie	communicatie over levering chinese filtertips	pakt DT op samen met ambassade en 5.1.2e
9 P-zaken		

## Week 6

Week 6			
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **	
Algemeen	<p>Notaoverleg GL testsamenleving woensdag :...            Toezegging: epidemiologisch onderzoek R-waarde?            doornemen lijstje 5.1.2e</p> <p>ADR controles</p> <p>verantwoording donaties</p>	<p>debat goed verlopen;</p> <p>aandachtspunt geen versnipperde informatie te verstrekken. Alles via FEZ laten lopen</p>	<p>ADR blijft een aandachtspunt.</p> <p>afpraak: bij alle inzet testen 5.1.2e meenemen</p>
<b>Spoor 1:</b>			
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	<p>start basisscholen: aangepast testbeleid            Capaciteitplaat maken Adam, LAMP, PCR vanaf 1 april            BZK, GGD GHOR en verkiezingen</p> <p>Grootschalig risicogericht testen/opschaling/extra pilots?</p>	<p>Dienst Testen opnieuw aangesproken            GGD heeft positief besloten, gaan stembureau medewerkers testen 3 dagen voor verkiezingen</p> <p>Dronten en Bunschoten gestart / concept opschalingsplan gereed</p>	<p>kink in de kabel: minister BZK wil ook mogelijkheid bieden testen achteraf.            DPGen nog niet akkoord</p>
<b>Spoor 2:</b>			
Testen om de samenleving te openen	<p>2a Toegang tot sociale leven</p> <p>Definieren juridische entiteiten opdrachtnemers</p> <p>Vaststellen opdrachtbrieven VNO &amp; Amsterdam</p> <p>Pilots organiseren, uitbreiden, en structureren</p> <p>EZK en OCW met sectoren en aantallen laten komen</p> <p>Afstemming spoor 1 en spoor 2 zoeken</p> <p>9 feb nota aan MVWS over nota DOC 11 feb            11 feb DOC afbakening sectoren inzet testbewijs</p> <p>afstemming Financien</p> <p>2b Veilig werken, 2c Veilig studeren</p> <p>Antigene testen op school?</p> <p>Next steps inzet frequent testen</p>	<p>DOC/MinFin akkoord met fase 0 stichting Open Nederland is opgericht; vrijdag einde dag nog overleg met juristen op directieureniveau</p> <p>concept met VNO/Fastlane gedeeld; A'dam nog niet            Opdrachtgeversoverleg EZK/OCW geweest, afspraak update inz pilots volgende week</p> <p>komende opdrachtgeversoverleg op agenda</p> <p>Deloitte neemt vanaf nu deel aan DOTT en de werkgroep Burgerperspectief            nota 11/2 naar MVWS            nota 10/2 aan DOC verstuurd            12/2 review app, beleid, com, juridisch gedaan, MinFin akkoord</p> <p>Afhankelijkheid met zelftesten</p>	<p>bespreking in DOC geweest</p>
Inkoop	<p>Contractanten benaderen over nieuwe tarieven            Vaststellen nieuwe tarieven PCR, LAMP</p> <p>TOMI opdracht afronden            check verloop Europese gezamenlijke inkoop antigeen</p> <p>check op uitbetaling garanties bij labcontracten</p> <p>aanpassing pooling bij hogere prevalentie</p> <p>declaratieroutes</p>	<p>discussie over tarief LAMP eerste 100 dagen. Er zal extra tegemoetkoming moeten komen</p> <p>besluit gecommuniceerd met EC: verlaagde behoeftstelling, opdracht aan dienst testen voor inkoop zelftesten</p> <p>gevraagd om inzicht DT komende week</p> <p>beslisnota in de maak voor route via DT</p> <p>we gaan hekken zetten om antigeenvoorraad spoor 1 en merken voor zelftesten: opdracht aan dienst testen</p>	
Innovatie	<p>Brainstorm zelftesten: hoe verder</p> <p>LACDR uitwerken en plaats bepalen (of niet)            Nieuwe ontwikkelingen neus-swabs</p>	<p>Team Innovatie schrijft nota over mogelijkheden van ontheffing vs gedogen, die wordt afgestemd met GMT, WJZ en IGJ. Tevens wordt een 2de nota geschreven over de mogelijkheid om buiten de WKKGZ (en dus ook WGBO) om een test af te nemen door werkgevers en scholen, (geen arts, geen registratie of medisch dossier, geen verwerking van medisch afval)-&gt; kan basis zijn voor LCI-light</p> <p>OMT advies gepland voor 12 feb.</p>	
ICT (infrastructuur+app)	Fasering app voor Fieldlabs bepalen	app gaat vanaf 6 maart meedraaien in een field lab	

## Week 6

Week 6			
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **	
	Papieren versie app inregelen met Deloitte  Aanvulling 5.1.2e onafhankelijk oordeel over IT-plaat binen spoor 2 Aanvulling 5.1.2e verbeterplan GGD & datadiefstal	Deloitte is nu in contact met RDO 5.1.2e hierover  Verbeterplan in LCT besproken dedicated team digitale ondersteuning Covid-19 ingericht olv 5.1.2e Kamerbrief verzonden 12/2	
Governance/Dienst Testen	Interviews Structuur DT 2022 Praten over bezetting en relatie met DT Opdrachtgeversgesprek Governance spoor 2		
Traceren	Inregelen nieuw regime algemeen inregelen nieuw regime Coronamelder		
Communicatie	Uitspraak Rutte: hoe rechtzetten? Oppakken herstelcommunicatie Bunschoten	Is gedaan door Rutte Is gedaan door Hugo	
P-zaken			
AANVULLEND: testoverleg MVWS	Toegangstesten: asymptomatisch testen, gezondheidsraad, juridische punten App+ICT en opdrachtverlening Veiligheidsregio's		
AANVULLEND	Hoe gaan we asymptomatisch testen? Eurovisie songfestival, 5.1.2e LCI richtlijn aanpassen GGD & datadiefstal		

## Week 7

Week 7		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	<p><b>MR-presentatie + dilemma's.</b> In concept, gaat via DOC, 5.1.2e stuurt door. Uiteenzetting: wat doen we en wat staat op de agenda?</p> <p><b>MR-nota Toegangstesten:</b> input van 5.1.2e en 5.1.2e toegangstesten breed. Wetsvoorstel, update app, fasering, testcapaciteit. Houden op 2a, DOC en ACC stukken.</p> <p><b>MR-nota Onderwijs.</b> 5.1.2e schrijven deze nota.</p> <p><b>Vorbereiden Kamerbrief 23/2:</b> nota's als input voor kamerbrief.</p>	<p>in MCC van 19/2</p> <p>Besluitvorming in ACC 22/2 en MCC 23/2, hoe kunnen we terugkoppeling verbeteren?</p> <p>Kamerbrief toegangstesten alleen aanpak en app's, geen afbakening</p>
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	<p><b>Testbereidheid.</b> Campagne voor gestart, radiospots.</p> <p><b>Juridische discussie WPG vs WGBO.</b> Testen valt niet in WGBO, aldus GGD. Als dit het geval is, is de bewaartermijn veel minder.</p> <p><b>Testen verkiezingen.</b> MBZK wil mensen vooraf en achteraf testen. Voorzichtig mee zijn, logica punten opwerpen. 5.1.2e denkt met 5.1.2e mee. Inzet: niet doen.</p> <p><b>Debat 10-2 toezegging R-waarde bij grootschalig testen.</b> Toezegging uit Notaoverleg, beleggen binnen grootschalig testen</p> <p>5.1.2i Procespositie Staat</p> <p>5.1.2i Procespositie Staat</p> <p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e</p> <p><b>Overdracht uitrol LAMP van VWS naar DT.</b> 5.1.2e gaat weg, 5.1.2e neemt over. Mee in gesprek 5.1.2e</p> <p>5.1.2e</p>	<p>Loopt nog, 5.1.2e trekt dit, samen met 5.1.2e</p> <p>duidelijkheid en afspraken aanpak BZK en GGD</p>
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	<p><b>2a Toegang tot sociale leven</b></p> <p><b>15/2 ACC afbakening wetsvoorstel.</b> Licht vandaag voor. MVWS wil optie open houden voor WO, HBO. Openhouden doorstroomlocaties ook als optie houden. <i>Loslaten maatregelen is afhankelijk van het testbeleid en niet het testbewijs. Dit betekent, in testbeleid kan ingaan op hoe je testbewijzen inzet en welke maatregelen je los kan laten.</i></p> <p><b>19/2 concept wetsvoorstel gereed.</b> Vervolgstap: interdepartementaal delen en input verzamelen. Hierna capaciteit meenemen. Intern op 1 lijn blijven.</p> <p><b>opdrachtverlening Amsterdam / juridisch kader:</b> speelt veel. Niet te lang inhoudelijk door te praten, snel stap zetten naar zakelijke overeenkomst. Veel bezig met contabiliteitswet.</p> <p>opdrachtverlening Fase 0 en melden Kamer</p> <p>nota aan minister en informeren IRF</p> <p>Meer ademtesten in spoor 2?</p> <p><b>Opdrachtgeversoverleg 17/2:</b> gepland op dinsdagmiddag (16 februari) om 16:00. Vraag aan SZW en EZK hoe ver zij zijn en kosten-baten discussie over IRF. 5.1.2e vragen aan departementen om actief input te vragen vanuit sectoren.</p> <p>Gesprekken EZK / OCW over nieuwe pilots</p>	<p>besluitvorming in ACC 22/2 en MCC 23/2 besispunten mbo, hbo en in wetsvoorstel, verdeling testcap en kosten testen.</p> <p>conceptwetsvoorstel met witte vlekken gereed, wordt rondgestuurd. Moelijk om MVT te schrijven zonder besluit mbo, hbo en wo.</p> <p>Amsterda en loveland willen 2 opdrachten. Opdracht aan amsterdam/stichting meest ingewikkeld</p> <p>concepttekst opgenomen in nota aan minister, nog afstemmen met stichting en FIN</p> <p>nota is vrijdag tas in gegaan</p> <p>voorbereiding principe notitie voor MCC van vrijdag.</p>

## Week 7

Week 7		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
	<p>2b Veilig werken, 2c Veilig studeren</p> <p><b>nota asymptomaten testregime:</b> 5.1.2e zoekt uit. Gecombineerd met nota over spoor 2b en 2c, nota maakt 5.1.2e RIVM kijkt mee op dit advies. WJZ kijkt mee wat zij kunnen doen. Mee in Kamerbrief. Hangt erg samen met zelftesten. communicatie helpdesk</p>	<p>Nota zelftesten zit in de lijn, vervolgstappen inkoop zelftesten al genomen ism 5.1.2e</p> <p>Nota asymptomaten: status nog uitzoeken.</p>
Inkoop	<p><b>Vaststellen inkoopbehoefte na 1 april:</b> morgen overleg met DT contracten MML's</p> <p><b>extra order antigeen zelfafname?</b> Maakt onderdeel uit van de behoeftestelling van de inkoop. Uitzetting marktverkenning.</p> <p>TOMI?</p> <p><b>hekken zetten:</b> morgen in gesprek met DT. Hekken zetten in de voorraad die we hebben, DT beslist welke testen waar worden uitgezet. Belangrijk dat in uitrol met pilots nooit iets wordt gezet over type testen.</p> <p><b>Gesprekken tarieven met stakeholders:</b> bal bij DT, morgen in gesprek met DT.</p> <p><b>Vaststellen tarieven:</b> gesprek over wie dit gesprek gaat voeren. Morgen serie afronden en inplannen.</p> <p>Uitzoeken mogelijkheid van positief testresultaat=testbwijis, en effect op testcapaciteit</p>	<p>Loopt nog.</p> <p>declaratieroute pcr rond concept opdracht besproken met DT</p> <p>DT is op werkbezoek geweest, zorgen over haalbaarheid, oplossing: gefaseerde inkoop</p> <p>benoemd in gesprek met DT</p>
Innovatie	<p><b>nota zelftesten.</b> 5.1.2e Bijna klaar, 5.1.2e stuurt naar 5.1.2e Hangt samen met de nota over asymptomaten. Inzicht zelftesten: interessant in situatie waarbij de voorafpakans klein is. Achtergrondprevalentie laag is. Nota gaat aansluitend over CE-markering, liability is nog steeds een punt. 5.1.2e vraagt 5.1.2e over schrijven van nota. Deze 2-3 nota's in 1 of meerdere nota's.</p> <p>nota niet-medisch testen</p> <p><b>Uitzoeken mogelijkheid van positief testresultaat=testbwijis, en effect op testcapaciteit.</b> 5.1.2e meenemen in de verschillende nota's die geschreven worden?</p>	<p>Nota zelftesten zit in de lijn, vervolgstappen inkoop zelftesten al genomen ism 5.1.2e</p> <p>Proces van ontheffing ism GMT wordt deze week door GMT beschreven. Zit goed vaart in.</p> <p>nog onduidelijk</p> <p>Versie 1 nota ism 5.1.2e</p> <p>5.1.2e ligt bij 5.1.2e</p>
ICT (infrastructuur+app)	<p>GGD-datalek follow up</p> <p>advies begeleidingscie Dig Ondersteuning Verbeterplan definitief</p> <p>briefing minister CoronaCheck na 25/2</p> <p>ICT regelen pilot 8 -16 (infasering Deloitte)</p> <p>ICT plaat spoor 2 afmaken</p>	<p>versie 6 ligt bij 5.1.2e + opgenomen passage toegangstesten Kamerbrief</p>
Governance/Dienst Testen	<p>inrichting werkgroepen Spoor 2 onder LCT</p> <p>Herinrichten MT DT</p>	
Traceren		

## Week 7

Week 7		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Communicatie	Blaastest uitrol aanscherpen nav resultaten Amsterdam Vorbereiding publiciteit en campagne coronacheck-app en wetgeving testbewijs Campagnes testbereidheid en quarantainebereidheid in gang Monitoring media- en communicatiebeeld Pilots GRT	Nieuw narratief communicatie Testen vastgesteld Communicatie-aanpak nav MR behandeling
P-zaken	bemensing dedicated team Digitale verbeteringen GGD Bijwonen terugkoppeling Catshuis in MT op maandagochtend van Testen en Traceren Taakverdeling medewerkers (m.n. spoor 2)	

week 8

Week 8		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Catshuis-opdrachten: snellere implementatie zelftesten Kamerbrief + debat VAO Initiatiefnota GL (nb niet-uitgevoerde testen)	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	WGBO ja/nee van toepassing in spoor 1. WJZ plant meeting, eerst intern, later deze week met GGD Testen stembureaumedewerkers: conceptbrief opgesteld Pilots grootschalig risicogericht lopen. Doorontwikkelen opschalingsplan. Debat 10-2 toezeggingen uit Notaoverleg/afstemming met RIVM en <b>5.1.2e</b> loopt <b>5.1.2i</b> Procepositie Staat uitrol LAMP: is stappenplan en verantwoordelijkheid helder belegd? VO: mobiele teams gereed, incl. toestemmingverlening GGD-ouders, evt. via scholen.	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	BO 22/2 VNO/EZK/OCW follow up afwegingskader notitie spoor 2a in MCC vrijdag opdrachtverstrekking Amsterdam: wetsvoorstel testbewijs in MR 26/2 Inrichten regeling open house spoor 2b, tarief bepalen 2c: uitgifte testen pilots inrichten werkgroepen 2a, b en c Eerste overleg Topteam spoor 2	
	<u>Check geldigheid WGBO in spoor 2</u>	
Inkoop	Marktverkenning zelftesten wordt eind vd week door DT uitgezet. Proces CE ontheffing zelftesten uitwerken met GMT en DT- Inkoopstrategie in LCT op 23/2 incl 'hekken' antigeen Besluitvorming over huidige tender 8 mln moet nog scherp worden (ivm schikkingen etc.) Tomi contract Tarieven consultatie aan stakeholders	
Innovatie	Scenarios inzet zelftesten - nota deze week Inzet antistoffen en/of positieve test voor testbewijs: <b>5.1.2e</b> neemt contact op met Sanquin en plant meeting ook met <b>5.1.2e</b> <b>5.1.2i</b> Procepositie Staat Onderzoeken of antistoffen test ook afgenomen moeten kunnen worden in spoor 2	
ICT (infrastructuur+app)	CoronaCheck overleg minister 24/2 GGD Datalek / Dedicated team juridische uitzoekpunten opdrachtverstrekking HPZone audit opdracht	



## week 8

Week 8		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
	convenant GGD/GGD GHOR	
Governance/Dienst Testen	Voortgangsmonitoring dmv dashboards scherper volgen garantstellingen strakker inrichten factureringsproces	
Traceren		
Communicatie	Bezoek Minister samen met <small>5.1.2e</small> aan Avans hogeschool pilot zelftesten <small>5.1.2e</small> luistert mee	
P-zaken	<small>5.1.2e</small> verlof deze week voorstel weekritme T&T pubquiz!	

10 - 12

5.1.2i Procespositie Staat