

## **Aanvullende oplegger bij notitie toegangstesten fase 3b en 3c**

### **Aanleiding**

In de DOC van 2 juli 2021, is verzocht om bij de notitie toegangstesten fase 3b en 3c een oplegger toe te voegen waarbij nogmaals de context wordt geschetst waarin dit besluit wordt voorgelegd.

Opbouw testcapaciteit voor toegangstesten

In het kader van het openen en continueren van de samenleving zijn de ministeries van VWS, EZK en OCW gezamenlijk spoor 2a aan het vormgeven. In dit spoor is het de bedoeling dat burgers een testbewijs kunnen krijgen waarmee ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot evenementen, musea, theater, horeca etc. Om dit mogelijk te maken lopen voorbereidingen voor een wetstraject, digitale ondersteuning via een app, en dient een fijnmazige infrastructuur van testcapaciteit te worden gerealiseerd.

### **Gefaseerde besluitvorming**

De opbouw van testcapaciteit is verdeeld over meerdere fasen, waarbij elke fase grofweg 4 weken duurt. Besloten is dat er voor elke fase een beslismoment plaatsvindt waar de keuze gemaakt wordt om naar een volgende fase te gaan. Er kan dus besloten worden verdere opbouw uit te stellen, af te schalen of te stoppen. Voorzien was om een totale testcapaciteit op te bouwen van 400.000 testen per dag bestaande uit 225.000 laagsensitieve testen per dag binnen een fijnmazig netwerk van testlocaties door heel Nederland en 195.000 hoog sensitieve testen per dag verspreid over 12 XL-locaties.

### **Besluitvorming tot nu toe**

De laatste besluitvorming heeft plaatsgevonden in de MCC van 21 mei jl. Hierbij is besloten om niet over te gaan naar de volledige realisatie van de 12 XL teststraten, maar de testcapaciteit op te bouwen naar 300.000 -350.000 testen per dag in de maand juni, waarbij de reeds geaccordeerde 8 XL testlocaties zouden worden geëxploiteerd, maar de resterende 4 XL testlocaties niet zouden worden gebouwd.

### **Voorliggende besluitvorming**

Met de onderliggende notitie vragen wij akkoord voor de fase 3b en 3c, waarbij we voorzien in het bestendigen van deze besluitvorming en dus niet in het verder opbouwen van de testcapaciteit. Waarbij wordt gevraagd voor behoud van de testcapaciteit op 350.000 testen per dag voor de maanden juli en augustus. Tevens vragen we de daarvoor benodigde middelen vrij te maken.

### **Besluitvorming voor eventuele tussentijdse aanpassing/afbouw fase 3c**

Het voorleggen van de besluitvorming om in fase 3c over te gaan naar een afbouw van testcapaciteit wordt nu nog te voorbarig geacht, mede door de vele onzekerheden met betrekking tot verloop testbewijs, herstelbewijs en (de impact van) het mogelijk loslaten van de 1,5 meter maatregel. Daarnaast zijn er veel evenementen gepland, waarvan een groot aantal zich ook nog niet hebben aangemeld bij Stichting Open Nederland, waardoor deze evenementen nog niet zijn meegenomen in de vraagprognoses. Tegelijk is met het oog op het reces en tijdige accordering van de financiële middelen het nodig al een principe besluit te nemen

Dat neemt niet weg dat ook VWS het wenselijk acht om zo doelmatig mogelijk met de testcapaciteit om te gaan en daar waar mogelijkheden zijn om berekend af te bouwen, dit ook moet worden gerealiseerd.