

Grootschalig risicogericht testen| Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	Teststrategie: doel	Teststrategie: uitwerking	Onderzoeksdoelen/lijnen	Huidige status	Vorige status
Rotterdam	Start op 18 januari met pilot; enige vertraging vanwege de grote uitbraak op een school in Lansingerland.	Dichter op het virus komen om zo de verspreiding in te dammen / effectieve infectieziektenbestrijding en het daarmee creëren van ruimte in de samenleving. Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken (40% van de bevolking). Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van 1,3 mln inwoners.	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen op een laagdrempelige manier in wijken met hoge incidentie en lage testbereidheid. Voorlopig combinatie van PCR en antigeen. Wellicht later ademtest of andere type testen	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie 	●	
Dronten	Plan van aanpak wordt uitgewerkt, en volgt in week 2/3.	Het beheersen van de COVID-uitbraak door het grootschalig en risicogericht testen inclusief traceren en isoleren gedurende en na de pilot. Focus op kern Dronten (en nog niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000 inwoners. Plan is aantal keer testen.	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen in meerdere wijken via bestaande of evt nieuwe infrastructuur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te optimaliseren en te behouden beïnvloed kan worden ▪ Leren wat nodig is voor operationele / logistieke inrichting van grootschalig testen 	●	
Bunschoten	Opteert mogelijk voor een pilot waarin testen wordt gecombineerd met bijzondere aandacht voor isoleren en quarantaine.				●	
Lelystad	Bezint zich op deelname pilot. Mogelijk te zien als vervolg op verdere opschaling Flevoland?				●	

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Omschrijving		Huidige status	Vorige status
Begeleidingscommissie	<p>Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.</p> <p>Leden:</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 5.1.2e 5.1.2e </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> 5.1.2e </div>	<p>Eind december heeft de commissie haar eerste advies opgesteld. Zij adviseert om in de pilots drie hoofdvragen centraal te stellen:</p> <p>Wat is de impact van de gekozen aanpak/strategie op de deelnamebereidheid voor zowel testen, traceren als isoleren?</p> <p>Welke lessen kunnen getrokken worden wanneer grootschalig risicogericht testen daadwerkelijk uitgevoerd wordt?</p> <p>Hoe is de aanpak/strategie, of delen hiervan, schaalbaar naar de rest van Nederland?</p> <p>In de uitwerking van de onderzoeksvragen adviseert zij om aandacht te hebben voor de samenhang tussen testen, traceren en isoleren en deze alle drie te adresseren. De commissie benadrukt het aanbrengen van focus en het van tevoren opstellen van duidelijke indicatoren om te komen tot goede beschrijvende data ondanks het krappe tijdsbestek waarin de pilots uitgevoerd worden. Hierbij adviseert zij om in de pilot ook outside-the-box te denken en lef te hebben in het opstellen van een doelgerichte aanpak waarbij zij tegelijkertijd bijzondere aandacht hebben voor de bestuurlijke aansturing en ethische vraagstukken die spelen bij grootschalig risicogericht testen.</p>	●	
Landelijke stuurgroep	<p>Wordt ingericht.</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> 5.1.2e </div>		●	