

Grootschalig risicogericht testen Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	Teststrategie: doel	Teststrategie: uitwerking	Onderzoekdoelen/lijnen	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> • Testen bevolking afgerond • Deze week alleen nog VVT instellingen getest • Eerste resultaten gecommuniceerd • Verdere analyse wordt komende twee weken afgerond 	Zicht krijgen op de VK-variant binnen de gemeente.	<p>Testen in XL-Rotterdam Airport, en 3 mobiele bussen in de wijk.</p> <p>Met PCR, omdat nader onderzoek naar VK variant met PCR geschikter is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk, mn VK variant • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie 	●	●
Rotterdam	Gestart di 26 jan met aftrap met burgemeester. Testlocaties zijn tijdelijk gesloten in verband met onrust.	<p>Dichter op het virus komen om zo de verspreiding in te dammen / effectieve infectieziektenbestrijding en het daarmee creëren van ruimte in de samenleving.</p> <p>Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken (40% van de bevolking).</p> <p>Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van 1,3 mln inwoners.</p>	<p>Testen van symptomatische en asymptomatische mensen op een laagdrempelige manier in wijken met hoge incidentie en lage testbereidheid. 10 locaties in de wijk ingericht en operationeel</p> <p>Voorlopig combinatie van PCR en antigeen. Wellicht later ademtest of andere type testen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie <ul style="list-style-type: none"> • Communicatie focust zich op de lokale netwerken 	●	●
Dronten	<p>Belangrijkste capaciteitspunten worden ingevuld (BCO, callcentre, testcapaciteit, interventies)</p> <p>Haalbare startdatum wordt komende dagen bepaald</p> <p>Sentiment is over het algemeen positief</p>	<p>Het beheersen van de COVID-uitbraak door het grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren gedurende en na de pilot.</p> <p><i>Vooralsnog</i> focus op kern Dronten (en nog niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000 inwoners. Start pilot staat nu gepland voor begin februari.</p>	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen in meerdere wijken via bestaande of evt nieuwe infrastructuur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te optimaliseren en te behouden beïnvloed kan worden • Leren wat nodig is voor operationele / logistieke inrichting van grootschalig testen 	●	●
Bunschoten	Sentiment in Bunschoten is overwegend positief. Wel is de reactie van inwoners dat het	Het beheersen van de COVID-uitbraak door grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren	Deze week wordt de teststrategie en interventies verder uitgewerkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Leren wat wel en niet werkt bij het grootschalig testen voor Bunschoten en voor de opschaling naar de rest van Nederland 		●

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Omschrijving		Huidige status	Vorige status
Begeleidingscommissie	<p>Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.</p> <p>Leden:</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>5.1.2e 5.1.2e</p> <p>5.1.2e</p> </div>	<p>Begeleidingscommissie is 20 januari bijeengekomen. Pilot Dronten is besproken en commissie is positief en geeft op korte termijn een kort positief bericht naar Dronten met nog enkele aandachtspunten.</p> <p>De begeleidingscommissie zal binnenkort weer bijeenkomen om de pilot in Bunschoten te bespreken met verantwoordelijke projectleider.</p>	●	
Landelijke stuurgroep	<p>Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>5.1.2e</p> </div>	<p>Landelijke stuurgroep komt 27 januari weer bijeen.</p> <p>Vergaderfrequentie: wekelijks</p>	●	

Voortgang pilots | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> - Opdrachtbrief (financieel) naar Rotterdam & Lansingerland. - Deze week wordt de eerste analyse gedeeld. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse wordt verder uitgewerkt, waarbij verspreiding door middel van sequencing in kaart wordt gebracht.
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> - Opdrachtbrief (financieel) naar Rotterdam & Lansingerland. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot is op 26-1 gestart en loopt 5,5 week door.
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> - Deze week opzet pilot gereed, er zijn nog wel veel openstaande puntjes met name het definitief maken van het onderzoeksplan/teststrategie (type test & frequentie). - Platform iktestmee.nl 	<ul style="list-style-type: none"> - Definitief maken plan van aanpak en starten verdere uitrol.
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> - Deze week opzet pilot gereed - Testkeuze wordt bepaald - Focusgroep met ondernemers en inwoners uit Bunschoten 	<ul style="list-style-type: none"> - Definitief maken plan van aanpak en starten verdere uitrol.
Opschaling	<ul style="list-style-type: none"> - Nadenken over follow up pilots - Format voor het verzamelen van geleerde lessen - Bij RIVM checken voor buitenlandse literatuur. - Contact met GGD GHOR over 'menukaart' - GGD Flevoland polsen (ivm opschaling Lelystad, Urk) - Testcapaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> - Starten opzet opschaling op basis van eerste resultaten die verzameld worden aan de hand van input uit CoP; - Verkend wordt of verbinding gelegd kan worden met geleerde lessen uit andere pilots (scholen, werkgevers en fieldlabs);