

Grootschalig risicogericht testen

Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast

Werkgroep	Status	Teststrategie: doel	Teststrategie: uitwerking	Onderzoeksdoelen/lijnen	Huidige status	Vorige status
Landsingerland	Is op 12/1 gestart met het testen van alle inwoners van de gemeente.	Zicht krijgen op de VK-variant binnen de gemeente.	Testen in XL-Rotterdam Airport, en 3 mobiele bussen in de wijk. Met PCR, omdat nader onderzoek naar VK variant met PCR geschikt is.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Invloed op infectiedruk, m.n. VK variant ▪ Beleid/testen en organisatie ▪ Gedrag en communicatie 	●	
Rotterdam	Start in de week van 18 januari met pilot; enige vertraging vanwege de grote uitbraak op een school in Landsingerland.	Dichter op het virus komen om zo de verspreiding in te dammen / effectieve infectieziektenbestrijding en het daarmee creëren van ruimte in de samenleving. Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken (40% van de bevolking). Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van 1,3 mln inwoners.	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen op een laagdrempelige manier in wijken met hoge incidentie en lage testbereidheid. Voorlopig combinatie van PCR en antigeen. Wellicht later ademtest of andere type testen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Invloed op infectiedruk ▪ Beleid/testen en organisatie ▪ Gedrag en communicatie 	●	
Dronten	Plan van aanpak wordt uitgewerkt, en volgt in week 2/3.	Het beheersen van de COVID-uitbraak door het grootschalig en risicogericht testen inclusief traceren en isoleren gedurende en na de pilot. Focus op kern Dronten (en nog niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000 inwoners. Plan is aantal keer testen, vanaf eind januari/begin februari.	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen in meerdere wijken via bestaande of evt nieuwe infrastructuur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te optimaliseren en te behouden beïnvloed kan worden ▪ Leren wat nodig is voor operationele/logistieke inrichting van grootschalig testen 	●	
Bunschoten	Heeft deze week aangegeven mee te doen met de pilot; plan van aanpak wordt aangewerkt.				●	

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Omschrijving		Huidige status	Vorige status
Begeleidingscommissie	<p>Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.</p> <p>Leden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e (achtergrond bevolkingsonderzoek) - 5.1.2e (achtergrond openbaar bestuur) - 5.1.2e (achtergrond gedragswetenschappen) - 5.1.2e (achtergrond infectieziektebestrijding) 	<p>Begeleidingscommissie komt in week 3 weer bij elkaar. Agendapunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak Dronten - Aanpak onderzoek. 	●	
Landelijke stuurgroep	<p>Wordt ingericht.</p> <p>Voorzitter: 5.1.2e</p>	Landelijke stuurgroep komt in week 3 voor het eerst bij elkaar.	●	