

**Vooruitblik Testen en Traceren, week 2 - 2021**

#	Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week* (en daaruit afgeleide acties, conclusies, reacties)	Voortgang eind van de week ** (en daaruit afgeleide rapportage voor komende week)
0	Doorontwikkeling Test- en Traceerstrategie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamerbrief 12/1 incl sporenplaat</li> </ul> <p>NB Catshuis &amp; overleg MOCW</p> <p>Actie: Nieuwe sporenplaat; reacties 5.1.2e verwerken; uitkomsten Catshuis, OMT en scholen verwerken.</p> <p>Coördinatorenoverleg: mbt sporenplaat aantal in spoor 2: voorstel 'beoogde capaciteit' 5.1.2e kijken vanmiddag naar de getallen, 200k of terug naar 175k.</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;">5.1.2I Procespositie Staat</div> <p>Coördinatorenoverleg: 5.1.2e sluit aan bij gesprek om 16:00 bij Medlon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>GR advies briefing 13/1</u></li> </ul> <p>Vandaag definitieve versie voor intern gebruik, woensdag briefing MVWS. Publicatie donderdag/vrijdag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
1	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	<p>Testen van risicodoelgroepen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reizigers</li> <li>• Beleidsdiscussie: negatieve testverklaring automobilisten (PCR 72-uur, op dag 5 na reizen). Procesmatig inregelen. Vraag over hoe dit in te richten en hoe</li> </ul>	

		<p>mensen te motiveren. Communicatie regelen (oa ANWB, PO GGD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• <b>Coördinatorenoverleg: gemanaged naar de 5.1.2e variant. 5.1.2e op communicatiekanalen uitzetten.</b></li> </ul> <p><b>Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oa start Lansingerland, overleg DT over capaciteit</b></li> <li>• <b>Vandaag start Lansingerland, communicatie start. In gesprek met 5.1.2e voor externe communicatie.</b></li> <li>• Overleg met DT geweest voor testcapaciteit.</li> <li>•</li> <li>• <b>Coördinatorenoverleg: geen problemen met testcapaciteit. Club met 5.1.2e over lab en afnamecapaciteit.</b></li> </ul> <p><b>Testen op scholen bij uitbraken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Catshuis + overleg met Slob</b></li> <li>• <b>Uitwerking pilots was vrijdag in MCC, instemming verleend. Bestuurlijke discrepantie OCW-VWS in uitwerking pilots (antigeen+commercieel versus PCR+GGD).</b></li> <li>•</li> <li>• <b>Uitkomst: 15 pilots aantal volgens weg antigeen, aantal volgens weg GGD. Bij opsplitsing belangrijk: wie is waar en wanneer verantwoordelijk?</b></li> <li>•</li> </ul> <p>5.1.2i Procespositie Staat</p>	
2	Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	<p><b>Veilige toegang sociaal leven</b></p> <p>Fieldlabs, brede Kabinetsvoorkeur om dit door te laten gaan. Vraag is hoe. Terugkomen in bewindsliedenoverleg.</p> <p>Actie: (p) 5.1.2e gaat in gesprek met VNO en EZK, BO voorbereiden en akkoord op tekst Kamerbrief.</p>	

		<p>Coördinatorenoverleg <sup>5.1.2e</sup> gevraagd over de aanvullende voorwaarden voor fieldlabs en SAN goed aanhaken.</p> <p><u>Veilig werken</u> Spoor 2 verwerken in Kamerbrief: loket, werkgevers, set van 6 benoemen (oa Schiphol). Concreet mogelijk worden in Kamerbrief, vraag aan (formeel) <sup>5.1.2e</sup> vraagt uit.</p> <p style="background-color: #cccccc; text-align: center;">5.1.2I Procespositie Staat</p> <p><u>Veilig studeren</u> Concreet maken welke universiteiten (Groningen), vragen OCW.</p> <p>Overleggen vandaag OCW over PO/VO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	
3	Inkoop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Herijken inkoopbehoefte</u></li> </ul> <p>Na maart nieuwe fase, <sup>5.1.2e</sup> brengen in kaart wat dan de behoefte is. In afwachting hierop. Deze maand proces nodig om met DT op te pakken. DT stuurt aan optimaal benutten van garantstelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Labcontracten</u></li> </ul> <p>Loopt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Inkoop antigeentesten</u></li> </ul> <p>Vraag: inkoop antigeen snelsten terugbrengen of niet (in EU verband)? Actie: (p) <sup>5.1.2e</sup> ontvangt excelsheet met daarin wat besteld is, wat komt. Hierna volgt besluit op bovenstaande vraag.</p> <p>Coördinatorenoverleg: aanscherpen en uitbreiden, ook nav verschillende sporen. In afwachting van totaal overzicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Competitie is 8-1 uitgegaan voor 8 mln/m.</u></li> </ul>	

		<p><u>Binnenkort ook Europese gezamenlijke inkoop</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>• <u>Sequencing capaciteit</u></li> </ul> <p>Opdracht vanuit LCT, officieel stand van zaken. Twee werkgroepen die deze week met rapportage komen. Daarnaast vraag over positieve monsters van antigeen. Bewaarlogistiek voor monsters. Deze week duidelijk worden.</p> <p>Hierover is ook contact met Erasmus.</p> <p>Coördinatorenoverleg: opdracht voor 5.1.2e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tarieven</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Vaststellen tarief antigeen en declaratiemogelijkheden</u></li> </ul> </li> </ul> <p>Nieuwe tarieven worden vastgesteld, antigeen, LAMP, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul> <p>Actie: (p) 5.1.2e krijgt een nota over (1) vaststellen tarieven en (2) financieringsstromen via RIVM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>• <u>Kritische producten</u></li> </ul> <p>Risicoanalyse consumables: opdracht DT, ter kennisgeving.</p> <p>Coördinatorenoverleg: agenderen voor het verleg VWS-DT. Overleg DT doorplannen.</p>	
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Validatie antigeen zonder klachten</u></li> </ul> <div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;">5.1.2I Procespositie Staat</div>	•

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• GGD staat open voor e-Nose pilots.</li> <li>•</li> <li>• 5.1.2I Procespositie Staat 5.1.2e</li> <li>•</li> <li>• <b>Coördinatorenoverleg:</b> 5.1.2e schrijft strak uit.</li> <li>•</li> <li>• Speekseltest komt in een werkgroep: binnen x weken een gangbaar pad.</li> <li>• Beide spectro-testen: binnen bepaalde tijdshorizon met perspectief, anders te laat.</li> <li>•</li> <li>• Actie: Stand van zaken rondom alle test-innovaties.</li> </ul>	
5	ICT (infrastructuur+ app)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ICT review vervolg</u></li> </ul> <p>Nieuw: voorstel van 5.1.2e om een testdatabase te bouwen voor de GGD waar de testresultaten (publieke en private) kunnen landen en weer opgehaald worden voor een testbewijs. 5.1.2e gaat dit met 5.1.2e bespreken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Coronatester App: next steps</u></li> </ul> <p><b>Coördinatorenoverleg:</b> 5.1.2e kijkt naar mail 5.1.2e over vervolgstap en afronding opdracht tarief 375.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	•
6	Governance/Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Stuurgroep pilots?</u></li> </ul> <p>Wanneer een besluit is genomen tussen twee ministers, graag advies inbrengen voor LCT. O.a. voor gevolgen in de testketen. Spoor 2 activiteiten in stuurgroep krijgen waarin alle pilots stem krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coördinatorenoverleg:</b> vrijdag hier brainstorm over gehad. Lessons learned, effectiviteit, 5.1.2e komt met een voorstel. Belangrijk om scope te beoordelen.</li> </ul>	•

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ontwikkelingen DT</li> <li>• <u>Coördinatie convenant</u></li> </ul>	
7	Traceren	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
8	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie memo 5.1.2e</li> <li>• Beast</li> <li>• Pilots gebiedsgericht testen</li> <li>• Ademtest</li> <li>• Thuis testen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze week volgt resultaat zelftest-pilot Tilburg</li> </ul>
9	P-zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herijken teamindeling</li> <li>• Evalueren balans werken op kantoor en thuis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	Persco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speech</li> </ul> <p>Testen: we zijn er klaar voor, maar dan zijn we er niet. Blijf thuis, gedragsunit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Actie: In speech bij 5.1.2e over naleving.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>