

actie	eigenaar	deadline	Aanvullende opmerkingen	Stand van zaken
LAMP overeenkomsten	5.1.2e	LAMP Pilot Molgen: consumables		Verlenging pilot, opschorten uitrol
labcontracten	5.1.2e		Toetsingskaders moeten worden opgesteld om kamer te informeren	
STRIP	5.1.2e	20/01 – Werkbezoek MVWS @ PAMM Lopende trajecten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot – deadline <u>validatierapport & risico analyse</u> vooralsnog week 4 (mogelijk week 5); kostprijs bepaling 2. Financiën a) Aanschaf en gebruik robot -1 overname van Hubrecht, b) Financiële afhandeling Genmab & Hubrecht gemaakte R&D kosten en c) gebruiksovereenkomst PAMM 3. Productieplan Robot-1 4. Scale-up – order plaatsing robot- 2 t/m 	Genmab ziet af van royalties voor gebruik in Nederland 5. Dienst Testen heeft opdracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot: validatie loopt en risico analyse wordt opgesteld; @ 5.1.2e – graag even schakelen over vaststellen kostprijs 2. Financiën: Dienst testen gaat helpen bij financiële afhandeling en opstellen gebruiksovereenkomsten 3. Productieplan 1 – goed inzetten van robot is mede op basis van 'testvraag' vanuit VWS. Hoe zorgen we dat dit op elkaar afgestemd wordt? 4. Scale-up Projectteam gestart olv 5.1.2e (Sanquin) – Topsector logistiek + Eurofins hier ook voor uitgenodigd Plaatsing order robots TECAN ligt bij Dienst Testen. Plaatsing order benodigde hiervoor

		6 & consumables		consumables nog niet – hangt mede af van testvraag. Daadwerkelijke orderplaatsing in week 4 (hangt samen met goede validatie + consumables)..
GGD GHOR overeenkomsten	5.1.2e	LST overeenkomst heeft haast; Daarnaast nog 5 overeenkomsten		LST overeenkomst is afgedaan. Overige overeenkomsten worden doorgeschoven naar nieuwe jaar.
Tarieven antigeen	5.1.2e	Tarief vastgesteld Declaratiemogelijkheden worden uitgewerkt		Tarief moet worden gecommuniceerd; Declaratie dmv meerkostenregeling: GGD: met 5.1.2e; Aanbieders: Met ZN
Traditioneel spoor 2	5.1.2e			Uitwerking van backoffice
Pooling contracten	5.1.2e	8 contracten getekend door partijen Akkoord GGD GHOR nog nodig		Wanneer inzet?
Overeenkomsten werkgroepen	5.1.2e			
Parlementair	5.1.2e	Mogelijke debatten voorbereiden/ kamerbrieven etc.	Nota overleg en debat	
BCO	5.1.2e	check op OMT vraag mbt BCO aanscherping	Wat voor invloed heeft dit op scholen?	
Gezondheidsraad	5.1.2e			Stand van zaken

advies				
Pilot Onderwijs	5.1.2e	Notitie GGD voor BO van vrijdag, afgetemd met OCW & SZW		
Toeltingsapp	5.1.2e			Nog geen concrete taken
Grootschalig testen		Deadline Kamerbrief – alle 4 pilot gemeentes worden genoemd (Lansingerland, Rotterdam, Dronten en Bunschoten)	Vershil in doorlooptijden pilots verschilt	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvraag benodigde testcapaciteit staat uit bij de 4 pilot gemeentes; - Formele opdrachtbrieven moeten worden opgesteld op basis van PVA + begroting volgt asap (week 2/3) - Aandachtspunt financiën omtrent begeleidingscommissie
Cockpit				
teststrategie	5.1.2e			Spoor 2 sessie
Overzicht inzet testen in verschillende locaties				