

Grootschalig risicogericht testen Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast

Werkgroep	Status	Teststrategie: doel	Teststrategie: uitwerking	Onderzoeksdoelen/lijnen	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	Is op 12/1 gestart met het testen van alle inwoners van de gemeente. De tussentijdse resultaten volgen, maar de testbereidheid ligt hoog.	Zicht krijgen op de VK-variant binnen de gemeente.	Testen in XL-Rotterdam Airport, en 3 mobiele bussen in de wijk. Met PCR, omdat nader onderzoek naar VK variant met PCR geschikt is.	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk, mn VK variant • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie 	●	
Rotterdam	Start pilot 25 januari; enige vertraging vanwege de grote uitbraak op een school in Lansingerland.	Dichter op het virus komen om zo de verspreiding in te dammen / effectieve infectieziektenbestrijding en het daarmee creëren van ruimte in de samenleving. Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken (40% van de bevolking). Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van 1,3 mln inwoners.	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen op een laagdrempelige manier in wijken met hoge incidentie en lage testbereidheid. Voorlopig combinatie van PCR en antigeen. Wellicht later ademtest of andere type testen	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie 	●	
Dronten	Deze week worden besluiten genomen in stuurgroep Dronten over inrichting pilot (frequentie, type test, doelgroep en locaties) Definitief plan van aanpak volgt volgende week.	Het beheersen van de COVID-uitbraak door het grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren gedurende en na de pilot. Vooralsnog focus op kern Dronten (en nog niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000 inwoners. Start pilot staat nu gepland voor begin februari.	Testen van symptomatische en asymptomatische mensen in meerdere wijken via bestaande of evt nieuwe infrastructuur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te optimaliseren en te behouden beïnvloed kan worden • Leren wat nodig is voor operationele / logistieke inrichting van grootschalig testen 	●	●
Bunschoten	In het proces van het opstellen van het plan van aanpak inclusief onderzoeksplan	Het beheersen van de COVID-uitbraak door grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren	Deze week wordt de teststrategie en interventies verder uitgewerkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Leren wat wel en niet werkt bij het grootschalig testen voor Bunschoten en voor de opschaling naar de rest van Nederland • Onderzoeken wat het effect is van een selectie van interventies** op de pijlers: Testen: dat meer mensen zich laten testen Isoleren en quarantaine: zo veel mogelijk mensen die zich aan de voorschriften voor quarantaine en isolatie houden <p><small>** De selectie van interventies gebeurt op basis van de criteria (a) sluit het aan bij de bewoners/kenmerken van Bunschoten (b) sluit aan bij en bouwt voort op (landelijke) onderzoeken (c) is het schaalbaar voor de rest van Nederland</small></p>	●	●

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Omschrijving		Huidige status	Vorige status
Begeleidingscommissie	<p>Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.</p> <p>Leden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e d - 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 	<p>Begeleidingscommissie is 20 januari bijeengekomen. Pilot Dronten is besproken en commissie is positief en geeft op korte termijn een kort positief bericht naar Dronten met nog enkele aandachtspunten.</p> <p>De begeleidingscommissie zal binnenkort weer bijeenkomen om de pilot in Bunschoten te bespreken met verantwoordelijke projectleider.</p>	●	
Landelijke stuurgroep	<p>Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM</p> <p>5.1.2e</p>	<p>Landelijke stuurgroep is 20 januari voor de eerste maal bijeen gekomen. Vergaderfrequentie: wekelijks</p>	●	

Voortgang pilots | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week
Lansingerland		<ul style="list-style-type: none"> - Oprichtingsbrief (financieel) naar Rotterdam & Lansingerland. - Deze week wordt de eerste analyse gedeeld.
Rotterdam		<ul style="list-style-type: none"> - Oprichtingsbrief (financieel) naar Rotterdam & Lansingerland.
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> - Brief naar Dronten is verstuurd - Inhoudelijk consensus over onderzoeksplan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Deze week opzet pilot gereed, er zijn nog wel veel openstaande puntjes met name het definitief maken van het onderzoeksplan/teststrategie (type test & frequentie). - Platform iktestmee.nl
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> - Brief naar Bunschoten is verstuurd - Opzet onderzoeksplan gestart 	<ul style="list-style-type: none"> - Deze week opzet pilot gereed - Testkeuze wordt bepaald
Opschaling		<ul style="list-style-type: none"> - Nadenken over follow up pilots - Format voor het verzamelen van geleerde lessen - Bij RIVM checken voor buitenlandse literatuur. - Contact met GGD GHOR over 'menukaart' - GGD Flevoland polsen (ivm opschaling Lelystad, Urk) - Testcapaciteit