

Vooruitblik Testen en Traceren, week 2 - 2021

#	Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week* (en daaruit afgeleide acties, conclusies, reacties)	Voortgang eind van de week ** (en daaruit afgeleide rapportage voor komende week)
0	Doorontwikkeling Test- en Traceerstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Kamerbrief 12/1 incl sporenplaat NB Catshuis & overleg MOCW <ul style="list-style-type: none"> • OMT-advies 11/1 • GR advies briefing 13/1 	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe indeling in Kamerbrief geland, sporenplaat nog niet definitief • Goede passage over testen in persco • Nog geen nieuw capaciteitsoverzicht, tijd dringt mho op GL-notaoverleg en volgende Kamerbrief • Ademtest gevalideerd en geaccepteerd door OMT, antigeentest tbv BCO/Coronamelder wacht nog op nieuwe data • GR-advies: briefing minister geweest; nota in de maak met beslissingen over timing, welke sectoren, wel/geen wetswijziging, etc •
1	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	<u>Testen van risicodoelgroepen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Reizigers • 	<ul style="list-style-type: none"> • Reizigers testen op dag 5 gaat in per 20/1, geen onderscheid tussen wel/geen 72uur oude PCR-test bij aankomst.
		<u>Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten</u> <ul style="list-style-type: none"> • Oa start Lansingerland, overleg DT over capaciteit • 	<ul style="list-style-type: none"> • Lansingerland succesvol van start, Bunschoten en Dronten bekendgemaakt op de persco
		<u>Testen op scholen bij uitbraken</u> <ul style="list-style-type: none"> • Catshuis + overleg met Slob • 	<ul style="list-style-type: none"> • PM 5.1.2e
2	Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	'klassiek' spoor 2 (werkgevers)	<ul style="list-style-type: none"> • PM 5.1.2e start loket/regeling
		<u>Veilige toegang sociaal leven</u> <u>Veilig werken</u> <u>Veilig studeren</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Fieldlabs uitgesteld • PM 5.1.2e BO EZK/VNO • PM 5.1.2e brainstorm uitkomsten, vorming Trilat2 •
3	Inkoop	<ul style="list-style-type: none"> • Herijken inkoopbehoefte 	<ul style="list-style-type: none"> • PM 5.1.2e wanneer memo?

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Labcontracten</u> • <u>Inkoop antigeentesten</u> • <u>Sequencing capaciteit</u> • <u>Tarieven</u> • • <u>Kritische producten</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • PM 5.1.2e wanneer nota wel/niet EU-inkoop? • PM 5.1.2e Hebben DT en RIVM capaciteitsvraag in beeld? • • PM 5.1.2e Nota naar pDGV akkoord? • • PM 5.1.2e
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Validatie antigeen zonder klachten</u> • <u>Validatie ademtest zonder klachten</u> • • <u>Breathomix stavaza</u> • • • <u>Alternatieven wattenstaaf-afname</u> • • <u>Spectrax</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Studie 5.1.2e eind januari gereed • Validatie ademtest gereed! • • Opdracht 1300 nieuwe ademtestapparaten verstrekt • • Vragen notified body beantwoord, ligt nu bij IGJ • • Werkgroep laagdrempelige testafname gevormd • • PM 5.1.2e
5	ICT (infrastructuur+ app)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ICT review vervolg</u> • <u>Coronatester App: next steps</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • PM 5.1.2e • PM 5.1.2e met opties in de maak tbv Regiegroep DOTI en BO GGD GHOR.
6	Governance/Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Stuurgroep pilots?</u> • • <u>ontwikkelingen DT</u> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Coördinatie convenant</u> 	
7	Traceren	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
8	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Social post over Lansingerland • Persco boodschap: laat je <u>snel</u> testen • Voorbereiding campagne
9	P-zaken	<ul style="list-style-type: none"> • Herijken teamindeling • Evalueren balans werken op kantoor en thuis 	<ul style="list-style-type: none"> •

-
-