

Verslag overleg Capaciteitsplanning 21/1/2021

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e (verslag).

Opening korte voorstelronde: [redacted] 5.1.2e zal overleg ondersteunen als [redacted] 5.1.2e van DT.

1. Spoor 2 update

VNO komt met een plan waarin o.m. ict, bemensing, infra, commerciële aspecten en benodigde capaciteit.

Er zal een consortium worden opgericht voor de uitvoering o.l.v. [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e. Plan zal volgende week naar bewindspersonen worden gestuurd.

[redacted] 5.1.2e denkt dat bij DT 2 fte nodig zijn voor spoor 2; 1 van logistiek en 1 van operaties.

[redacted] 5.1.2e wijst erop dat ook aansluiting ict en informatievoorziening tussen de verschillende stromen aandachtspunt is.

[redacted] 5.1.2e vraagt **wie** gaat uitzoeken hoe de vergoeding en financiering geregeld wordt. Dit zit niet in het zorgmodel.

2. Cockpit uitbreiding voor Spoor 2

[redacted] 5.1.2e bekijkt of CoronIT gekoppeld kan worden met project Fieldlabs. Zal de stavaza terugkoppelen.

3. LAMP; verdelingen, tarieven en contracten

[redacted] 5.1.2e zal hierover met GGD GHOR overleggen en afspraken maken.

4. Voortgang uniformering verwerkersovereenkomsten GGD en labs

[redacted] 5.1.2e geeft aan dat er morgen eerste concept komt van de verwerkingsovereenkomst.

5. Update contractering Antigeentesten en PCR

[redacted] 5.1.2e is bezig met afsluiten contracten alle MML's.

Deze week gaat er een brief naar alle labs wat ze mogen verwachten de komende weken. Dit betreft ook de facturatie.

[redacted] 5.1.2e wijst erop dat de tarieven zijn vastgesteld en hoe declaratie kan plaatsvinden en dat er al een door de DGV goedgekeurde brief is gemaakt om dit te communiceren. Onduidelijkheid bestaat nog over declaratie meerkosten. Dat betreft zowel de GGD als de huisartsen. [redacted] 5.1.2e zal hierover nog overleg voeren met [redacted] 5.1.2e

De declaraties kunnen door de GGD en labs bij VWS worden ingediend zoals bij de antigeentesten al het geval is.

[redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e stemmen de brieven met elkaar af zodat niet tegenstrijdige signalen worden afgegeven.

6. Sequencing

Bij RIVM is een werkgroep met alle betrokken partijen ingesteld. Vanmiddag wordt in LCT een notitie van [redacted] 5.1.2e gepresenteerd.

[redacted] 5.1.2e is door Eurofins geattendeerd op hun aanbod rond Kerst voor capaciteit aan RIVM. Dit heeft daarop nog niet gereageerd. [redacted] 5.1.2e zal informeren bij RIVM.

WVTTK en afsluiting

Er ligt een vraag bij DT over de vergoeding van voorraad. [redacted] 5.1.2e zal schriftelijk [redacted] 5.1.2e verzoeken om aan de labs duidelijk te maken dat met de nieuwe contracten de vergoeding beëindigd wordt.