

## Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Besogde einddatum	Wanneer naar OMT?	Status	Opmerkingen
Aanvullende cohortstudie ademtest (Br)	5.1.2i Toelichting	In GGD-teststraten	5.1.2e	2 november 2020	29 november 2020	11/12/2020 (verzonden 4/12; maar nog niet besproken; aanvullende informatie wordt aangevuld)	Afgerond	
Validatie ademtest (Br) in symptomen van BCO/Coronabaldier		In GGD-teststraten	5.1.2e	2 december 2020	18 december 2020	25 december 2020	Lopend	
Technische validatie ademtest (eC)	enose company	in 8 verschillende ziekenhuizen	enose company	~9 november 2020	~18 december 2020	N.t.b.	Lopend	
Klinische validatie ademtest (eC)	Ademtest enose company	in 8 verschillende ziekenhuizen	enose company	~18 december 2020	~30 december 2020	N.t.b.	In voorbereiding	
Klinische validatie ademtest (eC)	Ademtest enose company	In GGD-teststraten	5.1.2e	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	Besluit over noodzaak validatie genomen in expertgroep 24/11
Technische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten	5.1.2e	~14 december 2020	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten	5.1.2e	N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Technische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten	5.1.2e	~14 november 2020	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Klinische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten	5.1.2e	N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Tweede consultatieronde antigeentesten	BeneLux medical	Gedeeld: MHC, MUNC, Gedeeld: COX, MIC, CBSI, Ter Gooij, MUNC, Amphie (Breda)	RIVM 5.1.2e	Wisselt	18 december 2020	18 december 2020	Lopend/ in voorbereiding	18 december moet data bij OMT binnen zijn, dan kan geadviseerd worden over inkoop. Bij advies is technische validatie beschikbaar, plus de op dat moment bekende klinische validatiedata.
Tweede consultatieronde antigeentesten	DyJes-Tunica Trading BV		5.1.2e	Wisselt	18 december 2020	18 december 2020		
Tweede consultatieronde antigeentesten	Rockmed			Geslart	18 december 2020	18 december 2020		
Gebruik antigeentesten bij voetballers	Antigeentest van Abbott Panbio		5.1.2e	1 oktober 2020	20 november 2020	18 december 2020	Afgerond	
Gebruik antigeentesten bij contacten	Verschuilde antigeentesten	In GGD-teststraten	5.1.2e	10 december 2020	20 december 2020	18 december 2020	In voorbereiding	
Wijkstudie Rotterdam		Bij uitbraken in mensen met en zonder klachten	5.1.2e	23 november 2020	21 december 2020	18 december 2020	Lopend	is twee weken verlengd
Gebruik antigeentesten in verpleeghuizen	Roche	Verpleeghuizen (andere stakeholders: lokale GGD, laboratoria)	5.1.2e	1 december 2020	Midden januari		Lopend	Versnelling: bij 3 organisaties kan snel worden begonnen, 15 andere organisaties hebben interesse getoond. Onderzoek wordt afgestemd met 5.1.2e
Gebruik antigeentesten in eerstelijns spoedzorg	Abbot Panbio en ademtest	In huisartsenpraktijken bij mensen met klachten	5.1.2e	25 november 2020			Lopend	
Validatie thuis testen			5.1.2e	1 december 2020	31 januari 2020		Lopend	
Zelfafname in de zorg	BD Veritor	Zorginstellingen	5.1.2e	10 november 2020	31 december 2020	NVT. Studie biedt inzicht in zelfafname, niet direct bedoeld om grootschalig uit te rollen.	Lopend	Eerste indicatieve resultaten zijn bemoedigend, maar laten nog een aantal onverklaarbare (lage Ct) valenscijfers zien
STRIP: 100.000 PCR-testen per dag	TECAN Fleunt PCR robot & innovatieve monsterafname	PAMM & GGD Eindhoven	5.1.2e (PAMM)	loopt sinds 1 mei (fase 1), Fase 2-4 (validatie) vanaf 18 december	Fase 4 (klinische validatie) eindigt in de 4e week van januari	Validatieplan in bezit van OMT. Resultaten december/januari.	Lopend	Na de validatiepilot start de productieplaat waarbij het aantal tests per dag geleidelijk wordt opgevoerd.

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.