



Monitoring uitrol XL-teststraten

Week 51

Rapporteren voortgang – 15 december | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
<p>Uitrol en implementatie</p> <p>Trilat spoor 1</p>	<p>Deze week ook locaties Ahoy, Limburg, Friesland en Zeeland open. Van twee locaties is de opening naar begin januari 2021 verschoven (Twente en Drenthe). In de laatste week van december gaan nog 2 locaties open (Vijfhuizen, Arnhem/Nijmegen)</p> <p>Toolkit / Blauwdruk is gereed.</p> <p>Focus op overdracht van de centrale organisatie naar de projectorganisatie van GGDGHOR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afronden Toolkit voor antigeenproces voor GGD fase 2 2. Voorleggen toolkit aan de IGJ 3. Start met afbouwen van Operatie Fastlane in Spoor 1. Bezigt met overdracht van contracten, concepten naar GGDGHOR. Bijdrage aan spoor 1 eindigt eind 2020. 4. Doorstart van Operatie Fastlane naar spoor 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overdracht centrale organisatie naar GGDGHOR 		

Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Groningen Martiniplaza	Indoor	09-nov	800	2469		Geen bijzonderheden, locatie volledig overgedragen aan regionale GGD. Supervisors van uit landelijk nu vervangen voor lokale coördinatoren. Sollicitatie procedure loopt.	
Amsterdam Zuidoost/ Diemen	Paviljoen L	LAMP 14-dec	AL in GGD roadmap	2520		Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers. Aangezien de implementatie van de LAMP test in de RAI is uitgesteld, heeft dat ook effect op de implementatie voor Zuidoost.	<ul style="list-style-type: none"> Planニング is om in week 2 te starten met LAMP Verzamelen swaps in Zuidoost t.b.v. validatie massa spectrometer (in Leiden)
Amsterdam RAI	Indoor	LAMP 7-dec	AL in GGD roadmap	5040		Nieuwepipeteer robot in de Rai – resultaten worden verwacht	
Amsterdam Sloterdijk	Paviljoen XL	LAMP 18-jan	AL in GGD roadmap	2520		Scouten van locatie. Locatie voorgelegd, besluit volgt donderdag	<ul style="list-style-type: none"> Akkoord stuurgroep en stadsdeel ophalen Vergunningverlening + verkeerplan opstarten Draaiboek maken
Amsterdam Noord	Paviljoen L	LAMP: 16 dec	AL in GGD roadmap	2520		Donderdag 10 December testcentrum operationeel. Was opstartprobleem met CoronIT is opgelost. 8 straten omgebouwd naar e-nose (oefenomgeving) Ontheffing verleend onder voorwaarde brandwacht – brandweer was niet akkoord (haspels etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Wachten op OMT advies m.b.t. e-nose wachten op CE keurmerk/ ontheffing e-nose apparatuur Mogelijk oefenen met e-nose/ operationaliseren
Schiphol	Paviljoen XL	01-dec	1.100	2899		5.1.2e heeft het project van 5.1.2e overgenomen. Alternatief voor warmteprobleem geïnstalleerd. Van project naar beheerorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Draaiboek optimaliseren Werkprocessen gedurende operatie verder optimaliseren en verbeteren Vragen over overdracht en contracten
Expo Vijfhuizen	Indoor	21-dec	AL in GGD roadmap	2500		1000- 1100 PCR per dag. In andere hal van Expo antigeen inrichten (2 straten) open op 21 december. Hal tot 28 februari beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> Locatie inrichten
Jaarbeurs Utrecht	Paviljoen XL	16-11-2020 (PCR) 23-11-2020 (Antigeen)	1300	3905		Paviljoen draait met PCR en twee labs voor Antigeen. Probleem is wel dat XL alleen voor inwoners van stad Utrecht als optie op coronatest.nl omhoog komt. Hierdoor onderbenutting van capaciteit en hoge druk op de decentrale locaties in de regio.	<ul style="list-style-type: none"> Contract regio lab (VWS/LCDK moeten nog komen met format en wijze van financiering) Blijvend aandacht vragen voor problemen coronatest.nl
Broodfabriek Rijswijk	Indoor	11-nov	600	2400		Locatie is open en draait. Nog steeds veel gele en rode stippen op XL-locatie (o.a. zorgpersoneel en kwetsbare groepen)	<ul style="list-style-type: none"> Overgaan op PCR vanaf week 21/12 op de XL-locatie Snelheid borgen door nabijheid <small>5.1.2e Toelichting</small>
RTH Airport	Paviljoen XL	23-11-2020 (PCR) 30-11-2020	2600	7578		RTHA is 23 november open voor PCRen voor Antigeen op 30 november. Het tweede lab wordt voor de kerst geleverd en in eerste week van januari ingericht voor	<ul style="list-style-type: none"> Leren & verbeteren Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten Inrichten 2e laboratorium (lab wordt 21 december

Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Ahoy Rotterdam	Paviljoen XL	15-dec	1400	4245		14 december opening locatie Ahoy voor zowel PCR als Antigeen. Het tweede lab wordt deze week geïnstalleerd en zal vanaf volgende week in gebruik worden genomen.	<ul style="list-style-type: none"> Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten Inrichten 2e lab
Anton Coolenlaan Eindhoven	Outdoor	01-dec	1100	3196		Locatie is open. XL-locatie nog onvoldoende te zien in CoronIT. Antigeen proces nog niet op niveau standaard van GGD. Nog issue over personeel.	<ul style="list-style-type: none"> Oplossing CoronIT Overdracht: issues personeel en antigeen proces Vragen over luchtkwaliteit op locatie
P&R Lent Arnhem/Nijmegen	Paviljoen L	21-dec	1100	3309		GGD Gelderland-Zuid heeft de leiding voor het project op zich genomen. Paviljoen is in facilitair opzicht klaar. Komende week: instructie Defensie en personeel. Zo spoedig als mogelijk richting opening.	<ul style="list-style-type: none"> Lab koppelen aan analyse ruimte van locatie Introductie Defensie Trainingen Personeel Dry-run Bepalen definitieve openingsdatum
Ijsselhallen Zwolle	Indoor	04-dec	600	1855		Locatie draait goed, we schalen op volgens afspraak. Deze week hopelijk uitwerkingen bij medische en lab verantwoordelijkheid. Personeel geworven en ingewerkt.	<ul style="list-style-type: none"> Afspraak LCDK, LMMI, GGD Overdracht naar regionale kwaliteitscontroles door Supervisor lab en DIP-er GGD Werven en onboarden gaat door
MECC Zuid Limburg	Outdoor	15-dec	900	2673		Opening op 15 december. Maandag 14 december heeft laatste dryrun plaatsgevonden in aanwezigheid van enkele collega's vanuit fastlane en heeft het personeel geoefend met de testverwerking	<ul style="list-style-type: none"> Bijstellen op basis van eerste ervaringen
Campus UT Twente	Outdoor	06-jan	600	1864		Locatie: plattegrond, concept beoordeling. Besluit gebruik antigeentest SD Biosensor	<ul style="list-style-type: none"> Plattegrond locatie: afronding tbv vergunning Plattegrond locatie: nadere bespreking inrichting Fastlane: afspraken mbt ondersteuning Nadere afstemming laboratorium / antigeen proces Procesbeschrijvingen maken/aanpassen
Bergen op Zoom West Brabant	Outdoor	04-jan	900	3379		Locatie gevonden. Uitrust om begin januari te starten. Combi van avond en locatie Bergen op Zoom	<ul style="list-style-type: none"> Tekeningen afronden en start met bouwen
WTC Saxenhal Friesland	Indoor	15-dec	425	1275		Werkprocessen aangepast, personeel opgeleid. Dry-run is goed verlopen (14/12). Opening op 15/12 met antigeen en PCR.	<ul style="list-style-type: none"> Finetunen processen
TT Circuit Assen Drenthe	Paviljoen L	04-jan	275	824		Fors e bijstelling planning (2 weken vertraging) door vertraging bouw.	<ul style="list-style-type: none"> Besluit over definitieve tekening (uiterlijk 17-12) Detailproductie (vanaf 18-12) en offerte Besluit offerte (uiterlijk 23-12) Start bouw (uiterlijk 28-12)
Zeelandhallen Goes	Indoor	15-dec	324	971		De locatie is 14/12 open gegaan voor PCR. De Liaison wordt gevalideerd door het ADRZ	28 december starten met antigeen testen