



Monitoring uitrol XL-teststraten

Week 50

Rapporteren voortgang – 9 december | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie Trilat spoor 1	<p>Vanaf vorige week zijn locaties Eindhoven (1-12), Schiphol (1-12) en Zwolle (4-12) open. Locatie Groningen officieel overgedragen aan lokale GGD. Overige locaties op schema voor opening week 51 en 52.</p> <p>Toolkit / Blauwdruk is in concept gereed. Ligt voor commentaar bij GGD en IGJ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdslijn opstellen voor levering LAMP-robots en ⁵⁻¹²Toelichting apparatuur 2. Defensiepersoneel wordt stapsgewijs afgebouwd 3. Voortzetting en continuïteit van Operatie Fastlane na opening XL-locaties. Deels overdragen aan de GGD, deels behouden en invullen in de stichting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afronden Toolkit voor antigeenproces voor GGD fase 2 2. Voorleggen toolkit aan de IGJ 3. Start met afbouwen van Operatie Fastlane in Spoor 1. Bezig met overdracht van contracten, concepten naar GGDGHOR. Bijdrage aan spoor 1 eindigt eind 2020. 4. Doorstart van Operatie Fastlane naar spoor 2 		

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Groningen	Martiniplaza 5.1.2e	Indoor	09-nov	800	2469		Martiniplaza heeft als proeftuin gediend. Hierdoor zijn veel zaken aan het licht gekomen, zoals een bug in Coron IT en opgelost. GGD Groningen gaat nu de huidige bezetting overnemen van landelijk naar regionaal.	<ul style="list-style-type: none"> Huidige bezetting Martiniplaza is slechts opgeleid om 1 taak uit te voeren. Hierdoor is de bezetting niet opgeleid volgens de standaard GGD Groningen waar alle mensen elkaar kunnen vervangen. Komende periode nieuwe sollicitatie gesprekken voeren en opleiden medewerkers om diverse taken uit te kunnen voeren om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten
Amsterdam	Zuidoost 5.1.2e	Paviljoen L	LAMP 14-dec	AL in GGD roadmap	Week 1: 3000			<ul style="list-style-type: none"> Validatie van 5.1.2i Toelichting Vorbereiding voor de feestdagen
Amsterdam	RAI 5.1.2e	Indoor	LAMP 7-dec	AL in GGD roadmap	Week 1: 5050		Vandaag gestart met LAMP (handmatig).	<ul style="list-style-type: none"> Validatie van 5.1.2i Toelichting Vorbereiding voor de feestdagen
Amsterdam	Sloterdiik 5.1.2e	Paviljoen XL	LAMP 18-jan	AL in GGD roadmap	Week 1: 3000			<ul style="list-style-type: none"> Validatie van 5.1.2i Toelichting Vorbereiding voor de feestdagen
Amsterdam	Noord 5.1.2e	Paviljoen L	LAMP 16 dec	AL in GGD roadmap	Week 1: 3000		Komende donderdag start met LAMP, locatie staat al	<ul style="list-style-type: none"> Validatie van 5.1.2i Toelichting Vorbereiding voor de feestdagen
Kennemerland	Schiphol 5.1.2e	Paviljoen XL	01-dec	1.100	2899		Locatie is open sinds vorige week, aanloop is laag (200 mensen per dag). Aantal kinderziektes	<ul style="list-style-type: none"> Draaiboek optimaliseren Werkprocessen gedurende operatie verder optimaliseren en verbeteren
Kennemerland	Expo Vijfhuizen 5.1.2a	Indoor	21-dec	AL in GGD roadmap	2500		Aantal straten aan het bijschakelen voor antigeen.	
Utrecht	Jaarbeurs 5.1.2e	Paviljoen XL	16-11-2020 (PCR) 23-11-2020 (Antigeen)	1300	3905		Zien aantallen wat toenemen. Gister voor het eerst 1200 antigeen, ruimte om op te schalen. Paviljoen A antigeen gemaakt, Paviljoen B PCR.	<ul style="list-style-type: none"> Overdracht afronden
Haaglanden	Broodfabriek 5.1.2e	Indoor	11-nov	600	2400		Er worden alleen antigeen testen afgenomen. Momenteel in gesprek om te kijken wat er nog dient te gebeuren rond overname locatieverantwoordelijkheid door de GGD. Stresstest locatie en luchtkwaliteitsmeting nog niet afgerond. Locatie is halve dagen geopend, nog vrij rustig.	<ul style="list-style-type: none"> Inplannen verificatie proces PCR met Lab RdG Verdere afstemming overdracht locatie en huurcontract
Rotterdam Rijnmond	RTH Airport 5.1.2e	Paviljoen XL	23-11-2020 (PCR) 30-11-2020 (Antigeen)	2600	Roche 7578		RTHA is 23 november open voor PCR en voor Antigeen op 30 november. Er zijn nu nog erg weinig bezoekers, neemt wel iets toe.	<ul style="list-style-type: none"> Leren & verbeteren Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten Inrichten 2e laboratorium (lab wordt 21 december geleverd, nog bepalen waar deze wordt geplaatst)

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Rotterdam Rijnmond	Ahov 5.1.2e	Paviljoen XL	21-dec	1400	Roche 4245		Start bouw paviljoen woensdag 25 november. Verwachte opening met PCR naar verwachting in week 52. Idealiter met een lab ook voor Antigeen (2e lab wordt week later geleverd)	<ul style="list-style-type: none"> Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten Inrichten IT (paviljoen en lab)
Brabant Zuidoost	Anton Coolenlaan 5.1.2e	Outdoor	01-dec	1100	3196		Vorige week open gegaan, deze week meer bezoekers, door bug in CoronIT was aanloop laag.	<ul style="list-style-type: none"> Rollen specifiek maken zoals regionale GGD Overdracht vormgeven
Gelderland	P&R Lent 5.1.2e	Paviljoen L	14-dec	1100	3309		GGD Gelderland-Zuid neemt de medische eindverantwoordelijkheid op zich. ACBN is opdrachtnemer facilitair. Opening teststraat: 14 dec. met 4 antigeen-straten.	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve opdrachtverstrekking GGD Afstemming GGD Inkoop, ICT, Medisch sup. Briefing personeel Dry-run (do. 11 en vr. 12 dec.) en openen locatie
Zwolle	Ijsselhallen 5.1.2e	Indoor	04-dec	600	1855		4 december was de officiële opening, goede eerste dagen gehad. Overdracht organiseren. Nog geen lokaal lab gekoppeld. Gestart met Antigeen, toch veel zorgmedewerkers uit triage! Toename testvolume.	<ul style="list-style-type: none"> Afspraak Trilat, LCDK, LMMI, GGD regelen Overdracht naar regionale kwaliteitscontroles door Supervisor lab en DIP-er GGD Werven en onboarden gaat door
Zuid Limburg	MECC 5.1.2e	Paviljoen	15-dec	900	2673		Loopt op schema voor opening per 15 december	<ul style="list-style-type: none"> Opleveren bouw & inrichten locatie Opleiding personeel Bestellen materialen
Twente	NTB 5.1.2e	Indoor	21-dec	600	1864		Locatie gevonden. Vraag rondom medische eindverantwoordelijkheid van het laboratorium.	<ul style="list-style-type: none"> Werkbezoek L-locatie Zwolle Afstemming laboratorium en bezien werkprocessen Locatie: plattegrond, vergunning
West Brabant	Meerdere locaties 5.1.2e	Meerdere locaties	15-dec	900	3379		Koppeling met landelijk team. Onderzoeken ook nog andere antigeentest.	<ul style="list-style-type: none"> Definitief akkoord voor locaties en testen
Friesland	WTC Saxenhal 5.1.2e	Indoor	15-dec	425	1275		Locatie wordt ingericht. Personeel opgeleid. Definitieve keuze voor locatie gemaakt.	<ul style="list-style-type: none"> Personeel opleiden Voorbereiden proefdraaien a.s. vrijdag 11/12 Afstemmen CoronIT Capaciteitsplanning > 2 weken berekenen
Drenthe	NTB 5.1.2e	Paviljoen	21-dec	275	824		Er ligt een voorgenomen besluit voor de locatie en de inrichtingsvariant. Vanaf 7-12 worden inhoudelijk de processen en ondersteunende middelen uitgewerkt.	<ul style="list-style-type: none"> Locatiebezoek voorgenomen locatie Scholings- en bezettingsplan opstellen Procesinrichting bepalen Reg. lab aanhaken, bepalen verantwoordelijkheid
Zeeland	Zeelandhallen 5.1.2e	Indoor	15-dec	324	971		Planning lijkt op schema	<ul style="list-style-type: none"> Opbouwen locatie (va. do 10-12 en vrij) IT-mogelijkheden bespreken Locatiecoördinator aannemen Contract tekenen Zeelandhallen Verkeersrouteplanning, borden bij gemeente