

Planning teksten dashboard voor sprint 8, 27 oktober

Versie: 20 oktober 2020

Proces

Voor ieder item de volgende stappen doorlopen:

1. Werk inventariseren samen met ontwerpers: Hoe verandert het ontwerp? Welke teksten zijn hiervoor nodig? Wat is interessant voor tweet?
2. Nieuwe tekst maken, i.s.m. data-team (meestal 5.1.2e)
3. Eventueel tekst afstemmen met bronhouder zoals RIVM
4. Tekst laten vertalen bij vertaalbureau
5. Tekst klaarzetten in Lokalise (meestal 5.1.2e)
6. Communicatie voorbereiden (bijvoorbeeld tweet en/of persbericht)
7. Woordvoering informeren, zo nodig.

Wijzigingen

Categorie	Onderwerp	Status/opmerking	In tweet ?
Grote veranderingen	NICE ziekenhuisdata regionaal	Goat naar een volgende sprint	
	GGD % pos. getest verloop over tijd	Tekst in NL en EN zijn klaar	ja
	GGD % getest dagelijks	Goat naar een volgende sprint	
	Automatisering update dashboard/dagelijks beeld (intern)	Geen tekst nodig	
	Sidebar meer absolute getallen	Geen tekst nodig	ja
	Rioolwaterdata dagelijkse workflow	Tekst in NL en EN zijn klaar	ja
	Rioolwaterdata per RWZI	Tekst staat uit bij vertaler	ja
Overig	Verdere verfijning redesign oa. Cijferverantwoording en FAQ	Geen tekst nodig nu, wel in een volgende sprint	
	Performance en infrastructuur optimalisatie	Geen tekst nodig	
	Leeftijdsopbouw Aantal positief geteste mensen (via 5.1.2e)	Tekst in NL en EN zijn klaar	Let op: deze drie gaan over hetzelfde. Goed samenvoegen, herzien en linken naar RIVM voor details
	Toelichting Aantal positief geteste mensen (via RIVM)	Tekst in NL en EN zijn klaar	
	Toelichting rekenmethode positief geteste mensen (via 5.1.2e)	In NL op dashboard bij cijferverantwoording geplaatst, EN niet uitgezet, zie hiernaast	
Communicatie	Vervanging terminologie + indeling menu	5.1.2e bespreekt dit woensdag 21 ^e met 5.1.2e	
	Pagina risiconiveaus	Verandert niet, niets nodig	