

Korte Rapportage Opdracht Testen

5.1.2e

23 oktober 2020

Na drie dynamische weken zijn in het kader van mijn opdracht, *versterken regie en slagkracht* de volgende resultaten geboekt.

1. Na een inventarisatie onder de stakeholders conclusies geformuleerd over de noodzakelijke verbeteringen bij LCT en LCDK, deze gedeeld met de LCT deelnemers en (gedelegeerd) opdrachtgever(s).
2. No regret stappen ondernomen om de LCDK om te vormen tot een Dienst Testen bij VWS met een reeds verzonden "mandaatbrief" door de minister aan de GGD-en en aan de aangesloten laboratoria. Een interne groep binnen VWS is bezig dit om te zetten in een net Organisatiebesluit.
3. Met de pDGV samen een tijdelijk Bestuurder geworven bij de Dienst Testen i.o.
4. De samenstelling van de LCT gewijzigd met een verwijdering van 2 belangenorganisaties, 2 Task-Forces en toevoeging van een OMT lid en een EZK lid. De nette afronding van deze interventies moet nog.
5. Een uitvoeringsgericht Convenant tussen GGD GHOR, VWS en RIVM, LCH en Dienst Testen is in verregaande mate van voorbereiding met WJZ.
6. Voor de introductie van de verschillende typen sneltesten is een werkstructuur ingericht om de verschillende typen sneltesten parallel en voortvarend op te werken van concept naar validatie. Dit is gereed voor LAMP en 2 typen antigeen sneltesten. Opschaling volgt via 7.
7. Tevens is een werkstructuur van drie partijen GGD/GHOR, VNO NCW en GGD Amsterdam/LAMP opgezet om tot een aanvullende grootschalige infrastructuur van testafname met sneltesten te komen met 10 XXL locaties (combi met

reguliere PCR testafname) en 25 kleinere locaties puur voor sneltesten. Minister is akkoord gegaan met de uitvoering van dit grote aanvullende programma van drie partijen (ca 30.000 sneltesten per dag).

8. Voor initiatief no 7 is dag en nacht aan brandjes blussen gedaan, bij en tussen allerlei partijen.
9. Een versnelling aangebracht in het serieus onderzoeken van een megarobot voorstel in de PCR monsteranalyse in de laboratoria (STRIP).
10. Fors bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe testbeleid van de minister waarin nieuwe testmethoden, doelgroepen en aanpakken een plek hebben gekregen. Dit ter ondersteuning van de pDGV.

11.



Rapport moet

liefst voor 1 november naar buiten kunnen.

12. Sessies gehouden met LG&H (5.1.2e) en de pDGV over de werkorganisatie, bemensing en sturing. Dit primair om de handjes op de vloer te hebben voor alle opkomende initiatieven (sneltesten), om overzicht te houden en om dit lean en mean te organiseren.

Aandachtspunten voor de komende weken.

1. Neerzetten van een slagvaardige werkstructuur voor de uitvoering van het nieuwe testbeleid van de minister met de drie sporen, de mijlpalen, en de targets.
2. Het inrichten van een dagelijkse informatiestroom aan de minister, partners en burger met kengetallen over de vorderingen van de uitvoering van het testbeleid (uitgevoerde tests, beschikbare tests, beschikbare labcapaciteit, doorlooptijden voor burgers, etc., etc.).
3. Formaliseren van de stuur- en regietaken en uitvoeringstaken passend bij het nieuwe testbeleid en gebaseerd op een rolzuivere taak- en bevoegdhedenverdeling.
4. Bijdragen aan het toelichten van en inzicht geven in de inhoudelijke onderbouwingen van het nieuwe testbeleid.

Den Haag.