

**Weekstart GGD Contact-app**

24 november 2020

Aanwezig:

- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e (vanaf 14:20 uur)
- [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e (vanaf 14:15 uur)

Afwezig: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

**Vaststellen agenda en verslag**

De [redacted] 5.1.2e opent de vergadering om 14:00 uur.

De [redacted] 5.1.2e stelt de agenda en het verslag van vorige week vast.

**Actiepunten verslag**

Actiepunt 1; geef EA graag elke week update sturen voor het PVA, door de sporentrekkers.

Actiepunt 2; eerste versie is beschikbaar. Wordt in agendapunt 4 verder besproken.

Actiepunt 3; is nog te behandelen.

**Updates**

EvZ geeft een korte update over de stand van zaken. De DPIA is met twee weken vertraagd. Voor het vervolg wordt [redacted] 5.1.2e voor ingeschakeld en er worden intensieve sessies gehouden. Dit heeft gevolgen voor de algemene planning, waarbij een aantal data ook met wee weken worden uitgesteld.

**Voortgang sporen**

De [redacted] 5.1.2e stelt voor dat alle spoortrekkers kort een update geven over hun eigen spoor. Volgende week doen we een update per kernteam. Zie bijlage met updates per spoor.

*Spoor 1, EvZ:*

Geen verdere updates vanuit dit spoor.

*Spoor 2, VK:*

Geen verdere updates vanuit dit spoor.

*Spoor 5, IJ:*

Geen bijzonderheden. Er wordt in samenwerking met JL en AvE gewerkt aan een prioritering van de volgende op te leveren functionaliteiten.

*Spoor 6, JL (tijdelijk afwezig):*

AvE geeft een korte update. Met de prioritering worden verschillende afwegingen gemaakt. O.a. worden hiervoor de toegevoegde waarde voor de gebruiker en de impact op de privacy meegenomen.

EvZ vraagt of er nog zaken zich op het kritieke pad bevinden. IJ geeft aan dat niet zeker is dat de RPA (de robot) voor de praktijktest gereed is. Hier wordt snel meer bekend over gemaakt wanneer de RPA kan worden opgeleverd. Ook de hosting moet gereed zijn voor de praktijktest. Verder is de privacy statement nodig voor het uploaden in de verschillende playstores. Hetzelfde geldt voor de screenshots en tekst voor in de stores. JL geeft aan de screenshots en teksten op te leveren (**actie**).

VK vraagt of de app met uitbreiding van zijn functionaliteiten kan worden gezien als medisch hulpmiddel. JE geeft aan dit mee te nemen met de prioritering.

*Spoor 7, MdR:*

De eerste versie van het Lanceerplan is opgesteld. Hiervan is nu een conceptversie beschikbaar. Na review wordt deze aan iedereen verstuurd. Werkinstructies, eLearning en toolkit worden op 26 november beschikbaar gesteld. Verder nog steeds bezig met het voorbereiden van de praktijktesten. De helpdeks voor de index wordt belegd bij web portal, net als CoronaMelder. Evaluatie voor de praktijktesten worden ook voorbereid. Hiervan is een gedeelte kwantitatief en een gedeelte kwalitatief (d.m.v. een enquête). Icoon van de App komt deze week beschikbaar.

MK vraagt of de opleverdatum voor de eLearning wordt aangehouden nu de DPIA twee weken vertraging heeft opgelopen. Dit wordt verder bilateraal afgestemd. Verder vraagt MK welke veranderingen GGD Contact nog gaat krijgen tot de praktijktesten. IJ stelt hiervoor een lijstje op (**actie**).

VK vraagt of SOS international ook onderdeel is van de DPIA moet worden. AvE geeft aan dat

5.1.2e hiernaar kijkt en terug zal koppelen wat de bevindingen zijn.

Planning bijwerken: ook privacy verklaring en contracten: verwerkers overeenkomsten of regeling tussen partijen. VWS en GGD'en en hostig partij.

Regeling gezamenlijke verantwoordelijke. Mandaat GGD.

Het zijn juridische maatregelen die uit de DPIA zijn gekomen.

*Spoor 8, JM:*

Geen bijzonderheden bij dit spoor.

*Spoor 9, GE*

Deze woensdag staat een refinement sessie gepland. Hierna is er ook meer duidelijkheid over de planning.

*Spoor 10, MK*

MK geeft aan een risico te zien in de adoptie van het portaal. Het is mogelijk dat BCO-medewerkers ervoor kiezen om HPZone licht voor verschillende zaken te gebruiken. Daarom belangrijk om de

adoptie zo hoog mogelijk te krijgen. Verder bezig met het technisch beschikbaar maken van de academy omgeving.

*Spoor 11, TV*

Generieke projectplan is gereed. Verder wordt er geschakeld met andere sporen over wat er wordt opgeleverd om zo mensen getraind te krijgen.

*Spoor 12, JES*

Geen verdere updates vanuit dit spoor.

*Spoor 3, JB (afwezig)*

Geen opmerkingen vanuit dit spoor.

**Testplan ( 5.1.2e )**

Het testplan is naar de aanwezigen gemaald. Dit is een integraal overzicht van de testen, belegd bij individuele sporen. De acties uit het laatste hoofdstuk van het testplan worden besproken. HV heeft van een aantal personen nog informatie nodig. De individuele acties zijn gecommuniceerd naar de betreffende personen.

Authenticatie middel: voor portal identity hub 2FA: Google Authenticator.

BCO portaal: ook 2FA. Identity Manager.

Ketentest: waar in de planning: of tijdens de praktijktest, 5.1.2e nog niet overgehad.

5.1.2e HPZone: geautomatiseerd beschikbaar maken. Nog afstemmen met 5.1.2e

5.1.2e wil graag weten hoe lang de ontwikkeling koppeling aan GGD kant duurt.

De RPA moet ook getest worden.

HV gaat de reacties verwerken in het testplan.

**WVTTK**

De 5.1.2e vraagt of er nog andere zaken spelen. De voorzitter sluit de vergadering om 14:55 uur.

**Actielijst**

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	PvA feedback / update sturen aan Ebo	Allen	Doorlopend
2.	Screenshot en teksten opleveren voor play stores	5.1.2e	2 december
3.	Lijst opstellen met aanpassingen van GGD Contact aan MK	5.1.2e	2 december
4.	Materiaal aanleveren voor appstores	5.1.2e	1 december
5.	NCSC introduceren	5.1.2e	open