

## Stuurgroep Programma Covid 19 Vaccinatie 13 april 2021

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e (verslag)

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

### 1. Actualiteiten

- **AstraZeneca/Janssen:** de HA zijn bezig met het vaccineren met AZ 60-65. Er is veel geschakeld om te bezien wat het betekent dat AZ stopgezet is voor 60-. Janssen zal voornamelijk ingezet worden bij HA. Het is nog spannend hoe het met Janssen gaat lopen, gezien de berichten, waaronder het bericht dat in de VS op federaal niveau voor Janssen een stop ingelast is.
- **Cijfers:** er is nog steeds overleg met VWS over de cijfers. RIVM heeft zich toch laten overtuigen om binnen bepaalde beperkingen, verder te gaan met schattingen en zodoende cijfers op te kunnen leveren. Er zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat het RIVM mogelijk opnieuw in een dergelijke omstandigheid terechtkomt. Hans neemt nog contact op met het afdelingshoofd van EPI.
- **Persbriefing:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e is vanmiddag bij een persbriefing met journalisten, voorafgaand aan de persconferentie van Rutte en De Jonge.
- **Kamerdebat:** aanstaande donderdag, 15 april is een kamerdebat; daaraan voorafgaand een technische briefing.
- **Thuisvaccinatie:** is gevraagd deze week met een plan voor opschaling te komen.
- **Rol HA:** er is zorg over de rol van de HA ook t.a.v. het opschalingsscenario.
- **Risico-acceptatie:** deze komt er voor de achtervang van Movianto. Verder volgt volgende week weer een moment voor verdere risicoacceptatie voor het bestelproces.

### 2. Opschalingsscenario

5.1.2e 5.1.2e, projectleider opschalingsscenario, sluit aan. Er volgt een kort voorstelrondje.

5.1.2e geeft een presentatie over het opschalingsscenario, soms wel het Elfstedentocht-scenario genoemd. Kern is voorbereid zijn op het kunnen zetten van 2,5 miljoen prikken per week. Hiervoor is een soort tool-box samengesteld, waarin vooral flexibiliteit belangrijk is. Het zetten van 2,5 miljoen prikken kan op een aantal manieren, bedoeling is alles klaar te hebben staan. Zodanig dat meebewogen kan worden met het hoeveelheid beschikbare volumes vaccin. Dat geldt vanaf het binnenkomen van de vaccins tot het toedienen, met zo snel mogelijke doorlooptijd. Drie uitvoerende partijen: GGD, HA en ziekenhuizen; GGD schaal op tot 1,5 miljoen prikken (is al aan het opschalen). HA prikken speciale doelgroepen. Boven op het aantal van de GGD van 1,5 miljoen kunnen HA en ziekenhuizen ook opschalen tot 1 miljoen. Voor een groot gedeelte ligt alles klaar, voor 9 operationele lijnen. Gereedstelling op 1 mei a.s. Komende week zijn er webinars voor ziekenhuizen ter voorbereiding en het opleiden van mensen om eraan mee te kunnen doen.

Dank aan 5.1.2e voor de heldere presentatie. Een aantal vragen, die 5.1.2e beantwoordt:

- Er wordt een dienst ingehuurd voor de technische/digitale ondersteuning (o.a. uitnodigen van burgers en digitale wachtrij). Deze dienst wordt per geboekte afspraak in rekening gebracht. Bij bijvoorbeeld een verstoring van het systeem, kunnen afspraken direct verplaatst worden. Het akkoord van VWS hiervoor is er. Voor HA is ondersteuning aangeboden, voor bijvoorbeeld goede, grote locaties, of overleg over verkeersregelaars en beveiliging. Voor de ziekenhuizen en HA is de capaciteit in orde.

- LCC is goed aangehaakt en kan de opschaling aan. Movianto is al uitgebreid, en in essentie zou dat voldoende moeten zijn. Voor de IV-kant wordt geen extra capaciteitsvraag voorzien; de boekingsmodule wordt ingehuurd. De voorbereidingen op gebied van o.a. communicatie en Xerox zijn getroffen.
- Kritisch kant: laatste week van april is besluitvorming. Het zou nuttig zijn om met een beperkte groep het nieuwe systeem, BRBB dat door VWS ontwikkeld is, te kunnen testen, bijvoorbeeld een kleine groep vanuit de ziekenhuizen in de eerste/tweede week mei. Dan kan het systeem en de stabiliteit getest worden.  
5.1.2e vraagt de stuurgroep mee te denken over een specifieke testgroep, liefst bij de ziekenhuizen.

De stuurgroep blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het opschalingsscenario en de (on)mogelijkheden. Daar waar nodig schakelt 5.1.2e met 5.1.2e

#### 4. Wijziging registratie BES/CAS

De stuurgroep stemt in met het voorliggende besluit om een laatste poging te doen om de eilanden te bewegen gegevens te verstrekken. Zo niet, dan zullen de gegevens ook niet op een later moment ingelezen worden.

Dit voorgenomen besluit is met 5.1.2e 5.1.2e (gezant voor de BES/CAS) en VWS gedeeld en het wordt voorgelegd aan de minister. De reactie van de minister wordt afgewacht; als het nodig is komt dit punt terug in de stuurgroep.

#### 5. Verslag Stuurgroep 6 april 2021

Geen opmerkingen.

#### 6. Hoofdpuntenrapportage Landelijke registratie

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

#### 7. Rondvraag

- Onderdelen uit de presentatie van 5.1.2e waren nieuw voor een aantal stuurgroepleden 5.1.2e en 5.1.2e zullen hier nog contact over opnemen met 5.1.2e mede met het oog op privacy en informatiebeveiliging.
- Uit het MT Uitvoering meldt 5.1.2e dat een voorstel gemaakt wordt wat betreft inzet en prioritering voor Q2, drie thema's:
  - Registratie
  - Managementinformatie
  - Bestelproces vaccins.