

Verslag stuurgroep COVID-bewijzen  
27 mei 2021, 13.30 uur

Aanwezigen: 5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e							

Agendapunt	Besluit/actiepun
<p><b>Helpdesk</b></p> <p>5.1.2e geeft een korte toelichting op de inventarisatie die zij op het onderwerp Helpdesk heeft gedaan (zie slide). Vragen/opmerkingen die hieruit voortvloeiden:</p> <p>5.1.2e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoe gaan we om met de mensen die geprikt zijn, maar geen gegevens in de app zien?</li> <li>- Hoe is het ingeregeld m.b.t. AVG-vragen? Wanneer kunnen mensen waar terecht (bijv. bij GGD, RIVM etc.)? We willen geen kastje-muur-situaties.</li> </ul> <p>5.1.2e 1 interface creëren, centraal aanpakken.</p> <p>5.1.2e er is nu al frustratie, vragen komen binnen en we weten niet waar mensen naartoe moeten worden verwezen.</p> <p>5.1.2e het idee is om alles vanuit bestaande kanalen te regelen (met opschaling).</p> <p>5.1.2e niet alles voorziet helemaal, 1 centraal punt nodig.</p> <p>5.1.2e Buitenlandse Zaken heeft net in BWO aangegeven dit te gaan trekken.</p>	<p>N.a.v. deze input, vragen en opmerkingen allen verder na blijven denken over dit vraagstuk.</p>
<p><b>Resultaten en voortgang</b></p> <p>5.1.2e licht toe hoe het ervoor staat met het beschikbaar maken van RIVM data. Conclusie: we hebben twee dagen extra nodig. Graag akkoord voor technische oplevering op 8 juni.</p> <p>5.1.2e wat betekent twee dagen extra?</p> <p>5.1.2e dit is een belangrijk, maar klein onderdeel. 8 juni kan nog, maar het moet niet verder naar achteren worden geschoven. Eind vd dag overleg met 5.1.2e waar we staan.</p> <p>5.1.2e geïntegreerde tijdlijn nodig zodat er zicht is op de complete planning. En ook geïntegreerde q&amp;a's en aanpak externe communicatie.</p>	<p>Programmateam neemt verzoek om geïntegreerde tijdlijn, q&amp;a's en aanpak externe communicatie mee.</p>
<p><b>Planning</b></p> <p>5.1.2e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 juli verordening van kracht. Dan moeten</li> </ul>	<p>5.1.2e stuurt nieuw overzicht rond waarin ook staat wat nog niet gereed is op 1 juli.</p>

<p>wij certificaten kunnen uitgeven én controleren.  -23 juni eerste versie app gereed.  Verschil versie 23-6 en 1-7: herstelbewijzen, die zitten er pas 1-7 bij.  -Interne datum: proberen om 11 juni technisch klaar te zijn. Dat dan de keten werkt om data te krijgen.  -Er zijn ook een aantal zaken niet gereed op 1 juli.</p> <p>5.1.2e wat is de doorlooptijd van aansluiting nieuwe testpartij?  5.1.2e is afhankelijk van "kwaliteit" partij; kennis, voorbereiding, de regels kennen en eraan voldoen etc. Van een paar dagen tot enkele weken.</p>	
<p><b>Oplossingsonderdelen DCC</b></p> <p>M.b.t. printen: nu bieden we printmogelijkheid vanaf site. Is dit voldoende voor de verordening? Er zijn ook veel uitzonderingssituaties.  5.1.2e vermoedelijk belangrijke rol voor huisartsen (m.b.t. vaccinatie).  5.1.2e vanavond heeft LAV ledenvergadering hierover. Houden al rekening dat ze de uitzonderingsroute op moeten.</p>	<p>5.1.2e stuurt een overzicht van alle uitzonderingssituaties rond.</p>
<p><b>Uitzonderingssituaties</b></p> <p>Zie vorig punt.</p>	
<p><b>Herstelbewijzen</b></p> <p>5.1.2e voor nu kunnen alleen personen die door de GGD zijn getest straks een herstelbewijs krijgen. De rest moet nog worden uitgezocht.</p>	
<p><b>Vervolgacties</b></p> <p>Acties</p> <p>Afspraken</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verder uitdenken aanpak helpdesk (iedereen)</li> <li>- Geïntegreerde tijdlijn, q&amp;a's en aanpak externe communicatie (programmteam)</li> <li>- Overzicht uitzonderingen toesturen 5.1.2e</li> <li>- Extra overleg ingepland m.b.t. scanner en I&amp;W =&gt; meenemen in volgende SG 5.1.2e</li> <li>- Volgende week gesprek over 1 prik beleid =&gt; meenemen in volgende SG 5.1.2e</li> <li>- Morgen in MCC of testen gratis worden =&gt; meenemen in volgende SG 5.1.2e</li> </ul>