

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

CONCEPT

verslag

Betreft	Stuurgroep Fase 1 vervanging HPZone (Lite) t.b.v. Covid-19 bestrijding
Vergaderdatum en -tijd	12 mei 2021 tijdstip: 14.00u – 15.00u.
Vergaderplaats	WebEx vergadering
Aanwezig	<p>5.1.2e, 5.1.2e (Voorzitter), 5.1.2e, 5.1.2e,</p> <p>5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e</p> <p>5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 215.1.2e</p> <p>5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (PMO)</p>

1. **Opening en mededelingen** (RR)
2. **Vaststellen agenda** (RR)
3. **Governance stuurgroep** (RR)
4. **GGD Contact – demo en verwachte waarde** (AvE)
5. **Go Live strategie** (EV)
6. **Tijdelijke ontwikkel- en beheerorganisatie - Voortgang en risico's** (AvE)
7. **Implementatie - Voortgang en risico's** (EV)
8. **WVTTK**

1. **Opening en mededelingen** (RR)

Ron heet stuurgroep welkom en licht toe dat de stuurgroep in deze setting bij elkaar is om sturing te geven aan de eerste fase van het vervangen van HPZone (Lite) t.b.v. de coronabestrijding.
2. **Vaststellen agenda** (RR)

De agenda wordt door de stuurgroep vastgesteld.
3. **Governance stuurgroep** (RR, ter besluit)

Bijlage 1: 210512 Besturing Fase 1 vervanging HPZone (lite) tbv Covid-19 bestrijding v1.0

Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid / CIO
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 5.1.2e
F 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum
17 mei 2021

Bijlage(n)
4

Aantal pagina's
5

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Stuurgroep stelt voorgestelde governance vast na opname van de volgende wijzigingen (*Besluit #1*):

- a. De verantwoordelijkheid voor de sprintplanning ligt bij de productowner (geen onderdeel van de stuurgroep). Diverse leden van de stuurgroep hebben mandaat om over de planning te besluiten, maar om onduidelijkheid te voorkomen wordt '*sprintplanning*' op slide 5 vervangen door '*planning*'.
- b. Rolomschrijving Batenrealisatie CMIO en CMO aangepast naar '*Advisering over (realisatie van) de baten bij de GGD'en en RIVM voor zowel BCO als IZB*' in plaats van '*Definiëren en plannen van baten, Realiseren van de baten bij de GGD'en en RIVM voor zowel BCO als IZB*'.

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
CIO
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Datum
12 mei 2021

De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1.

4. GGD Contact – demo en verwachte waarde (Ave, ter informatie)

Bijlage 2: 210512 Standaardpresentatie Vervanging HPZone & HPZoneLite v3

Bijlage 3: 210507 Presentatie verwachte versnelling BCO-Portaal

In een kort filmpje wordt de werking van GGD Contact gedemonstreerd. De demo is onderdeel van een informatieve slidedeck voor de projectleiders binnen GGD regio's die in bijlage 2 is toegevoegd. De huidige oplossing is geëvolueerd van een aanvullende applicatie (januari) naar breed inzetbare oplossing ter vervanging van HPZone (Lite).

VWS heeft een klein kwalitatief onderzoek onder de praktijktestregio's naar de te verwachten waarde van de eerste release van GGD Contact uitgevoerd. Resultaten zijn opgenomen in bijlage 3. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat de meeste regio's positief zijn over BCO-Portaal ten opzichte van de huidige werkwijze in Wordscript/ HPZone.

Vragen/opmerkingen:

- **Wat is de gebruikersgroep van de oplossing?**
Divers. BCO-portaal wordt gebruikt om indexgesprekken vast te leggen en contacten te inventariseren. Naast BCO-medewerkers zullen dus ook artsen die bron- en contactonderzoek doen af en toe met deze oplossing werken
- **Uniforme werkwijze**
De landelijke werkinstructie is leidend en vormt de basis van de ontwikkelde oplossing. Er bestaan ook afwijkende regionale werkafspraken bestaan (bijvoorbeeld het vastleggen van meerdere eerste ziektedagen). De stuurgroep benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te komen tot implementatie van een uniforme werkwijze.

- **Verwachte winst t.o.v. huidige werkprocessen**

Tussen regio's verschilt de caseload per dag en is soms hoger dan de verwachte caseload met BCO-portaal uit het kwalitatieve onderzoek. Met inbreng van onder meer deze regio's is het doel te komen tot een efficiënter en gemakkelijker BCO met een hoge caseload. Stuurgroep ziet er op toe dat deze baten gerealiseerd worden.

- **Verschillen regio's**

Een groot deel van de regio's is positief. Sommige regio's zijn minder positief. Er wordt uitgezocht waar het verschil door veroorzaakt wordt. Vanuit VWS en GGD GHOR worden regio's maximaal ondersteund.

- **Kan de vragenlijst alleen via de app worden ingevuld door een index?**

Het aanleveren van gegevens door de index zelf via de app leidt tot betere kwaliteit van gegevens en efficiëntere werkwijze. De app kent twee stromingen: 1) na een positieve uitslag wordt een index gevraagd om de app downloaden en gegevens door te geven 2) index wordt gebeld door GGD, waarna index via app of telefonisch (samen met BCO-medewerker) gegevens kan aanleveren.

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
CIO
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Datum
12 mei 2021

5. Go live strategie (EV, ter besluit)

Bijlage 4: 210506 Uitrol strategie GGDcontact

EV licht de verschillende go live scenario's en de beoogde planning (in potlood) toe. Het voorgestelde scenario is scenario 3: livegang in 2 stappen. 1) Praktijktestregio's, 2) Overige regio's. Hierbij dienen alle praktijktestregio's en alle overige regio's wel gezamenlijk live te gaan.

De beoogde planning (23 juni voor de praktijktestregio's en 21 juli voor de overige regio's) dient nader zorgvuldig te worden afgestemd en gecommuniceerd richting de DPG-raad en ligt vandaag niet ter besluitvorming voor.

Vragen en opmerkingen:

- **De landelijke schil is opgenomen in de 2^e stap, mogelijk moeten praktijktestregio's ook gebruik gaan maken van landelijke schil. Is dat goed meegenomen?**

Voor de landelijke schil moet aanvullende functionaliteit gebouwd worden en moeten qua privacy en security nader zaken worden uitgezocht (het gaat om werkverdeling en rechten toewijzing). Op dit moment wordt onderzocht wat kan en hoe snel dit kan. Het lijkt mogelijk om de landelijke schil mee te nemen in eerder stadium dan in eerste instantie gepland is.

- **Is er ook een mogelijkheid om in 3 stappen live te gaan?**

Technisch gezien is deze mogelijkheid er. De stuurgroep spreekt de

wens uit dat in twee stappen live wordt gegaan. Na de eerste stap wordt dit opnieuw beoordeeld.

- **Wat zijn de risico's met betrekking tot de splitsing praktijktestregio's en overige regio's voor het ontvangen van data uit HP Zone door het RIVM?**

Het is wenselijk dat regio's over zijn naar BCO-portaal zodat er een koppeling vanuit BCO-Portaal naar HP Zone (RIVM) kan worden gerealiseerd. Indien niet alle regio's over zijn op BCO-Portaal bestaat er een risico op een tweesplitsing (ontvangen gegevens vanuit BCO-Portaal en HP Zone (Lite)). Dit is indien nodig wel mogelijk. Er zijn al concepten uitgewerkt en afgestemd met RIVM hoe hier mee omgegaan kan worden.

- **Zijn er nog momenten om bij te sturen in de fasering?**

Individuele DPG-en dienen zelf tot go/no-go voor hun regio te besluiten na advies van de stuurgroep. Het is wenselijk dat per stap de betrokken regio's allen meegaan.

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
CIO
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Datum
12 mei 2021

De stuurgroep besluit tot uitrol conform scenario 3 (go live in 2 stappen: praktijktestregio's in één stap en vervolgens de overige regio's in één stap) en maakt de afspraak dat na stap 1 op basis van de ervaringen van de praktijktestregio's gekeken kan worden of eventuele uitzonderingen op de uitrolstrategie noodzakelijk zijn (*Besluit #2*).

6. Tijdelijke ontwikkel- en beheerorganisatie (TOBO) - voortgang en risico's (AvE, ter informatie en ter besluit)

Punten in geannoteerde agenda ter informatie opgenomen. Niet inhoudelijk besproken.

7. Implementatie - Voortgang en risico's (EV, ter informatie en ter besluit)

De volwassenheid m.b.t. dataprivacy en security in de regio's is verschillend. Op dit moment wordt nauwgezet in kaart gebracht wat de status is, welke risico's er zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden. Het betreft maatregelen die voorafgaand aan ingebruikname, maar ook na ingebruikname van de oplossing moeten worden gerealiseerd. De stuurgroep wordt hierover nader geïnformeerd.

8. WVTK en afsluiting

- a. De volgende stuurgroep bijeenkomst is op 28 mei.
- b. Op het volgende overleg wordt de lijst met te tekenen overeenkomsten ingebracht. Aan stuurgroep leden wordt gevraagd hier nu alvast aandacht voor te hebben en in contacten met DPG-en alvast hierop voor te bereiden.

Besluitenlijst

#	Datum	Besluit
1	12-05-2021	Stuurgroep stelt, na opname van 2 wijzigingen, de voorgestelde governance vast.
2	12-05-2021	De stuurgroep besluit tot uitrol conform scenario 3 (go live in 2 stappen: praktijktestregio's in één stap en vervolgens de overige regio's in één stap) en maakt de afspraak dat na stap 1 op basis van de ervaringen van de praktijktestregio's gekeken kan worden of eventuele uitzonderingen op de uitrolstrategie noodzakelijk zijn.

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
CIO
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Datum
12 mei 2021