











## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie




## HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIeregistratie

<b>Programma</b>	Landelijke registratie covidvaccinatie		
<b>Kenmerk en data opdrachtbrieven</b>	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
<b>SAP/PPM-codes</b>	V/190007/01/CI		
<b>DPV-nummer</b>	DPV_213		
<b>Auteur</b>	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
<b>Datum opgesteld</b>	19 mei 2021	<b>Status</b>	<b>Verantwoordingsperiode</b>
<b>Versie</b>	1.0	Definitief	Tot en met 19 mei 2021
<b>Opdrachtgever</b>	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
<b>Opdrachtnemer</b>	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Adj 5.1.2e		
<b>Kleurcodering</b>	  	<p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>	
<b>Vijfmaandsrapportage V/190007/VI, mei 2021 t.b.v. VWS</b>	<p><b>Highlights</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Het Covid Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) is op 6 jan 2021 live gegaan</li> <li>De rapportage tooling (BI-CIMS) t.b.v. monitoring is op 25 feb 2021 live gegaan</li> <li>Het cliëntportaal Mijn.RIVM.nl/vaccinatie is op 8 april 2021 live gegaan</li> <li>Procesplaten, DPIA's en IB-maatregelen zijn geïmplementeerd</li> <li>Autorisaties voor gebruik van de basisregistraties zijn verleend, basisregistraties zijn ingelezen voor zover van toepassing</li> <li>Technische en functionele koppelingen met 28 decentrale bronsystemen zijn gerealiseerd en leveren gepersonaliseerde data aan</li> <li>Alle componenten zijn in beheer (technisch en functioneel)</li> <li>Calamiteitenprocedure in geval van verstoringen in de data-aanlevering is in functie</li> <li>Vaccinatiegegevens gaan aangeleverd worden t.b.v. het digital green certificate</li> <li>Voorbereiding wordt getroffen voor ontsluiten vaccinatiegegevens t.b.v. PGO</li> </ol> <p><b>Signaleringen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Na livegang van Mijn.RIVM.nl zijn ruim 62.000 cliëntverzoeken ontvangen voor verwijdering. Deze worden verwerkt.</li> <li>Logging van BSN vanuit DigiD wordt aangepast door de broker Signicat</li> <li>Kwaliteit van de vaccinatiegegevens wordt i.o.m. leveranciers verbeterd</li> <li>Registratie van vaccinaties van zorgpersoneel in BRBA (ontwikkeld en beheerd door VWS)</li> <li>Registratie van bewoners BES/ CAS in BRBA is voorbereid, geen aanlevering aan het landelijk register</li> <li>Registratie van vaccinaties in kader van het opschalingsscenario in ZKHVI (ontwikkeld en beheerd door VWS)</li> </ol> <p><b>Knelpunten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Het volume aan vaccinatiegegevens blijft ca. 22% achter bij het aantal uitgegeven vaccins</li> <li>Nog niet alle bronsystemen leveren procesgegevens (geanonimiseerde vaccinatiegegevens) aan</li> <li>De planning voor aanleveren vaccinatiegegevens voor het Digital Green Certificate (per 1 juni 2021) staat onder grote druk, mogelijk 1 week uitloop nodig.</li> </ol> <p><b>Voortgang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle technische componenten zijn in beheer</li> <li>Proces en beoordelingscommissie voor dataverzoeken worden ingericht</li> <li>Oracle Forms &amp; Oracle Reports moeten worden uitgefaseerd</li> </ol>		
<b>Hoofdpunten</b>	<p><b>Roadmap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2 en DPV_268 Prioritering IV-DVP. Het proces om te prioriteren loopt en wordt geborgd in de lijnorganisatie.</li> </ol>		

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie	
	<p><b>Data-aanleveringen gepersonaliseerd (volume)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De belactie op regiokantoren is afgerond, zie Annotatie bestuurlijk overleg Registratie d.d. 10 mei 2021 en Rapportage ontbrekende gegevens CIMS d.d. 17 mei 2021. Vooralsnog is er te veel diversiteit in de manieren waarop er is geregistreerd en aangeleverd. <u>Voorstel is om vervolg (continu rappelleren dat er geregistreerd moet worden én aangeleverd aan het landelijk register) uit te laten voeren door de projectleiders van de vaccinatiecampagne die in contact staan met de betreffende zorgorganisaties, en niet meer vanuit het registratieprogramma.</u></li> <li>Taks force (i.c. de projectgroep VZVZ) benadert actief de eigen achterban/zorgaanbieders.</li> <li>Op 25 mei 2021 concept annotatie voor bestuurlijk overleg voorleggen aan WWS.</li> <li>GGDGHOR heeft een omvangrijk (ca. 1 mio vaccinaties) bestand "gevonden" waarvan niet duidelijk is of (delen van deze data) zijn aangeleverd aan het landelijk register. Dit wordt met hoge prioriteit uitgezocht door GGDGHOR.</li> <li>Vaccinatiedata vanuit de VITAL-studie worden aangeleverd aan het landelijk register.</li> <li>Aanlevering van batchnummers vanuit RIVM aan de bronsystemen wordt voorbereid door CIMSBeheer.</li> <li>Grotere bestanden (1 MB) kunnen worden ingelezen waardoor leveranciers minder werk hebben.</li> <li>DJI levert niet eerder dan medio juni vaccinatie data aan, want MicroHIS/DJI moet nog door de ketentest.</li> <li>Vaccinatiedata van asielzoekers staan in het register.</li> <li>Vaccinstudies waarin óók gevaccineerd wordt melden zich t.b.v. landelijke registratie.</li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acht HIS'en leveren procesinformatie aan, één medio mei en twee medio/eind juni 2021.</li> <li>Van twee worden die gegevens betrouwbaar geacht. Van de overige moet dit nog gecheckt worden. Dit is naar verwachting in de loop van deze week gereed.</li> <li>Geen EVS/ECD/EPD leverancier die aanlevert, wel zijn er een aantal door de ketentest. We zien aan het inregelen van de procesinformatie bij de HIS-leveranciers dat het uiterst moeizaam verloopt.</li> </ol> <p><b>Data-correcties (kwaliteit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plan voor correcties op aangeleverde data met slechte kwaliteit is in concept gereed, uitvoering op de Regiokantoren DVP. Extra projectleider is gestart op 17 mei.</li> <li>Terugmelding datacorrecties aan bronsystemen moet worden uitgewerkt.</li> <li>Vanaf 19 mei 2021 worden batchnummers driemaal per week vanuit RIVM automatisch doorgegeven aan de bronsystemen, zodat ook in het opschalingsscenario minder fouten worden gemaakt in de registratie m.b.t. batchnummers.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor vaccinatiebewijs</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Er zijn drie plannen       <ol style="list-style-type: none"> <li>Plan A: viewing/ staging implementeren, voorkeursplan maar planning staat onder druk, <u>uitloop tot 6 juni 2021.</u></li> <li>Plan B: kopie CIMS bij Algemene Zaken neerzetten, haalbaar maar niet wenselijk</li> <li>Plan C: idem plan A in enkelvoudige uitvoering, performanceproblemen verwacht, plus veel extra werk m.b.t. afwijkende pentests, acceptatietest en performancetests, IB&amp;P (DPIA's).</li> </ol> </li> <li>EU besluit mogelijk tot uitgifte van Digital Green Card o.b.v. één vaccinatie i.p.v. volledige vaccinatie. Dit besluit heeft impact op het project, omdat dan niet alle vaccinatiedata hoeft te worden ontsloten. Vooruitlopend op het EU-besluit is een impactanalyse is gevraagd.</li> <li>DPIA in concept gereed, grondslagen worden nog toegevoegd door juristen WWS. Kan op 28 mei aangeboden worden aan de FG.</li> <li>Zie verder nota DPV_273, Stand van zaken ontsluiten data voor vaccinatiebewijs.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor PGO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WWS heeft besloten om direct een definitieve VaccinatieZIB te laten standaardiseren door Nictiz, i.p.v. een tijdelijke voor de covidvaccinatie. Hiermee accepteert WWS een langere duur van het project.</li> <li>Het technische ontwerp voor het ontsluiten van vaccinatiedata voor het digital green certificate kan niet hergebruikt worden voor ontsluiten van vaccinatiedata in PGO. Er is dus een nieuw ontwerp nodig.</li> <li>Ontwikkelfase wordt meegenomen in de prioritering van de IV-DVP.</li> <li>Inkoopplan, programma van eisen, implementatieplan en SLA voor in te kopen Dienstverlener Zorg Aanbieder (DZA) zijn in concept gereed en worden intern gereviewd.</li> </ol> <p><b>Verwijderingsverzoeken</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inmiddels zijn er ruim 62.000 verwijderingsverzoeken ontvangen.</li> <li>Vrijdag 14 mei 2021 zijn de eerste reply mails verstuurd naar +/- 30.000 mensen die een onvolledig email hebben verstuurd of hun ID niet hebben meegestuurd. Daar zijn inmiddels alweer 9500 reacties op gekomen.</li> <li>Regiomanager West heeft team samengesteld (14 mensen) om alle verzoekente verwerken. Streven is om dit op 1 juni ingericht te hebben.</li> <li>Mogelijk kunnen niet alle verzoeken binnen 3 maanden afgehandeld worden. Overschrijding van de termijn geeft recht aan betrokkenen om boete op te (laten) leggen aan RIVM. Juristen bereiden memo met nadere informatie voor.</li> </ol>	     

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie	
	<p>5. Verzoeken worden zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerkt in het landelijk register en BICIMS, inclusief berichten aan de betrokkenen.</p> <p>6. Zie de analyse en voorgestelde acties in nota DPV_278 Ontwikkelingen cliëntenportaal, inclusief persbericht.</p> <p><b>1-prikscenario</b></p> <p>1. Het voorstel is om de use case verder te verkleinen tot aanpassing van procesinformatie vanuit GGDGHOR (CoroniT) en ZKHVI. Zie Use Case 1-prikbeleid.</p> <p>2. Dit sluit aan bij de verwachting dat de EU kiest voor uitgifte van Digital Green Certificate zodra één prik gegeven is (dit is nog geen besluit).</p> <p>3. Koepels hebben in de stuurgroep Gegevensuitwisseling covidvaccinaties op 18 mei aangedrongen op dit voorstel, omdat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>artsen niet objectief kunnen vaststellen dat covidbesmetting is doorgemaakt;</li> <li>dit sowieso niet retrospectief kan worden uitgevoerd;</li> <li>het een onevenredig grote inspanning vraagt van de leveranciers van de bronssystemen voor nieuwe situaties.</li> </ol> <p><b>Dataverzoeken</b></p> <p>1. Lareb heeft een omvangrijk dataverzoek aangekondigd t.b.v. trombosestudie.</p> <p><b>Techniek</b></p> <p>1. Verwerking van dataverzoeken van de Lareb is geautomatiseerd. Demo t.b.v. RIVM en Lareb op 31 mei 2021.</p> <p>2. Oracle Forms &amp; Oracle Reports moeten worden uitgefaseerd vanwege einde (extended) support door Oracle.</p>	<p></p> <p></p> <p></p>