

Tijdslijnen:

1. Nationaal- juridisch
2. Europees – juridisch
3. Politiek bestuurlijk
4. Technisch

**Overall conclusie:**

	<b>21 juni haalbaar</b>	<b>1 juni haalbaar</b>	<b>Opmerking</b>
<b>Europees-juridisch</b>	Kans op latere inwerkingtreding – tijdspad is erg krap maar de druk is tegelijk groot het dan echt rond te krijgen	Kans op eerdere inwerkingtreding – ligt niet voor de hand	
<b>Nationaal – juridisch</b>	Snelste route is spoedregeling twee weken na vaststelling verordening	Snelste route is spoedregeling twee weken na vaststelling verordening	AMvB met ministeriële regeling: 5 à 6 weken na vaststelling verordening
<b>Politiek bestuurlijk:</b>	Debat TK eerste helft juni	Coronadebat TK 26 Of 27 mei	
<b>Technisch/ICT</b>	31 mei/ 1 juni (betreft alleen hoofdroute met CIMS GGD, ziekenhuizen; alle overige routes volgen daarna)	31 mei/ 1 juni (betreft alleen hoofdroute met CIMS GGD, ziekenhuizen; alle overige routes volgen daarna)	Blijft risicovol natuurlijk

**Ad 1: Nationaal juridisch**

Eind mei	Inwerkingtreding wetsvoorstel testbewijzen (bevattende de grondslag om regels te stellen ter uitvoering van de verordening)
In juni	Inwerkingtreding verordening
Mei/juni	Vorbereidingen uitvoeringsregels.  Twee mogelijke routes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>AMvB en daarop te baseren ministeriële regeling</u>: totale doorlooptijd is circa 5 à 6 weken na vaststelling verordening, hetgeen overeenkomt met de overgangstermijn waarin de verordening voorziet <ul style="list-style-type: none"> <li>o Opstellen, afstemmen, consultatie</li> <li>o Advisering AP en ATR (om spoed verzoeken): binnen 1 week na vaststelling verordening</li> <li>o Verwerken adviezen en MR inclusief voorportalen: 1 week</li> <li>o Voorhang bij parlement: gedurende 1 week</li> <li>o Advies RvS (om spoed verzoeken): 1 week</li> <li>o Nader rapport en MR: 1 week</li> <li>o Vaststelling en bekendmaking Staatsblad: enkele dagen</li> <li>o Ondertussen ministeriële regeling: overlap zodat gelijktijdig met AMvB in werking <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opstellen, afstemmen en consulteren</li> <li>▪ advisering AP en ATR (om spoed verzoeken)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vaststelling en bekendmaking Staatscourant</li> <li>▪</li> <li>- <u>Spoedregeling</u>: mogelijk indien onmiddellijke inwerkingtreding nodig &amp; voor max 3 maanden (waarbinnen alsnog AMvB): totale doorlooptijd is circa 2 weken <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opstellen, afstemmen, consulatie</li> <li>○ Advisering AP en ATR (om spoed verzoeken): binnen 1 week na vaststelling verordening</li> <li>○ Verwerken adviezen: binnen 1 week</li> <li>○ Vaststelling en bekendmaking Staatscourant: enkele dagen</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## Ad 2: Europees – juridisch

### Stelsel:

11 mei	Start 1 <sup>e</sup> fase testen: op basis van test sleutels
28 mei	Start 2e (laatst fase) testen: productietest op basis van productiesleutels.

### EU-verordening:

17 maart	Verordening gepresenteerd
14 april	mandaat Raad vastgesteld
28 april	mandaat Europees Parlement vastgesteld
5 mei	aanvang triloog
18 mei	verwacht politiek akkoord
18 mei	Juridisch en vertaalproces gestart (start direct na politiek akkoord)
21 juni	geplande inwerkingtreding

Kans op latere inwerkingtreding – tijdspad is erg krap maar de druk is tegelijk groot het dan echt rond te krijgen

Kans op eerdere inwerkingtreding – ligt niet voor de hand

Als de onderhandelingen in de triloog zijn afgerond, leggen Raad en EP het eindresultaat intern voor. In het EP gebeurt dit in de plenaire vergadering. Die stemming geldt dan formeel als eerste lezing, vandaar dat deze procedure ook wel een akkoord in eerste lezing wordt genoemd. Na instemming door beide instellingen is de wetgeving aangenomen en kan de richtlijn of verordening in werking treden

## Ad 3: Politiek-bestuurlijk

Week van 17 mei:	Advies Gezondheidsraad over het effect van vaccinaties op transmissie
24 mei:	Advies OMT over epidemiologische randvoorwaarden uitzondering gevaccineerden over reismaatregelen (evt spoedadvies OMT 18 of 20 mei).
27 mei	ACC  (evt eerdere ACC 21 of 24 mei)
1 juni	MCC + Kabinetsbesluit inzet vaccinatiebewijs/DGC naar Kamer  (evt vervroegen 25 mei)

Eerste 2 weken juni	debat in Kamer  (evt vervroegen tijdens Coronadebat 26/27 mei).
---------------------	---

#### Ad 4: Technisch

Hoofdroute Activiteiten	Deadline	Afhankelijkheden
Business rules vaststellen	21 mei	- Harmonisatie business rules vanuit EU - Snelheid besluitvorming
EU Operabiliteit	1 juni	- Acceptatie NL Sleutels - Implementatie NL onderdelen van Trustframework - Inrichten beheerorganisatie
Data koppelen RIVM	1 juni	- Aansluiten RIVM – VWS via VPN - Datakwaliteit / volledigheid CIMS - DPIA + pentest
Data Koppelen GGD	14 juni	- Snelheid GGD in koppeling mogelijk maken - GGD is afhankelijk van IT leveranciers - Datakwaliteit / volledigheid GGD
Data Koppelen Ziekenhuizen	14 juni	- Er zijn pas vaccinatiegegevens beschikbaar wanneer opschaling ziekenhuizen is gestart
CoronaCheck gereed voor gebruik	21 juni ( <b>onder groot voorbehoud</b> )	- Afhankelijk van snelheid beleidvorming - Afhankelijk van juridische grondslag - Afhankelijk van datakoppelingen - Business rules moeten duidelijk zijn

Alternatieve route Activiteiten	Deadline	Afhankelijkheden
Oplossing voor huisartsen	21 juni	- Implementatie HIS leveranciers - Samenwerking LHV / Huisartsen
Portaal oplossing voor andere partijen	21 juni	- Samenwerking GGD - Samenwerking GGZ & Gehandicaptenzorg - Samenwerking BES-CAS eilancen