







## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

## HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETRREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrieven	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Datum opgesteld	9 juni 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 9 juni 2021
Opdrachtgever	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Opdrachtnemer	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Kleurcodering	 <p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
Hoofdpunten	<p><b>Roadmap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2 en DPV_268 Prioritering IV-DVP. Het proces om te prioriteren loopt en wordt geborgd in de lijnorganisatie.</li> <li>Nieuw aangemelde projecten waarvoor prioritering en heldere governance noodzakelijk zijn: <ol style="list-style-type: none"> <li>Data-aanlevering aan CBS</li> <li>Data-aanlevering aan STIZON (zie agenda)</li> <li>Registratie van vaccinaties in het buitenland (zie agenda)</li> <li>Registratiegegevens t.b.v. declaratieproces huisartsen</li> <li>Verduurzaming Innovatie in de Pandemieketen</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen gepersonaliseerd (volume)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vervolg bestuurlijk overleg HA op 10 juni 2021, zie annotatie voor MVWS en DG RIVM.</li> <li>Bestuurlijk overleg instellingen op 10 juni 2021, zie annotatie voor MVWS en DG RIVM.</li> <li>De task force (i.c. projectgroep VZVZ) heeft op 7 juni 2021 via de HIS-leveranciers e-mail verstuurd naar alle huisartspraktijken waarvan bekend is dat er knelpunten zijn. Inhoud van de e-mail is afgestemd met LHV, VZVZ, RIVM (incl. Communicatie).</li> <li>GGDGHOR verwacht deze week (week 23) registratie van de Jansenvaccins te kunnen starten: eenmalig achterstand van ca. 300.000 registraties, daarna <u>totaal</u> ca. 200.000 registraties/dag.</li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Op één na leveren alle HIS'en procesinformatie aan. De betrouwbaarheid wordt nog onderzocht.</li> <li>Van zes leveranciers (3x HIS, 3xEVS) weten we dat de data nog niet compleet is omdat er meer prikken in CIMS staan dan in de procesinformatie.</li> <li>BRBA levert nog niet aan vanwege prioritering door het RDO-team. Aanlevering verwacht in tweede helft van deze week (week 23).</li> </ol> <p><b>Data-correcties (kwaliteit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De projectleider is gestart en heeft plan van aanpak in conceptvorm gereed. Per te corrigeren dataveld is een actie gedefinieerd en die actie wordt uitgevoerd in overleg met experts binnen RIVM.</li> <li>Samen met VZVZ moet nog een meldingsbericht worden uitgewerkt voor terugmelding van datacorrecties aan de bronsystemen.</li> <li>Samen met GGDGHOR wordt een herstelbericht uitgewerkt voor situaties waarin de GGD fouten in eigen data vindt.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor vaccinatiebewijs</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Technische oplevering heeft plaatsgevonden op 4 juni 2021.</li> <li>In overleg met CIMSBeheer wordt het beheer verder georganiseerd.</li> <li>Documentatie (technische ontwerpen, DPIA) wordt op één lijn gebracht.</li> </ol>		        

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie	
	<p><b>Ontsluiten data voor CBS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projectmanager voor uitvoeren impactanalyse is gestart op 1 juni.</li> <li>2. Scope van de impactanalyse verruimd met data vanuit Osiris en NICE.</li> <li>3. Bureau DOTT (Digitale Ondersteuning Testen en Traceren, valt onder de Landelijk Coördinatie Testen LCT) heeft CoronIT voor de GGD ontsloten naar CBS. Samenwerking is gestart.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor STIZON</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. STIZON heeft gevraagd om een infrastructuur te realiseren om gedurende 2 jaar elke maand CIMS-data aan te leveren aan STIZON t.b.v. veiligheidsonderzoek van de covidvaccins (specifiek trombose), in samenwerking met RIVM, CBG en Lareb.</li> <li>2. Zie Advies infrastructuur voor vervolgonderzoek veiligheidssignalen in het algemeen en specifiek onderzoek naar trombose na COVID19-vaccinaties, en offerte DATA-Infrastructuur voor COVID-19 vaccinatie.</li> </ol>	 