



# Notulen

Datum	:	28 april 2021
Overleg	:	Stuurgroep coördinatie informatie-uitwisseling COVID-19 vaccinaties
Aanwezig	:	5.1.2e 5.1.2e (Nictiz), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e (LHV), 5.1.2e (VGN), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (de Nederlandse ggz), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (NHG), 5.1.2e 5.1.2e (HIS-leveranciers), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (VZVZ)
Afwezig	:	5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (RIVM)
Voorzitter	:	5.1.2e 5.1.2e
Notulist	:	5.1.2e 5.1.2e

## 1 Opening

## 2 Mededelingen

We zijn in een klein gezelschap (vakanties en kamerdebat). Vandaag agenderen we drie zaken: registratie in CIMS, procesinformatie & digital green certificate.

## 3 Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

## 4 Actiepunten

160321-1: geen voortgang te melden.

200421-1: zie agendapunt Digital Green certificate – ontsluiten HISen.

## 5 Agendapunten

### Registratie in CIMS

Er is vanuit de koepels onvrede over de uitspraken in de pers. Er is geen gecoördineerde berichtgeving afgesproken, wat heeft geleid tot verschillende en soms tegenstrijdige berichtgeving.

De gezamenlijke uitstraling moet zijn – we doen er alles aan om hobbels die er zijn weg te nemen. Koepels hebben richting RIVM het signaal afgegeven dat ze graag horen als er zaken in de pers worden gebracht en dat er afgestemd wordt hoe er inhoudelijk wordt gereageerd. Als voorbeeld hoe de registratie in het CIMS zich verhoudt tot het kunnen uitvoeren bij recalls. De indruk werd gewerkt dat zonder CIMS er geen recall acties kunnen worden uitgevoerd, terwijl dit proces zoals altijd prima op basis van de registraties in de bronsystemen uitgevoerd kan worden.

### Stand van zaken procesinformatie

HISen: 6 staan in productie en hiervan is de aanlevering gestart of wordt ingeregeld. 2 hebben de test afgerond en zijn bezig met de gang naar productie, 1 loopt iets achter op planning en 1 start medio mei met de aanlevering.

EVS/EPV/ECDen: Geen van de systemen leveren al aan. 3 zijn door de ketentest en zijn bezig met de gang naar productie. Van 2 hebben we nog geen actuele planning en de rest heeft een planning van begin mei aangegeven.

### Digital Green certificate - ontsluiten HISen

Tussenstand is dat de huisartsen nog niet kunnen aansluiten op basis van de voorgestelde specificaties. Dit heeft met name te maken met het feit dat de duizenden zorgaanbieders hun patiëntgegevens niet 'centraal' in een beperkt aantal databases hebben opgeslagen, zodat efficiënte bevraging op dit moment niet mogelijk is. Bundelen van patiëntgegevens door leveranciers in een 'tijdelijke' intermediate opslag lijkt op grote juridische en privacy issues te stuiten; dit stuit op grote bezwaren bij de koepels. Op dit moment weet een HIS-leverancier niet of, en zo ja waar, een patiëntdossier is opgeslagen. Vanuit de werkgroep wordt verder gewerkt aan een advies, waarbij met de ontwikkelaars ook nog gekeken wordt naar alternatieve oplossingen. Met name in de richting van het hergebruik van bestaande oplossingen binnen afsprakenstelsels zoals MedMij (bevraging via de DVZA) en Aorta.

Juni 2021 aansluiten is daarmee niet realistisch. De oplossing is nog niet duidelijk, en de leveranciers hebben aangegeven dat elke oplossingsrichting meer doorlooptijd zal vergen dan de beschikbare tijd van zeg 5 weken. VZVZ - Wat is het standpunt van LHV en de instellingen? LHV – wij zijn niet van de vaccinatiebewijzen; we willen alleen meewerken aan geautomatiseerd de gegevens opleveren. Met de huidige registratiegraad in CIMS zal de HIS-route geen uitzonderingssituatie zijn. Voor de huisartsen geldt dat er potentieel honderdduizenden patiënten gevaccineerd zijn, waarbij de gegevens niet bekend zijn in CIMS vanwege ontbreken Opt-in of andere redenen.



## Notulen

Actiz – het tijdschema is niet haalbaar. Kunnen we niet proberen om ondertussen het blaadje dat wordt uitgegeven na de vaccinatie in te zetten als tijdelijke oplossing?

VZVZ – we gaan deze winstwaarschuwing alvast afgeven aan de opdrachtgever en 5.1.2e

Het belang van het aansluiten op de Coronacheck app, en de correcte werking van een 'digital green certificate', wordt alom gezien door de stuurgroepleden. Ook de Koepels van de instellingen willen daarom zo snel mogelijk aanhaken bij de technische uitwerking. Dat zijn ze nu nog niet.

De instellingen geven aan dat ze van de alternatieven die nu worden onderzocht de MedMij (bevraging via de DVZA) als meest kansrijk zien.

Vanuit de HIS-leveranciers – het meewerken aan een oplossing kan gevolgen hebben voor bestaande plannen voor andere landelijke trajecten. Deze trajecten zullen dan zeer waarschijnlijk vertraging oplopen.

### 6 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

### 7 Datum volgende vergadering

4 mei 2021 16:00 – 17:00.

#### Actielijst

Actie	Omschrijving	Wie	Datum	Status
160321-1	De Nederlandse ggz stemt met 5.1.2e af over aanleveren van procesinformatie en de juridische onderbouwing hiervan.	5.1.2e en 5.1.2e	23-3-21	Lopend
200421-1	Uitvoeren assessment API-route digital green certificate en assessment	Projectgroep	30-4-21	Lopend

#### Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1	Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht	15-12-2020

#### Afgehandelde acties

Actie	Omschrijving	Wie	Datum
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en	5.1.2e	22-12-20
151220-5	Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp		22-12-20
151220-3	Organiseren overleg VZVZ -RIVM over plaat met s.v.z. complete landschap verschillende actoren.		22-12-20
22122020-1	Navragen status versturen opdrachtbrief/offerteaanvraag HIS-leveranciers		29-12-20
22122020-3	Delen doelennotitie		29-12-20
151220-6	Verslag over besluit informed consent en minimale dataset zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat hier de benodigde acties op kunnen worden opgestart		22-12-20
151220-7	Voorstel logische fasering met planning m.b.t. informed consent opstellen		29-12-20
29122020-1	Delen totaaloverzicht alle actoren/doelgroepen		5-1-2021
151220-4	Opdrachtgeverschap en coördineren vergoedingsregeling(en) coördineren overdragen aan VZVZ.		22-12-20
22122020-2	Opleveren functionele specificaties voor uitwisseling geaggregeerde informatie (spoor 2)		29-12-20
05012021-1	Terugkoppeling geven besluitvorming geanonimiseerde data		12-01-21
151220-2	Duiding geven wanneer huisartsen kunnen starten		22-12-20



## Notulen

	met vaccineren		
151220-1	Detailplanning productiegang HISen		26-12-20
12012021-1	Opstellen specificaties geanonimiseerde data		26-01-21
12012021-2	Calamiteitenprocedure gehele keten opstellen		26-02-21
19012021 – 1	Agenderen tijdelijke productiegang HISen op basis van DVP-161 versie 1.6 op het strategisch overleg RIVM-VWS van 21 januari		26-01-21
05012021-2	Terugkoppeling grondslag toestemmingsvraag GGD		12-01-21
26-1-21-1	VWS gaat de onduidelijkheid over de juridische grondslag intern escaleren		26-01-21
26-1-21-2	Aanvullende opdracht bespreken in het opdrachtgeversoverleg voor het uitwerken van voorkomen van dubbelingen en het ontwerpen van het retourbericht vanuit de verschillende bronnen naar het HIS.		26-1-21
26-1-21-3	Planning uitvragen bij de HIS-leveranciers voor een release conform DVP-161 versie 1.9. Via de projectgroep afhandelen		26-1-21
26-1-21-4	Foutieve berichten (geen BSN en geen COA-nummer) retour sturen aan HISen Via de projectgroep afhandelen	5.1.2e	26-1-21
090221-2	Intern VWS een terugkoppeling geven van de SG m.b.t. de ontsluiting van CIMS voor het PGO.		16-2-21
020221-1	Uitzoeken in hoeverre de communicatie m.b.t. hoe te handelen in het geval van dubbele uitnodiging onderdeel is van de campagne		090221
090221-2	Intern VWS een terugkoppeling geven van de SG m.b.t. de ontsluiting van CIMS voor het PGO.		16-2-21
090221-1	Nagaan of de factsheet van de GGD GHOR wordt aangepast.		16-2-21
160221-1	Afstemming jurist RIVM en de Nederlandse ggz over of het anonimiseren aan de bron geoorloofd is indien iemand expliciet geen toestemming heeft gegeven.		23-2-21
020321-1	Intern RIVM afstemmen of de geaggregeerde route voldoende informatie oplevert en kan worden uitgewerkt.		02-03-21
090321-1	Delen van de contactgegevens van de leden van de stuurgroep met 5.1.2e 5.1.2e		16-3-21