

<b>Datum</b>	: 26 januari 2021
<b>Overleg</b>	: Stuurgroep coördinatie informatie-uitwisseling COVID-19 vaccinaties
<b>Aanwezig</b>	: 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (Nictiz), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e (HIS-leveranciers), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (LHV), 5.1.2e 5.1.2e (HIS-leveranciers), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (VZVZ)
<b>Afwezig</b>	: 5.1.2e 5.1.2e (RIVM),
<b>Voorzitter</b>	: 5.1.2e 5.1.2e
<b>Notulist</b>	: 5.1.2e 5.1.2e

## 1. Opening

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 2. Mededelingen

5.1.2e heet 5.1.2e 5.1.2e (Actiz en 5.1.2e (VGN) van hare welkom als nieuwe leden van de stuurgroep. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGZ) zal vanaf 2 februari lid zijn.

VWS heeft recent een concept van de Guideline vaccinatiebewijs gestuurd. Iedereen geeft aan dat te kort dag was om een goede review uit te voeren. VS vraagt of RIVM en Nictiz al eerder betrokken zijn geweest. RIVM is niet eerder inhoudelijk betrokken geweest. Nictiz is vanuit het eHealth netwerk betrokken.

Nictiz – Het lijkt om een theoretisch exercitie te gaan. Vanuit Nictiz is bekeken of er licht zit tussen wat er voor de structurele oplossing in beeld is en wat er in de guideline staat. Dat is niet het geval. Vervolgens moet je strak krijgen hoe je de guideline gaat gebruiken.

RIVM stelt voor om Datakwaliteit als vast agendapunt op te nemen. De minister neemt beslissingen op basis van het dashboard. RIVM zal het agendapunt voorbereiden.

## 3. Verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het verslag van 19 januari 2021.

## 4. Actiepunten

Actiepunten:

- 151220-1 – Wordt van de actielijst afgehaald, staat geagendeerd onder planning.
- 05012021-2 Er is nog geen groen licht. VZVZ geeft aan dat ook vanuit de instellingen en de EVS- en EPD-leveranciers twijfels zijn m.b.t. de juridische grondslag voor de gepersonaliseerde route. Actiz heeft het besluit genomen om aan de instellingen te adviseren om de uitwisseling voor de gepersonaliseerde gegevens aan te zetten, ondanks dat ook zij twijfels hebben bij de juridische grondslag. Actiz ontvangt nog wel graag een juridische onderbouwing, zodat ze het ook goed uit kunnen leggen. VZVZ vraagt of hier de uitkomst van het onderzoek van de landsadvocaat (voor de

uitwisseling vanuit de GGD naar RIVM) vrijgegeven kan worden, zodat niet iedereen haar eigen onderzoek hoeft uit te voeren. Een aantal leveranciers heeft aangegeven dat ze de gepersonaliseerde route pas aan gaan zetten als duidelijk is wanneer de wet publieke gezondheid wordt aangepast en hier COVID-19 in is opgenomen. VWS geeft aan dat de wet in februari zal worden aangepast. RIVM geeft aan dat er convenanten zijn afgesloten met de koepels en dat dit geëscaleerd moet worden. VWS gaat het intern escaleren.

- 12012021-1 – Wordt van de actielijst gehaald en blijft geagendeerd totdat de specificaties zijn vastgesteld.
- 12012021-2 – De security officer van VZVZ is ermee bezig. De lijst met contactpersonen wordt gemaakt. De eerste contacten zijn gelegd.

## 5. Agendapunten

### 4 Productiegang HISen CIMS specificatie DVP-161 versie 1.6

VWS – Het is besproken tijdens het strategisch overleg (VWS-RIVM) en er zijn geen bezwaren om tijdelijk conform versie 1.6 van de DVP-161 specificaties in productie te gaan. Onder de voorwaarden dat het RIVM de foutieve berichten retour stuurt en dat het door de HISen binnen 4 weken gerepareerd is. In deze 4 weken zullen er nog weinige gegevens worden uitgewisseld door de huisartsenpraktijken. Verder geeft VWS aan dat het altijd de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder blijft. LHV – het gaat om een klein aantal, de toestemming is al gegeven. De zorgaanbieder is alleen niet beschermd. VWS – het is een overzichtelijk issue en accepteren. LHV – overzichtelijk en accepteren. Gehoord onze organisaties gaan we ermee akkoord. We gaan in productie.

Vanuit de HISen – een planning wordt uitgevraagd bij de HIS leveranciers.

RIVM – de oplossing voor het retourbericht in het geval van foutieve berichten (geen BSN en geen COA-nummer) moet nog ingepland worden.

### 5 Vaccinatiestrategie

Gezonde mensen van 18 tot 60 jaar

De huisarts zal een n.t.b. cohort van gezonde 18 tot 60 jarigen gaan vaccineren. Het is nog niet bekend welk leeftijdscohort dit zal zijn. Dit is o.a. afhankelijk van hoeveel ouderen de huisarts zal vaccineren en hoeveel vaccinaties de GGD zal uitvoeren. Dit vraagt om aanpassingen aan de HISen en dus om nieuwe specificaties.

Het is nog niet duidelijk wat het interval tussen de 2 vaccinaties voor AstraZeneca zal zijn, waarschijnlijk 3 maanden. Zolang dit nog niet bekend is, kan de datum voor de tweede oproep niet worden geprint en zal er later een 2<sup>e</sup> oproep moeten worden verstuurd.

Vanuit de HISen: het wordt steeds belangrijker om te weten of iemand al gevaccineerd is. LHV – kan een werkgroep hiermee starten? VZVZ – dat is een vraag aan VWS/RIVM – kan een de werkgroep hiermee van start gaan? Nictiz – de urgentie wordt steeds groter met de steeds wisselende vaccinatiestrategie VZVZ – we willen hier graag een aanvullende opdracht voor ontvangen om het op te kunnen pakken. VWS – neemt het mee naar het opdrachtgeveroverleg (donderdag 28 januari). VWS – waarom past het nog niet in de opdracht? VZVZ – we moeten het nog gaan ontwerpen. LHV – dit is een netwerkprobleem en geen ketenprobleem. Dit vraagt om een andere aanpak.



## 6 Informatiebeveiliging

Is al besproken bij de acties.

## 7 Vaccinatiebericht GGD – huisartsen

### a GGD GHOR – HIS route

Er lijst overeenstemming wat er in het MEDREC-bericht moet staan. Er moeten nog afspraken gemaakt worden hoe dit getest kan/moet worden. Of er bijvoorbeeld nog een ketentest moet plaatsvinden. Afstemming met eNovation of de adressering wel goed genoeg is moet nog plaatsvinden. VZVZ – graag ter besluitvorming agenderen voor het overleg van 2 februari.

## 8 Planning

### a De HISen leveren op zoals gepland.

### b EVS en EPD/ECD leveren ook op zoals gepland.

## 9 Offertetraject

a HIS-leveranciers - offertes moeten nog beoordeeld worden. RIVM – er zal nog geen offertetraject voor de 2.0 komen, die combineren we met de 3.0 versie. VWS – de beoordeling ligt nu bij VWS, er kan nog geen planning worden afgegeven voor de offertes voor versie 1.0.

b EVS-leveranciers – offertetraject is later gestart en daardoor kon versie 1.0 en 2.0 worden gecombineerd. Offertes zijn allemaal binnen.

## 10 Structurele oplossing

Er wordt nu duidelijkheid gecreëerd voor de use cases. Afstemming met de HIS-leveranciers gaat goed. Afstemming met GGD GHOR – contactpersoon is even buiten beeld en daarom lastig om hier voortgang in te boeken. De afstemming met de ziekenhuizen loopt goed. In de loop van februari zijn de use cases helder. Daarna kan de stap gemaakt worden naar de informatiestandaard.

VWS – er is met **5.1.2e** **5.1.2e** gesproken. Als de informatiestandaard gereed is kan de stap naar het Informatieberaad gemaakt worden.

## 11 Totaaloverzicht

N.v.t.

## **6. Rondvraag**

5.1.2e	5.1.2e	buiten verzoek
--------	--------	----------------

## **7. Datum volgende vergadering**

2 februari 2021 16:00 – 17:00.

### **Actielijst**

<b>Actie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Wie</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
05012021-2	Terugkoppeling grondslag toestemmingsvraag GGD	5.1.2e	12-01-21	Lopend
26-1-21	VWS gaat de onduidelijkheid over de juridische grondslag	5.1.2e	26-01-21	Lopend

	intern escaleren			
26-1-21	Aanvullende opdracht bespreken in het opdrachtgeversoverleg voor het uitwerken van voorkomen van dubbelingen en het ontwerpen van het retourbericht vanuit de verschillende bronnen naar het HIS.	5.1.2e	26-1-21	Lopend
26-1-21	Planning uitvragen bij de HIS-leveranciers voor een release conform DVP-161 versie 1.9.	5.1.2e	26-1-21	Lopend
26-1-21	Foutieve berichten (geen BSN en geen COA-nummer) retour sturen aan HISen.	5.1.2e	26-1-21	Lopend

#### Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1	Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht	15-12-2020

#### Afgehandelde acties

Actie	Omschrijving	Wie	Datum
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en		22-12-20
151220-5	Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp		22-12-20
151220-3	Organiseren overleg VZVZ -RIVM over plaat met s.v.z. complete landschap verschillende actoren.		22-12-20
22122020-1	Navragen status versturen opdrachtbrief/offerteaanvraag HIS-leveranciers		29-12-20
22122020-3	Delen doelennotitie		29-12-20
151220-6	Verslag over besluit informed consent en minimale dataset zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat hier de benodigde acties op kunnen worden opgestart	5.1.2e	22-12-20
151220-7	Voorstel logische fasering met planning m.b.t. informed consent opstellen		29-12-20
29122020-1	Delen totaaloverzicht alle actoren/doelgroepen		5-1-2021
151220-4	Opdrachtgeverschap en coördineren vergoedingsregeling(en) coördineren overdragen aan VZVZ.		22-12-20
22122020-2	Opleveren functionele specificaties voor uitwisseling geaggregeerde informatie (spoor 2)		29-12-20
05012021-	Terugkoppeling geven besluitvorming		12-01-21

1	geanonimiseerde data		
151220-2	Duiding geven wanneer huisartsen kunnen starten met vaccineren		22-12-20
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en		26-12-20
12012021-1	Opstellen specificaties geanonimiseerde data	5.1.2e	26-01-21
12012021-2	Calamiteitenprocedure gehele keten opstellen		26-02-21
19012021-1	Agenderen tijdelijke productiegang HISen op basis van DVP-161 versie 1.6 op het strategisch overleg RIVM-VWS van 21 januari		26-01-21