




Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrieven	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e voor 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e landelijke Registratie Covidvaccinatie
Datum opgesteld	28 april 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 28 april 2021
Opdrachtgever	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Bedrijfsvoering RIVM
Opdrachtnemer	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Kleurcodering	 <p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
Hoofdpunten	<p>Roadmap Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, proces loopt. Volgende week nieuwe update.</p> <p>Lopende projecten Per project is een project-scrumteam actief o.l.v. project-scrummaster.</p> <ol style="list-style-type: none"> CIMS Functioneel: doel = functionele aanpassingen CIMS. Hieronder valt: <ol style="list-style-type: none"> Automatisering Lareb-proces Laadproces (nu 3 uur per dag) versnellen t.b.v. opschalingsscenario Webbservice naar dataleveranciers inrichten om fouten in batchnummers te voorkomen Nieuwe/wijzigingen datakoppelingen: Defensie, DJI, clinical trial(s) (VITAL, HERALD, CRO), BES/CAS, Probas, COA, thuisvaccineerders In beheer geven van CIMS API's: doel componenten in het CIMS-platform koppelen via API-gateway Ontsluiten decentrale bronssystemen: doel = volume en kwaliteit vaccinatiedata verhogen conform actieplan MVWS Verschillenanalyse: doel = verschillen uitgegeven vaccins en ontvangen vaccinatieregistraties analyseren. BI-CIMS: doel = rapportage tools beschikbaar maken voor het rapportageteam Dataverzoeken verwerken: doel = proces en commissie organiseren voor beoordeling van data- en rapportageverzoeken. Hieronder valt: <ol style="list-style-type: none"> DVP: t.b.v. dashboard managementinformatie, t.b.v. uitnodigingen in opschalingsscenario naar 2,5 mio EPI Lareb Stizon Data ontsluiten voor vaccinatiebewijs: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor het vaccinatiebewijs. Cliëntportaal: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor cliënten. Hieronder valt: 		 

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<p>c. Uitvoer op regiokantoren: bijna 5.1.2b</p> <p>3. Tot en met week 12 van 2021 zijn ruim 5.1.2b gerealiseerd, inclusief kosten van de leveranciers van de decentrale registratiesystemen.</p> <p>Aankondiging CIO-oordeel Medio/eind mei wordt door de CIO-office RIVM een CIO-oordeel opgesteld in het kader van het CIO-stelsel. Scope, planning en aanpak nog nader afspreken.</p> <p>Aankondiging ADR-onderzoek Voor een onderzoek van de Rekenkamer naar alle rijksbezittingen van VWS (waaronder software, licenties e.d.) heeft RIVM het verzoek gekregen om informatie aan te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levensduur – wanneer ongeveer end-of-life - Welk proces ondersteunt het? - Wat is (bij zeer grove benadering) de vervangingswaarde? - Maatwerk of standaard software <p>Het onderzoek wordt einde Q2 uitgevoerd.</p> <p>Overzicht onderhanden issues</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Op dit moment werken 60-65 personen aan CIMS-projecten. Verdere opschaling van dit aantal is ongewenst gelet op de hoge dynamiek van de veranderingen, het benutten van bestaande kennis, en het absorberen van nieuwe kennis. Voorgestelde oplossing: prioriteren. 2. Team CIMS Functioneel is ritme/tempo en structuur kwijt door de vele ad hoc verzoeken, performanceproblemen op de acceptatie- en productie-omgeving (opgelost). Teamleden van BIS en de IV-organisatie kunnen niet wisselen van rol of elkaars rol overnemen, externen kunnen dit wel. Voorgestelde oplossing: Werkwijze aanpassen van sprints met backlog naar continuous delivery met Kanban. 3. Team CIMS Rapportage Tooling is samenwerking kwijt door onvoldoende volwassen teamrollen. De projectleider werkt 50% vanwege privé-omstandigheden. Voorgestelde oplossing: teammanager aantrekken voor rapportageteam plus datamanager. Eventueel tijdelijk projectmanager aanstellen. 4. Programmasecretaris is vanwege medische redenen langdurig uitgevallen. Voorgestelde oplossing: tijdelijk waarnemer aanstellen. 5. Er zijn afgelopen dagen meer dan 47.000 AVG verzoeken binnengekomen, nadat URL van cliëntenportaal op social media 'viral' is gegaan.. Er wordt gewerkt aan een plan hoe deze beste tijdig te beantwoorden en desgewenst de communicatie/cliëntenportaal te optimaliseren. 	
--	---	--