




## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

## HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETRREGISTRATIE

<b>Programma</b>	Landelijke registratie covidvaccinatie		
<b>Kenmerk en data opdrachtbrieven</b>	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
<b>SAP/PPM-codes</b>	V/190007/01/CI		
<b>DPV-nummer</b>	DPV_213		
<b>Auteur</b>	5.1.2e	5.1.2e	Landelijke Registratie Covidvaccinatie
<b>Datum opgesteld</b>	21 april 2021	<b>Status</b>	<b>Verantwoordingsperiode</b>
<b>Versie</b>	1.0	Definitief	Tot en met 21 april 2021
<b>Opdrachtgever</b>	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
<b>Opdrachtnemer</b>	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
<b>Kleurcodering</b>	 <p>Kritisch. doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
<b>Hoofdpunten</b>	<p><b>Roadmap</b> Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, proces loopt.</p> <p><b>Lopende projecten</b> Per project is een project-/scrumteam actief o.l.v. project-/scrummaster.</p> <p>1. CIMS Functioneel: doel = functionele aanpassingen CIMS. Hieronder valt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Automatisering Lareb-proces</li> <li>Laadproces (nu 3 uur per dag) versnellen t.b.v. opschalingsscenario</li> <li>Webservice naar dataleveranciers inrichten om fouten in batchnummers te voorkomen</li> <li>Nieuwe/wijzigingen datakoppelingen: Defensie, DJI, clinical trial(s) (VITAL, HERALD, CRO), BES/CAS, Probas, COA, thuisvaccineerders</li> <li>In beheer geven van CIMS</li> </ol> <p>2. API's: doel componenten in het CIMS-platform koppelen via API-gateway</p> <p>3. Ontsluiten decentrale bronssystemen: doel = volume en kwaliteit vaccinatiedata verhogen conform actieplan MVWS</p> <p>4. Verschillenanalyse: doel = verschillen uitgegeven vaccins en ontvangen vaccinatieregistraties analyseren.</p> <p>5. BI-CIMS: doel = rapportage tools beschikbaar maken voor het rapportageteam</p> <p>6. Dataverzoeken verwerken: doel = proces en commissie organiseren voor beoordeling van data- en rapportageverzoeken. Hieronder valt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DVP: t.b.v. dashboard managementinformatie, t.b.v. uitnodigingen in opschalingsscenario naar 2,5 mio</li> <li>EPI</li> <li>Lareb</li> <li>Stizon</li> </ol> <p>7. Data ontsluiten voor vaccinatiebewijs: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor het vaccinatiebewijs.</p> <p>8. Cliëntportaal: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor cliënten. Hieronder valt:</p>		  

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. CMS toevoegen (CMS: content management systeem)</li> <li>b. RVP-data vanuit Praeventis ontsluiten</li> </ul> <p>9. PGO: doel vaccinatiegegevens ontsluiten in PGO. <i>In voorbereidingsfase.</i></p> <p>10. 1-priksceario: doel = registratie laatste prik. <i>In voorbereidingsfase.</i> Impactanalyse gereed (Zie stukken).</p> <p>11. IV-aansturing DVP optimaliseren. Hieronder valt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Processen- en procesplaten uitwerken door VKA (is meer dan IV-processen). Hieronder valt: proces dataverzoeken, proces datavalidatie</li> <li>b. CAB optimaliseren (CAB: change advisory board)</li> <li>c. Inregelen DAP t.b.v. ketenmanagement en incidentmanagement VZVZ, VWS (vanwege BRBA en BRBB) en GGDGHOR (DAP: dossier afspraken &amp; procedures)</li> <li>d. Rollen, verantwoordelijkheden aanscherpen van alle functies met IV-component</li> <li>e. Audits op IB&amp;P-maatregelen.</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>Verwachte projecten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ontsluiten uitnodigingen en/of vaccinatiegegevens via Berichtenbox?</li> <li>2. In beheer nemen van BRBA en BRBB?</li> <li>3. Oproepen en vaccineren 16-17 jarigen?</li> <li>4. Restpunten Plateau 2 Praeventis t.b.v. Programma Doorontwikkeling Praeventis</li> <li>5. Toekomstvisie Praeventis &amp; CIMS</li> <li>6. Lange termijn: RIVM in de verwijzingsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel t.b.v. registraties in Praeventis en CIMA (zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP)</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>Data-aanleveringen gepersonaliseerd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Acties om datavolume te vergroten worden uitgevoerd in tweespooraanpak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. AGB-code bestelling matchen met AGB-code uitvoerders, mappingtabel wordt gemaakt o.b.v. Vektis-data;</li> <li>b. Veroorzakers van grootste verschillen worden nagebeld. Einde week duidelijk of er meer nabellers nodig zijn.</li> </ul> </li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. VWS Juridische Zaken is in overleg met juristen van De Nederlandse GGZ. Mogelijke uitkomst wordt: GGZ-instellingen gaan geen geanonimiseerde data aanleveren.</li> <li>2. Leveranciers gaan ontwerpen en bouwen, verwachte livegang 16 april-begin mei. Geldt NIET voor leveranciers in de GGZ en NIET voor leveranciers van zowel GGZ als langdurige zorg. Eerste 4 HIS-sen in testfase.</li> <li>3. Procesdata kan worden ingelezen en verwerkt in BI-CIMS.</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>Ontsluiten vaccinatiegegevens</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vaccinatiebewijs: technisch team is geformeerd en gestart, technische ontwerpen zijn gereed, ontwikkel- en testomgeving zijn gereed, nu focus op acceptatie- en testomgeving.</li> <li>2. PGO: aanpak en resourcing komt overeen met die voor ontsluiten data t.b.v. vaccinatiebewijs.</li> <li>3. Data- en rapportageverzoeken: projectleider is gestart.</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>DPIA's en IB&amp;P-analyse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Onder handen DPIA's inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA vaccinatiebewijs. DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten van Betrokkenen.</li> <li>2. Uitvoering conform werkplan.</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>Begroting- en kostenrealisatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Totale kosten 2020 zijn: ruim <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2b</span></li> <li>2. Begroting 2021 is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ontwikkeling: bijna <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2b</span></li> <li>b. Beheer en licenties: bijna <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2b</span> Toevoegen: gebruik DigiD</li> </ul> </li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<p>c. Uitvoer op regiokantoren: bijna 5.1.2b</p> <p>3. Tot en met week 12 van 2021 zijn ruim 5.1.2b gerealiseerd, inclusief kosten van de leveranciers van de decentrale registratiesystemen.</p> <p><b>Aankondiging CIO-oordeel</b> Medio/eind mei wordt door de CIO-office RIVM een CIO-oordeel opgesteld in het kader van het CIO-stelsel. Scope, planning en aanpak nog nader afspreken.</p> <p><b>Aankondiging ADR-onderzoek</b> Voor een onderzoek van de Rekenkamer naar alle rijksbezittingen van VWS (waaronder software, licenties e.d.) heeft RIVM het verzoek gekregen om informatie aan te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levensduur – wanneer ongeveer end-of-life</li> <li>- Welk proces ondersteunt het?</li> <li>- Wat is (bij zeer grove benadering) de vervangingswaarde?</li> <li>- Maatwerk of standaard software</li> </ul> <p>Het onderzoek wordt einde Q2 uitgevoerd.</p> <p><b>Overzicht onderhanden issues</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Op dit moment werken 60-65 personen aan CIMS-projecten. Verdere opschaling van dit aantal is ongewenst gelet op de hoge dynamiek van de veranderingen, het benutten van bestaande kennis, en het absorberen van nieuwe kennis. Voorgestelde oplossing: prioriteren.</li> <li>2. Team CIMS Functioneel is ritme/tempo en structuur kwijt door de vele ad hoc verzoeken, performanceproblemen op de acceptatie- en productie-omgeving (opgelost). Teamleden van BIS en de IV-organisatie kunnen niet wisselen van rol of elkaars rol overnemen, externen kunnen dit wel. Voorgestelde oplossing: Werkwijze aanpassen van sprints met backlog naar continuous delivery met Kanban.</li> <li>3. Team CIMS Rapportage Tooling is samenwerking kwijt door onvoldoende volwassen teamrollen. De projectleider werkt 50% vanwege privé-omstandigheden. Voorgestelde oplossing: teammanager aantrekken voor rapportageteam plus datamanager. Eventueel tijdelijk projectmanager aanstellen.</li> <li>4. Programmasecretaris is vanwege medische redenen langdurig uitgevallen. Voorgestelde oplossing: tijdelijk waarnemer aanstellen.</li> </ol>	
--	--	--