

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
F 5.1.2e
info@rivm.nl

verslag

Bespreking	Stuurgroep covid-registratie	
Vergaderdatum en -tijd	22 april 2021, 11.00 – 12.00 uur	1.
Vergaderplaats	Webex	
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e	
Afwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e	
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e	

Mededelingen

- 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e is het eerste half uur aanwezig. 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e zijn met verlof.
- Volgende week zullen een aantal mensen met verlof zijn.
- Er zijn verder geen mededelingen.
-
- 2. Impactanalyse 1-prikscenario op landelijke registratie (bijlage c, DPV_269)**
- Vaststellen van de scope
- 5.1.2e Zonneveld sluit aan voor dit agendapunt en wordt welkom geheten. 5.1.2e heeft de impactanalyse opgesteld. 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e vraagt of er vragen en opmerkingen zijn bij het stuk met betrekking tot de scope en het vervolgproces.
- 5.1.2e heeft een vraag met betrekking tot de "Relatie met vaccinatiebewijs".
- Het vastleggen van nieuwe data in CIMS en BI-CIMS t.b.v. van het 1-prikscenario dient niet t.b.v. het vaccinatiebewijs. Dit prikscenario wordt expliciet buiten de scope gehouden door de projectleiders. 5.1.2e vraagt waarom deze buiten de scope gehouden wordt en vraagt zich tevens af waar het vaccinatiebewijs nu de info vandaan moet halen. 5.1.2e geeft aan dat het vaccinatiebewijs nu vastgesteld wordt op basis van een mondelinge mededeling en dat voor het vaccinatiebewijs andere bronnen aangeboord worden. Dit is 1 van de redenen dat we dit scenario buiten de scope hebben gehouden.
- 5.1.2e: 2^e aspect is dat de dataset van het vaccinatiebewijs vast ligt. Dit is een internationale afspraak. Het 1-prikscenario script komt daar niet in voor.
- 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e vraagt wat er dan wel naar het vaccinatiebewijs gaat m.b.t. 1-prikscenario. 5.1.2e geeft aan dat dat doorgesproken moet worden met de landelijke projectmanager Vaccinatiebewijs.
- 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e: Een 1-prikscenario is ook een volledig schema. Dit is geen RIVM vraag, maar een VWS vraag. Je wil weten op beoordeling van een ander dat de laatste prik is gegeven. Als je dat 1 op 1 doorgeeft, geef je alleen data door. De ontvangende partij zal hier dan wel of geen oordeel aan verbinden. Er ontstaat geen extra rol, we geven alleen 1 extra gegeven door.
- 5.1.2e, 5.1.2e vraagt of dit nog afgestemd moet worden met VWS? 5.1.2e geeft aan eerst intern af te willen stemmen met 5.1.2e, 5.1.2e, daarna met

5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e en dan het besluit te delen met VWS. Voor het aanleveren van extra data t.b.v. het vaccinatiebewijs wordt geen issue verwacht, vraag is of VWS hierop zit te wachten.

- **Besluit 44**

- Besloten wordt de afweging van de scope m.b.t. het vaccinatiebewijs (1-prikscenario en/of 2-prikscenario) bij VWS neer te leggen.

- **Actie 159** 5.1.2e bespreken de scope van het 1-prikscenario m.b.t. het vaccinatiebewijs (1-prikscenario en/of 2-prikscenario) met VWS.

- Voorgestelde vervolgstappen

- 5.1.2e vraagt of er een aparte governance moet komen of worden de vervolgstappen

- stappen in de lijn opgepakt. 5.1.2e: hangt af van afhankelijkheid m.b.t. het Vaccinatiebewijs. Intern gaan we 5.1.2e goed bij besluiten betrekken. Extern (VWS) doet 5.1.2e dat. Er zal hier geen aparte Governance voor hoeven komen.

- **Besluit 45**

- Met betrekking tot de vervolgstappen 1-prikscenario houden we de bestaande Governance (rol stuurgroep vaccinatieregistratie) aan.

3. Procesinformatie Covid-vaccinaties GGD GHOR (bijlage d, DVP_266)

4. EPI ontvangt vanaf januari 2021 rechtstreek van de GGDGHOR uit CoronIT de geanonimiseerde vaccinatiegegevens van alle personen die de GGD's hebben gevaccineerd. Inmiddels komen er wijzigingen op de data. Het verzoek is om de bestaande datalijn in stand te houden zodat er bij EPI geen verstoringen optreden. Parallel hieraan zullen we met de GGD gaan speken over aankomende wijzigingen. Over de start van de realisatie zal een apart besluit genomen moeten worden.

5. 5.1.2e leest terug dat er een tegenstelling is met wat EPI wil en CIMS wilt en vraagt of 5.1.2e hiermee akkoord is gegaan.

6. 5.1.2e: De rechtstreekse gegevensverstrekking van GGD GHOR aan EPI is buiten scope van het Programma CIMS. Voor nu heeft EPI continu data nodig en de GGD levert deze aan. Dit is voor nu een prima oplossing en er zal gekeken gaan worden naar specificatie en realisatie van de hoofdroute naar BI CIMS. De GGD gaat hieraan meewerken.

7.

8. Besluit 46

9. Vastgesteld wordt dat de huidige levering van geanonimiseerde data vanuit CorinIT aan EPI vooralsnog in stand blijft.

10.

11. Hoofdpuntenrapportage Landelijke Registratie (bijlage b, DVP_213)

5.1.2e gaat kort langs de rapportage:

- Roadmap 2021/Q2, DVP_158 planning: Morgen is er een overleg van de CAB (CAB: change advisory board) voor wat betreft de prioritering. Mogelijk dat dit volgende week of de week daarop geagendeerd.
- Lopende projecten: geen grote bijzonderheden.
- 1-prikscenario is zojuist besproken.
- Vaccinatiebewijs maakt goede vorderingen.

- Verschillenanalyse: Hoe krijgen we de juiste data in CIMS. In het tarief zit een component voor het aanleveren van data. Wat gaan we doen als partijen in gebreke blijven. De strategie voor nu is dat de grote partijen eruit gehaald worden. Probleem zijn alleen de kleinere partijen (die samen goed zijn voor 1 groot bedrag).
Bij wie ligt de uitvoering binnen het RIVM als geconstateerd word dat er niet geleverd wordt? 5.1.2e geeft aan dat deze bij hem ligt.
Afgesproken wordt dat er op korte termijn een aanvullende strategie uitgewerkt zal worden en deze een volgende keer besproken zal worden (**actie:** 5.1.2e).
VZVZ zal hierbij aangehaakt worden. Om iedereen te kunnen bereiken zal er gekeken worden of er een brief opgesteld kan worden. Communicatie zal om input gevraagd worden indien dat het geval is.
5.1.2e geeft aan dat de grote partijen wellicht al gebeld kunnen worden om ze aan te spreken op het niet leveren.

12. Verslag voorgaand overleg, acties

Het verslag wordt vastgesteld.

13. Rondvraag

14. Er is verder niets voor de rondvraag.

Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
146	01.04.2021	Impactanalyse 1 prik scenario opstellen o.b.v. de use case.	5.1.2e 5.1.2e	Afgehandeld, staat op de agenda.
147	01.04.2021	Aanpassing prioritering inclusief Dashboards en Bestelmodule t.b.v. planning en resourcing april 2021.	5.1.2e	Loopt. Komt volgende week of de week daarna op de agenda ter vaststelling.
148	01.04.2021	Update nota DPV_265 "verbeteren datakwaliteit" met overige dataverbeteringen.		Vastgesteld op 15 april 2021.
149	08.04.2021	Overleg 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e over gegevens BES/CAS.		MVWS wil dat stas nogmaals met eilandbestuurders overlegt. Er wordt een nota gemaakt. Kan van de actielijst af. Afgehandeld
150	08.04.2021	De lijn: laatste poging voor om BES/CAS te bewegen gegevens te verstrekken, laten bekrachtigen in de stuurgroep		Afgehandeld
151	08.04.2021	Stemt af met 5.1.2e 5.1.2e om kennis te maken met RDO en kaders voor de overeenkomst af te spreken	5.1.2e	Afgehandeld
152	08.04.2021	Informeert 5.1.2e 5.1.2e		Afgehandeld
153	08.04.2021	Architectuur verder uitschrijven		Afgehandeld
154	08.04.2021	Team formeren, i.o.m 5.1.2e wat betreft de experts van Ordina, 5.1.2e faciliteert t.b.v. resourcing vanuit de IV-organisatie	5.1.2e 5.1.2e	Afgehandeld.
155	15.04.2021	DPV_265 afstemmen met EPI		Afgehandeld
156	15.04.2021	Uitvoeringsplan maken voor datacorrecties op de regiokantoren		Afgehandeld
157	15.04.2021	DPV_265 bespreken met VWS en de koepelorganisatie, m.b.t. door te voeren correcties in de bronregistraties		Loopt
158	22.04.2021	Met betrekking tot de verschillenanalyse voor wat betreft het niet leveren van data zal op korte termijn een strategie uitgewerkt zal worden en deze een volgende keer besproken zal worden.	5.1.2e	Toevoegen aan DPV_258, agenderen op 29 april 2021.
159	22.04.2021	De scope van het 1-prikscenario m.b.t. het vaccinatiebewijs (1-prikscenario en/of 2-prikscenario) bespreken met VWS.	5.1.2e	

Afspraken/besluiten

Nummer :	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethode met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.

6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e 5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's
12.	26.10.2020	5.1.2e 5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e coördineert de antwoorden op de beleidonzekerheden (samen met 5.1.2e
14.	24.11.2020	Het cliëntbeheer wordt centraal ingericht, d.w.z. dat alle DVP'ers (ongeacht regiokantoor) gegevens kunnen verwerken. De autorisaties en de logging van feitelijke verwerking door individuele medewerkers worden hiervoor ingericht. Indien vanuit privacy-afweging wél beperking opgelegd moet worden, wordt dat geregeld op het niveau van de autorisaties van de DVP'ers.
15.	24.11.2020	Programmabureau covidvaccinatiecampagne is verantwoordelijk voor het aanleveren van de afgestemde Use Case en de bijbehorende afgestemde procesplaten.
16.	07.12.2020	Livegang CIMS is op 30 december 2020.
17.	11.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de voorgestelde scope voor DPIA opgesteld voor de livegang CIMS op 30 december 2020.
18.	15.12.2020	5.1.2e e tekenen risicoacceptatieformulier 5.1.2e kijken mee en brengen het in bij 5.1.2e 5.1.2e. Er is sprake van een getrapte ondertekening: 5.1.2e 5.1.2e (CISO) en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de 5.1.2e CIMS (5.1.2e) 5.1.2e 5.1.2e Zij accepteren de genoemde risico's wel of niet, waarna ze het formulier voorleggen aan de CIO 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e is eindverantwoordelijk en gaat uitiem akkoord of benoemt extra maatregelen.
19.	15.12.2020	5.1.2e informeert privacy officer over beleidskeuzes die impact kunnen hebben op scope risicoanalyse.
20.	15.12.2020	5.1.2e kanaliseert de aanpassingen aan CIMS. Als deze lijken te bekliven, dan geeft aan 5.1.2e door welke wijzigingen in PIA moeten worden meegenomen.
21.	15.12.2020	Stuurgroep stemt in met deprioritering van het Zorgverlenersportaal (zie DPV_182).
22.	15.12.2020	Voorstel aannemen mensen i.h.k.v. inrichting registratiesysteem CMS is bekrachtigd door stuurgroep.
23.	21.12.2020	Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021 wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkoord op de voorgestelde voorlopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt.
24.	28.12.2020	Stuurgroep: -onderschrijft dat GGDHOR alleen volgens de reeds bestaande werkwijze vaccinatiedata kan aanleveren, omdat de tijd ontbreekt om de geplande oplossing te realiseren; Wij kunnen rechtstreeks in hun omgeving met hen koppelen. -neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route. -besluit de koppeling met GGDHOR te realiseren.
25.	28.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de functionaliteiten genoemd in DVP_195 en stuurt aan op livegang op 8 januari 2021 onder de condities gegeven in DVP_195. Het formele besluit wordt op 7 januari 2021 genomen.
26.	05.01.2021	Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS.
27.	05.01.2021	Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie.
28.	06.01.2021	Stuurgroep accepteert de informatiebeveiligings(rest)risico's zoals deze benoemd

		zijn in de Oplegnotitie risicoregister CIMS 1.0 voor livegang van CIMS release 1 en accordeert de beschreven vervolgacties voor ná livegang.
29.	06.01.2021	Stuurgroep heeft in lijn met DPIA, analyse door Privacy Officer en het advies van de FG voldoende vertrouwen dat er in CIMS release 1 op een goede manier met privacy wordt omgegaan.
30.	06.01.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de genoemde functionaliteit, compliance, beheer en in te richten CAB zoals genoemd in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1. Stuurgroep besluit om CIMS release 1 live te brengen op 6 januari 2021.
31.	14.01.2021	Stuurgroep neemt kennis en onderkent de behoefte van het leveren van gegevens aan stakeholders direct na start van de vaccinatiecampagne. Stuurgroep gaat akkoord met een verkorte DPIA en Quicksan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving.
32.	04.02.2021	Clïëntbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die hiervoor opgeleid worden.
33.	04.02.2021	De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5 feb 2021.
34.	18.02.2021	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zal vanuit EPI deelnemen aan stuurgroep Covid-registratie.
35.	18.02.2021	Stuurgroep accepteert de restrisico's uit het addendum DPIA en de IB risicoanalyse voor inlezen COA- en Probas-bestanden en stelt ze hierbij vast. Het Probas-convenant kan ondertekend worden.
36.	22.02.2021	Stuurgroep besluit voor optie 3 uit DPV_245 - het laten maken van een overzicht van hoe het project het beste vorm gegeven kan worden, en er voor te zorgen dat de hiervoor benodigde personen enkele uren tijd krijgen om hieraan te besteden. Zodat daarna commitment gegeven kan worden aan doorgang van het project met een aangepaste en voor het RIVM haalbare planning.
37.	04.03.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de mitigatie van de restrisico's voor het oproepproces, maar wil weten hoe gecontroleerd kan worden of Xerox conform afspraken werkt.
38.	04.03.2021	Stuurgroep is akkoord met de vervolgacties (waarbij de nu niet aanwezige stuurgroepleden nog per mail kunnen reageren) en bevestigt de livegang van de rapportage tooling.
39.	11.03.2021	Stuurgroep besluit tot uitstel van de livegang van het cliëntportaal zodat teksten aangepast kunnen worden.
40.	18.03.2021	De Stuurgroep gaat akkoord met de wijzigingen t.b.v. de performanceproblemen CIMS.
41.	01.04.2021	De stuurgroep besluit capaciteit vrij te maken voor impactanalyse 1 prik scenario (na doorgemaakte Covid)
42.	08.04.2021	Een laatste poging wordt gedaan de BES/CAS te bewegen gegevens te verstrekken. Als de BES/CAS dat niet doen, is er daarna geen mogelijkheid meer de gegevens later in te lezen. De stuurgroep van het programma wordt gevraagd deze lijn te bekrachtigen.
43.	15.04.2021	Onder voorbehoud van afstemming met EPI gaat de stuurgroep akkoord met de in de nota Beslisnota Verbetering Datakwaliteit (DPV_265) onder paragraaf 5 voorgestelde optie van corrigeren van data.
44.	22.04.2021	15. Besloten wordt de afweging van de scope van het vaccinatiebewijs (1-prikscenario en/of 2-prikscenario) bij VWS neer te leggen.
45.	22.04.2021	16. Met betrekking tot de vervolgstappen 1-prikscenario houden we de Governance aan.
46.	22.04.2021	17. Vastgesteld wordt dat de huidige gegevenslevering vanuit CorinIT aan EPI vooralsnog in stand blijft. 18.

19.