



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	2021-03-19 t/m 2021-04-30
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	CIMS Functioneel: beheer/bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 22 maart 2021

- Voor het ontwerpen van een nieuwe database zal er goed onderzocht moeten worden welke kritieke resources nodig zijn vanuit mijn project. Hier zal op basis van prioritering moeten blijken of het ook haalbaar is. Daarnaast zal een technisch projectleider of technisch lead dit project moeten trekken. Deze is nog niet in kaart.
- Er moet voor de Live Gang beheer geregeld worden voor ORDS op openshift.

Voortgang CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- Release 2.1 uitgerold op productie 22-03-2021 (Zie bijlage A)
- Release 2.1.1 uitgerold op productie 29-03-2021 (Zie bijlage B)
- Printfunctionaliteiten zijn gedeeltelijk weer toegestaan n.a.v. SG besluit, verzoek ligt bij SSC om deze weer in te bouwen.
- Abonnement Z-Index voor HPK-Codes is geregeld via 5.1.2e
- Team werkt in ieder geval tot Live Gang doormiddel van de Kanban methode. Mogelijk ook na live gang blijft dit een gewenste methode van het team.
- Taskforce t.b.v. performance issues is voortgezet en blijft aanhouden tot aan livegang 8 april.
- Werkzaamheden 5.1.2e overgedragen aan 5.1.2e en teamleden.
- Verdere afstemming van gegevensaanlevering Defensie + DJI

In afwachting:

- Besluitvorming correctieve maatregelen foutieve data.
- Besluitvorming naam gebruik voor het aanschrijven van mensen. (5.1.2e
- Besluitvorming over aanpassingen t.b.v. aanlevering gegevens BES-eilanden.

-
-
-
-
-

Te doen:

- Beheer inregelen voor ORDS op openshift (5.1.2e)
- Release 2.1.2 uitrollen op productie 06-04-2021
- Release 2.1.3 & Release 2.1.4 voor opvolgende maandagen
- Beschikbaarheid regelen voor ontwerpen nieuwe database (5.1.2e)
- Experimenteren met kleine stapjes richting Scrum werken.
- Lareb proces automatiseren Bpel (5.1.2e)
- Acceptatiecriteria DVP doorlopen
- Definitieve afstemming DJI + Defensie
- Inwerken en afspraken definiëren t.b.v. product owner

BIJLAGE A RELEASE 2.1

Jira-nummer	Module	Beschrijving	Gerelateerde documenten
COVIDIEM-22	COA	COA-verwerking aangepast aan CIMS	Zie jirakaartje
-	DB	Wijzigen Oracle Parameters + herstart DB	
COVIDIEM-276	CSV	Verwerkingsverslag terugkoppelen aan HIS leveranciers	
COVIDIEM-335	CSV	Correctie batchnummers met spatie in eerste BRBA-bericht	
COVIDIEM-337	CSV	Fout in huisnummertoevoeging kan weg	
COVIDIEM-345	CSV	Verwerking bestand met te lange regel	
COVIDIEM-354	CSV	Toevoegen nieuwe uitvoerende instantie typen voor de leveranciers	
COVIDIEM-365	CSV	Mailfout bij lang Verwerkingsverslag	
COVIDIEM-324	APEX Build: 16.1	Berichtendashboard afleiding leverancier gelijk trekken	
COVIDIEM-266	APEX Build: 16.5	clients zonder postcode	
COVIDIEM-318	APEX Build: 16.3	COA-BSN	
-	CIMS API's	Secret token in header meegegeven Status_code teruggeven Logging toegevoegd	

BIJLAGE B RELEASE 2.1.1

Jira-nummer	Module	Beschrijving	Gerelateerde documenten
COVIDIEM-410	CSV	CSV bestanden die niet verwerkt kunnen worden in CIMS in de failure map terecht laten komen	
COVIDIEM-400	CSV	Aanmaken voorlopige uitvoerende instanties	
COVIDIEM-397	GGD	GGD verwerking: Volgnummer te krap: Fout bij verwerking van meer dan 99.999 berichten	
COVIDIEM-386	CSV/GGD	Performance vaccinatie registratie	
COVIDIEM-367	GGD	GGD verwerking: Selectie o.b.v. laatste verversingsdatum toevoegen	
COVIDIEM-360	GGD	GGD verwerking: VACCINATIE_ID in aparte kolom met Unique Key	
COVIDIEM-359	CSV/GGD	Vastleggen Batchproces bij COVID bericht	
COVIDIEM-393	GBA	BRP: Buitenland adresregels corrects vernemen bij verhuizing binnen NL	
COVIDIEM-394	GBA	BRP: Aanpassing voorwaarde mutatiesoort (12) Vertrek naar het buitenland	
COVIDIEM-395	GBA	BRP: foutmelding Fout bij A-nummer: xxxxx ORA-00957: Dubbele kolomnaam.	