

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
F 5.1.2e
info@rivm.nl

verslag

Bespreking Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring
Systeem (CIMS)

1.

Vergaderdatum en -tijd 12 oktober 2020, 11.00 – 12.00 uur

Vergaderplaats GoToMeeting

Deelnemers 5.1.2e, 5.1.2e (vz.), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e (verslag)

Afwezig

N.v.t.

Kopie aan 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen

- 2.
3. 5.1.2e heet iedereen welkom. Er volgt een voorstelrondje. De agenda wordt vastgesteld.
4. De projectmanagers brengen voortgangrapportages in. De bestuurlijke issues in de rapportages worden met bijbehorende annotatie geagendeerd in de projectstuurgroep. Inhoudelijke issues worden besproken in het programmateam Doorontwikkeling Praeventis.
- 5.
6. Het verslag van 29 september 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
- 7.
8. N.a.v. van het verslag:
 1. **Actie 23** 5.1.2e Alle risico's (projectrisico's, systeemrisico's, uitvoeringsrisico's) agenderen in volgende projectstuurgroep.
 - 2.
 3. De acties worden besproken:

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	Allen	29.09 nog geen reacties binnen. 12.10 Nog geen reacties binnen, Informatiemanager DVP heeft contact met CIO-Office om de Systeemrisico's te beoordelen. Dit is samenwerking met de CISO. Initiële projectrisico's staan in de concept Projectbrief.
16	29.09.2020	5.1.2e vragen of 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e met Hugo de Jonge gesproken heeft.	5.1.2e	De vraag naar verplichte registratie is gesteld. De Minister vraagt aan RIVM dit te regelen. Beleidsmakers VWS voelen zich gepasseerd door de vraag. Vanmiddag (12 okt 2020) is er overleg met VWS. Wat zijn de vraagstukken die aan de AP

				moeten worden voorgelegd? VWS spreekt daarna zelf met AP.
17	29.09.2020	5.1.2e vragen of informed consent nog aangepast is in de memo voor VWS.	5.1.2e	Notitie is op 25 sept verstuurd.
18	29.09.2020	5.1.2e vragen voor producteigenaar Cliëntportaal.		5.1.2e kan er geen tijd voor vrijmaken. Er wordt nog gekeken wie het kan gaan doen.
19	29.09.2020	Met 5.1.2e spreken over aantrekken en inzetten resources BIS.		Heeft een eerste gesprek plaats gevonden met 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e. 5.1.2e kijkt nu wat er aan capaciteit vrij gemaakt moet gaan worden en wat er ingehuurd moet worden.
20	29.09.2020	CIMS Beheer bespreken met 5.1.2e		Idem 19.
21	29.09.2020	Met inkoop bespreken hoe 5.1.2e 5.1.2e ingehuurd kan worden.		Alleen uitvraag binnen RijksICTmantel, geen onderhandse gunning toegestaan, ook niet voor (zeer) lage bedragen.
22	29.09.2020	Senior supplier in projectstuurgroep bespreken met 5.1.2e		5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e wordt deelnemer in de projectstuurgroep. Agendapunt

9. Voortgangsrapportage CIMS Infra en CIMS Functioneel, 10.besluitpunten in de annotatie van de rapportage

11. CIMS Infra:

- Ontbreken hardware:
- Er is in samenwerking met Campus en Ordina een kopie gemaakt van Praeventis. Deze kopie wordt omgebouwd tot CIMS. Dit is gedaan voor de test-, de ontwikkel en de acceptatieomgeving. Voor de productieomgeving is er geen hardware binnen Campus beschikbaar (specifiek: Oracleservers). De hardware is nodig voor CIMS Infra, CIMS Functioneel (de database) en voor CIMS Rapportage Tooling (de database). De servers zijn pas over 4 weken weer op z'n vroegst beschikbaar. Dit is te laat om alles dan half december klaar te hebben. 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zijn hierover ingelicht. 5.1.2e zegt dat hij er mee bezig is. 5.1.2e zegt dat alles ondergebracht is bij 1 persoon als aanspreekpunt binnen Campus (5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e). **Actie 24** 5.1.2e neemt ook contact op met 5.1.2e 5.1.2e houdt direct contact met 5.1.2e hierover.
-
- Samenhang in beschikbaarheid en security:
- De vraag is of het systeem de belasting aankan als er vele huisartsen de vaccinaties tegelijkertijd gaan registreren. Hetzelfde geldt voor de portalen. Wat als er vele burgers tegelijkertijd in gaan loggen. Hiervoor wordt aan de kant van IV een integrale aanpak gevraagd. Indringers moeten ook geweerd kunnen worden. 5.1.2e zegt dat bij het kiezen van Praeventis bekend was dat het risico's met zich mee zou brengen. 5.1.2e wil graag een totaal overzicht. Vele risico's zullen al bekend zijn. Samen met 5.1.2e moet er gekeken worden wat acceptabel is. 5.1.2e vult aan: in augustus heeft Informatiebeveiliging vanuit de CIO-Office onder begeleiding van de CISO de systeemrisico's in beeld gebracht. Op 12 oktober heeft de CISO per e-mail aangegeven dat de risico's geaccepteerd zijn. 5.1.2e spreekt zijn zorg uit over de volledigheid en diepgang van de risico-analyse omdat niet alle risico's en

kwetsbaarheden die bekend zijn bij het programmateam boven tafel gebracht zijn door de analyse. 5.1.2e vult aan: robuustheid en uitwijk is niet snel te regelen. Sommige risico's moeten we waarschijnlijk voor lief nemen. Zijn er nog eisen in de BIO en AVG waar CIMS niet of niet volledig aan kan voldoen? Kunnen we aan alle eisen voldoen?

-
- 5.1.2e vraagt of we als RIVM klaar zijn voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne? 5.1.2e zegt dat DVP op eigen initiatief begonnen is met CIMS, in afwachting van het besluit van VWS. VWS heeft nog geen opdrachtgevende rol op zich genomen heeft. Hierdoor is nog niet bekend wat de rol van RIVM (specifiek DVP) wordt, of en zo ja hoe CIMS ingezet gaat worden. Dus ook nog niet bekend wat er aan capaciteit nodig is.
-
- 5.1.2e vult nog aan dat iedereen die eraan werkt, ook VWS, op de hoogte moet zijn van de risico's.
-
- **Actie 25** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e maken de systeemrisico's, mitigerende maatregelen en acceptatie concreet voor agendering in de projectstuurgroep.
-
- **Actie 26** 5.1.2e brengt de uitvoeringsrisico's van DVP in beeld.
-
- Koppelen van het systeem
- Praeventis koppelt nu alleen aan BRP en (en via een omweg aan LSP). Voor CIMS zullen er veel meer koppelingen met externe databronnen nodig zijn. De DGV heeft schriftelijk inmiddels akkoord gegeven om koppeling met BRP o.b.v. ruimere autorisatie dan voor de preventieprogramma's voor te bereiden.
-
- Bestuur VZVZ (de beheerorganisatie van het LSP) werkt mee aan versnelde koppeling aan LSP. Echter, er zijn ook autorisaties (informed consent) noodzakelijk om brongegevens te mogen overhalen. En ook zijn standaardiseerde datavelden en berichten noodzakelijk om de data uniek in te lezen in CIMS. Er zit een heel implementatietraject achter het technisch koppelen, en het verkrijgen van de kwalificaties van CIMS om daadwerkelijk de koppeling te gebruiken. Insteek is om data uit Huisartsinformatiesystemen over te halen zonder aanpassing van die systemen. VZVZ en RIVM zoeken samen naar de mogelijkheden hiervoor. Om CIMS te koppelen aan LSP zullen allerlei testen uitgevoerd moeten worden. Planning is daarom ook niet in eigen hand.
-
- Er wordt alvast gekeken naar een workaroud, bv via Edifactberichten in te lezen vanuit de huisartsinformatiesystemen. Hiervoor zijn gesprekken gestart met NedXis, de vereniging van huisartsinformatiesysteemleveranciers.
-
- Vanuit Nictiz is er werkgroep gestart in opdracht van VWS om versneld de datavelden die nodig zijn voor registratie van vaccinaties te standaardiseren tot Zorg Informatiebouwsteen (ZIB). Dit traject zal ca. 1 jaar in beslag nemen, exclusief het feitelijk inbouwen in de betreffende bronsystemen.
-
- 5.1.2e ziet het qua koppelingen somber in. Is er een andere oplossing die het realistisch maakt om tot een resultaat te komen? Niet of onvoldoende

koppelingen is een groot risico. Afhankelijkheden met externe partijen zijn heel groot.

-
- 5.1.2e geeft aan dat de domeinarchitect DVP een decompositie heeft gemaakt van CIMS in functionele architectuurplaten, en dat daarvan een compositie is gemaakt in Powerpoint. De compositie geeft basis voor gesprek over alternatieve oplossingen.
-
- 5.1.2e meldt dat er een zorgverlenersportaal komt. Vraag is echter of alle zorgverleners bereid zijn om daar de vaccinaties te registreren.
-
- **Actie 27** 5.1.2e stuurt DPV_140 Geraamte CIMS naar de projectstuurgroep.
-
-
- Resourcing
- De eerste uitvraag voor informatiearchitect heeft niet geleid tot succesvolle inhuur. De uitvraag is opnieuw uitgezet, met op z'n vroegst op maandag 2 november 2020 start van de expert.
-
-

12. Governance CIMS

13. Discussie: is de governance CIMS toereikend, wat zou anders moeten?

5.1.2e hebben gesproken over opschaling van de governance. 5.1.2e heeft de huidige governance van CIMS uitgetekend (slide 1) en praatplaat gemaakt n.a.v. dat gesprek (slide 2). De praatplaat governance (DPV_144) zit bij de stukken.

Er is nu een projectstuurgroep om bestuurlijke issues te bespreken en een programmateam voor inhoudelijke punten. Er zijn inmiddels 4 projectteams gestart (CIMS Infra, CIM Functioneel, CIMS Portalen, CIMS Rapportage Tooling). CIMS Beheer wordt nog ingericht. De privacy officer en Informatiebeveiliging zijn aangehaakt via de Informatiemanager DVP. Architecten van de CIO-office en van Campus zijn aangehaakt via de domeinarchitect DVP. "Continuïteit" is aangehaakt via CIMS Infra. Voortgangsrapportages gaan naar Portfoliomanagement bij de CIO-office.

Cib is bezig met een nieuwe opzet rondom Covid. Met name op het niveau RIVM/DG. Er moet vanuit beleid VWS een opdrachtgever komen die gaat sturen op te maken keuzes. 5.1.2e geeft aan dat er dringend behoefte is aan helderheid van de rol van RIVM, en rol van uitvoeringsorganisaties omdat alleen dan de functies van CIMS specifiek gemaakt kunnen worden.

5.1.2e is blij dat 5.1.2e nu aangesloten zijn. Is deze stuurgroep de juiste plek voor 5.1.2e zegt dat er goed onderscheid gemaakt moet worden in de diverse rollen en wat voeg je bij elkaar. VWS zal de rol opdrachtgever hebben. Zijn kunnen eventueel meebepalen wat ICT technisch wel of niet nodig is. Wij kunnen daar zelf ook een rol in spelen. Wie zit er vanuit de projectdirectie in de stuurgroep? Is deze plaat (slide 2) niet te uitgebreid op niveau van eigenaarschap, sturing en verantwoordelijkheid wat betreft het werk van DVP/IV-organisatie? 5.1.2e voegt toe dat we niet moeten gaan zitten wachten op de governance. Wel moeten we besluiten hebben over hoe we het systeem in kunnen gaan richten. Dit moet van Cib en VWS komen. Als hier geen besluiten van komen is het voor DVP lastig om verder te

gaan. Moeten we wel aan willen sluiten bij de brede campagne? Het sturen op de lopende zaken gaat goed. 5.1.2e zegt dat de plaat getekend is hoe het nu georganiseerd is. Dit komt overeen met hoe het besproken is. Hij denkt dat er een extra laag zou moeten komen. De projectmanagers rapporteren aan de programmamanager (inhoudelijk, voortgang, risico's) en rapporteren aan de projectstuurgroep (voortgang, risico's en issues). Daarnaast zou er een stuurgroep moeten komen waarin 5.1.2e de voortgang en vooral risico's kan rapporteren. 5.1.2e vindt de verhoudingen goed. Ze meldt dat als er een uitspraak nodig is van VWS of Cib, dat we die kunnen gaan halen. Zij heeft contact met de diverse mensen. Er wordt een extra overleg ingepland hierover in de DR.

Actie 28 5.1.2e maken een memo met daarin aangeven welke besluiten nodig zijn van VWS of Cib.

14. Rondvraag

Geen.

15. De vergadering wordt om 12.00 uur afgesloten.

16.

17. Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:	
18	29.09.2020	Producteigenaar Cliëntportaal en producteigenaar Zorgverlenersportaal benoemen.	5.1.2e	5.1.2e wordt producteigenaar Cliëntportaal. 5.1.2e is op 22 okt gevraagd om producteigenaar Zorgverlenersportaal te worden.	
20	12.10.2020	CIMS Beheer inrichten.		Gestart: initiële rollen en namen zijn bekend.	
23	12.10.2020	Risico's agenderen.		Zie agenda d.d. 26 okt 2020.	
24	12.10.2020	Oracleservers beschikbaar maken via 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e		Deze database servers worden week 43 en week 44 verder geconfigureerd.	
25	12.10.2020	Systeemrisico's, mitigerende maatregelen en acceptatie concreet voor agendering in de projectstuurgroep, samen met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e communiceert naa 5.1.2e		Zie DPV_130 Risicoanalyserapportage CIMS v.0.3.	
26	12.10.2020	De uitvoeringsrisico's van DVP in beeld brengen.		Afgehandeld per e-mail.	
27	12.10.2020	DPV_140 Geraamte CIMS naar de projectstuurgroep sturen.			
25	12.10.2020	Memo schrijven met daarin aangeven welke besluiten nodig zijn van VWS of Cib i.r.t. CIMS.			
12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	Allen	29.09 nog geen reacties binnen. 12.10 Nog geen reacties binnen, Informatiearchitect heeft contact met CIO offes om de systeemrisico's te beoordelen. Dit is samenwerking met d Dollevoets.	

				Risico's staan in het concept projectbrief. Agenda punt volgend overleg. Actie 23 5.1.2e Systeemrisico's worden later besproken.
16	29.09.2020	5.1.2e vragen of 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e met Hugo de Jonge gesproken heeft.	5.1.2e	De vraag naar verplichte registratie is gesteld. De Minister vraagt aan RIVM dit te regelen. Beleidsmakers VWS voelen zich gepasseerd door de vraag. Vanmiddag is er overleg met VWS. Wat zijn de vraagstukken die aan de AP moeten worden overleg. VWS spreekt daarna zelf met AP.
17	29.09.2020	5.1.2e vragen of informed consent nog aangepast is in de memo voor VWS.		Notitie is op 25 sept verstuurd.
21	29.09.2020	Met inkoop bespreken hoe 5.1.2e 5.1.2e ingehuurd kan worden.		Alleen uitvraag binnen RijksICTmantel, geen onderhandse gunning toegestaan, ook niet voor (zeer) lage bedragen.
22	29.09.2020	Senior supplier in projectstuurgroep bespreken met 5.1.2e		5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e wordt deelnemer in de projectstuurgroep. Agendapunt

18.

19.

20. Afspraken/besluiten

Nummer :	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezand van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.

21.

22.