

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
F 5.1.2e
info@rivm.nl

verslag

Bespreking **Stuurgroep Covid Informatie en Monitoring
Systeem(CIMS) 1.**

Vergaderdatum en -tijd **31 augustus 2020, 13.30 – 14.30 uur**

Vergaderplaats **GoToMeeting**

Deelnemers **5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (verslag)**

Afwezig **5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e**

Kopie aan **5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e**

Opening

- 2.
3. **5.1.2e** heet iedereen welkom. **5.1.2e** vervangt **5.1.2e**. **5.1.2e** is aangesloten voor agenda punt risico en scenario. **5.1.2e** en **5.1.2e** zijn afwezig buiten verzoek
4. CIO Office RIVM heeft pas vrijdagavond het systeemrisico opgeleverd. Niemand heeft tijd gehad het te lezen dus dat deel van het agendapunt komt te vervallen.
- 5.
6. Het verslag van 14 augustus wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
- 7.
8. De acties worden besproken:

	Verslag- datum:	Actie:	Wie:	Status:
1	13.08.2020	Contact opnemen met CISO en Privacy Officer met als doel privacy en IB te borgen voor CVR	5.1.2e	Privacy officer is 5.1.2e . Zij is net nieuw dus nog zoekende. 5.1.2e , 5.1.2e is een exteme CISO. 5.1.2e , 5.1.2e is door hem aangedragen als contactpersoon
2	13.08.2020	uitgebreide systeemvergelijking uit samen met CvB (5.1.2e , 5.1.2e), GGDGHOR (5.1.2e) en CiBG (5.1.2e , 5.1.2e).uitvoeren	5.1.2e	De producten van RIVM zijn vergeleken. De hoofd projectgroep heeft aangegeven dat er niet verder buiten RIVM gezocht hoeft te worden
3	13.08.2020	CVR afstemmen met VWS conform afspraken bij de additionele opdracht voor de doorontwikkeling van Praeventis (project SIM).	5.1.2e	5.1.2e heeft contact gelegd met de CIVA. Hij is echter inmiddels tijdelijk uitgevallen. 5.1.2e , 5.1.2e is voorlopig het vervangende contactpersoon
4	13.08.2020	activiteit t.b.v. koppelingen LSP borgen op directieniveau VZVZ	5.1.2e	Bestuur VZVZ heeft commitment gegeven. Resources staan klaar om te helpen.
5	13.08.2020	rol 5.1.2e bespreken m.b.t. koppelingen en dat zij kan deelnemen aan het projectteam.	5.1.2e	Gereed
6	13.08.2020	de concept Projectbrief verder bijwerken zodat	5.1.2e	Gereed. Wijzigingen worden

		deze vastgesteld kan worden zodra RIVM de opdracht krijgt van VWS.		bijgehouden in het wijzigingenlog van het document.
7	13.08.2020	Projectstuurgroepen inplannen	5.1.2e	Gereed
8	13.08.2020	Overleg validatie inplannen	5.1.2e	Moet nog. Blijf staan tot na de vakantie van 5.1.2e

9.

Mededelingen:

5.1.2e: Hoofdprojectgroep heeft besloten om het alternatieve traject op een zijspoor te zetten.

5.1.2e geeft aan nog 2 RFC's te hebben liggen die hij doorgevoerd willen hebben in de nieuwe omgeving die opgezet wordt. Hierover heeft hij contact met Ordina.

De Naam Covid vaccinatie Registratie (CVR) wordt niet meer gebruikt. Het woord register ligt politiek gevoelig. Vanaf nu wordt Covid Informatie en Monitoring Systeem(CIMS) gebruikt.

De voortgangsrapportage is gedeeld. Hier zijn geen vragen over.

10. **Systeemrisico's m.b.t. privacy en informatiebeveiliging**

11. Komt te vervallen. Zie boven

12.

13. **Concept projectbrief**

14. Het is nog een concept. Aanvullend punt is een bredere verkenning naar andere systemen.

15. 5.1.2e licht toe dat in de hoofdprojectgroep besloten is dat er niet buiten het RIVM te kijken voor systemen. Er zijn externe bezoeken geweest die interessant kunnen zijn (CoronIT bij GGD GHOR)). 5.1.2e wil dit alsnog ter sprake brengen bij de hoofdprojectgroep.

16. 5.1.2e ziet dat het een goed systeem is. Er staat nu een koppeling in van het aanvragen van een test in en of iemand als gevaccineerd is. Alles wat nodig is voor registratie van registratie moet er wel inkomen. Je bent echter wel afhankelijk van een andere partij die het proces gaan inrichten. Wij zouden dat ok zelf kunnen doen en de koppeling maken. In CoronIT zit de functionaliteit om vaccinaties te registreren vult 5.1.2e aan. Dit hebben ze niet laten zien. Ze hebben het alleen het testgedeelte laten zien. Het Sinaps platform eigendom van Topicus. Daar zit veel meer in dan er nu gebruikt wordt.

17. 5.1.2e zegt dat het niet bekend is wat het Ministerie gaat doen. Wellicht krijgen de veiligheidsregio's de opdracht om het per regio te organiseren.

18. 5.1.2e merkt op dat de insteek van 5.1.2e emotioneel was. De vrees dat het RIVM afhankelijk wordt van GGD GHOR.

19. 5.1.2e wil toch graag zij aan zij te lopen, strategisch gezien.

20. Er is geen plan B als CIMS niet door gaat. Vast staat dat er minimaal een register met minimale gegevens nodig is zonder procesondersteuning voor de uitvoering. Dat moet RIVM neer kunnen zetten. De hoofdprojectgroep wil echter gaat voor een compleet systeem en ze willen Praeventis. Met de kopie van Praeventis is er een register al, alleen hoe moet het gevuld worden? Handmatig? 5.1.2e ziet wel andere mogelijkheden. 5.1.2e zegt dat er ook nog veel over RVP Online gedacht wordt. BIS in samenwerking met 5.1.2e hebben uitgezocht dat dit systeem is niet veilig.

21. Buiten RIVM is CononIT voor de hand liggend. Verdere externe onderzoeken binnen de Rijksoverheid naar andere systemen gaat tijd kosten. Veelal zullen ze niet de mogelijkheden die wij nodig hebben. VWS heeft ook geen overzicht van systemen die gebruikt worden.
22. De afspraken die gemaakt zijn met GGD: CoronIT kan nader bekeken worden wat er voor een functionaliteiten inzitten. Daarnaast heeft Topicus gezegd dat er gekeken moet worden naar de module voor selectie en uitnodigen. Het kan zijn dat Topicus, als commercieel bedrijf, dit vraagt uit eigen belang. 5.1.2e en 5.1.2e gaan in gesprek met Topicus. Daarnaast ligt er de vraag wanneer het een goed timing is om het gesprek aan te gaan met Topicus. GGD GHOR heeft aangegeven geen bezwaar te hebben om informatie te delen met ons.
23. 5.1.2e is op zoek naar de beste combinatie om een systeem op te zetten. Denk aan GGD GHOR, huisartsen.
24. Morgen is er een oriënteert gesprek met GGD GHOR over de uitvoering van de vaccinatie.
25. 5.1.2e ziet in beide systemen voordelen die wel samen zouden kunnen werken. CotonIT is een registratie op niveau van de Wgbo. Praeventis kan echter gebruikt worden als landelijk systeem voor een vaccinatiebewijs. De koppeling tussen Praeventis en CoronIT zou dan goed zijn. CoronIT koppelt nu niet met huisartsinformatiesystemen (HIS) en ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS). Dat zou nog door GGD GHOR geregeld moeten worden.
26. Uiteindelijk zal dat wat geregistreerd wordt in CoronIT overgezet moeten worden naar Praeventis. Onbekend is of CoronIT koppelt met LSP.
27. Samenvatting: We gaan inzetten op CIMS en het verder ontwikkelen. CoronIT wordt nader gevolgd. Actie 9 5.1.2e houdt dit bij. Actie 10 5.1.2e geeft de hoofdgroep mee dat we verder gaan met CIMS. Actie 11 5.1.2e en 5.1.2e in gesprek gaan met Topicus.
28. De hoofdprojectgroep moet duidelijkheid krijgen bij VWS.
29. **Besluit 5:** er wordt niet verder buiten het RIVM naar systemen gekeken.
- 30.
- 31.
32. Resources zoals ze zijn vastgesteld zijn vanaf 15 september nodig. Resources bij Campus zijn aangevraagd. 5.1.2e gaat pas actie nemen als er een DR nota ligt waarin de prioriteit van dit project duidelijk is. 5.1.2e wil een compleet overzicht van wat er aan resources nodig is vanuit Campus. Er zijn veel afdelingen die resources aan vragen bij Campus. 5.1.2e zegt dat het morgen in de DR te sprake gaat komen. Hij wil de directeuren informeren dat er niet gewacht kan worden met het aanvragen van de resources bij Campus.
- 33.
34. Vanuit de markt zijn ook resources nodig. Ordina kan deze leveren. Met inkoop wordt overlegd hoe dit officieel geregeld kan worden.
- 35.
- 36.**
- 37. Risico en scenario**
38. Over de systeemrisico's komt nog een nota van CIO.
- 39.
40. Er ligt een voorstel voor de projectrisico's opgesteld door 5.1.2e en 5.1.2e
41. Opmerkingen hierover moeten uiterlijk woensdag binnen zijn **Actie 12 allen.**

42. 5.1.2e heeft er naar gekeken. Veel risico's liggen buiten het RIVM. Wat zijn de uitgangspunten? De eigenaar is accountable. Verantwoordelijke is degene die het moet uitvoeren. De opgenomen risico's zijn de te verwachten risico's.
- 43.
44. Scenario:
45. Moet in het scenario CIMS alle koppelingen die voorzien worden alvast gaan realiseren.
46. 5.1.2e legt uit dat er al diverse projecten zijn die al lopen. Deze zouden wij kunnen gebruiken. De vaccinatie kan geregistreerd worden in het systeem uitvoerder. VWS wil de PGO aan het einde van het jaar klaar hebben. Hierin zou de Covid vaccinatie dan opgenomen kunnen worden.
47. Hiervoor is contact opgenomen met VZVZ. Zij hebben commitment gegeven. Nictiz wil samen met ons aan een zib gaan werken waarin de informatie die gewent is opgeslagen kan worden. De informatie moet dan wel altijd beschikbaar zijn voor de burger. Hierdoor zou DVP een dienstverlener zorgaanbieder moeten worden. Hiervoor zou DVP 24 uur beschikbaar moeten zijn voor vragen etc. Alternatief is aansluiten op LSP. Als DVP dienstverlener wordt, worden we een knooppunt in het enterprice systeem van VWS. De eerste ingeving is om dit niet te willen. **Actie 13** 5.1.2e wil het toch nog met CIB en CvB bespreken.
48. 5.1.2e geeft als optie het nu in te laten richten door VZVZ en dan over een paar jaar het zelf overnemen.
49. 5.1.2e zegt dat de meeste partijen al aangesloten zijn op het LSP. Covid opent wel deuren om nu zaken voor elkaar te krijgen.
50. Voorstel is geen dienstverlener te worden en wel om de koppelingen in ieder geval te realiseren met LSP. Hier kan ook RVP voordeel van hebben om de gegevens in PGO te krijgen.
51. 5.1.2e wil voor CIMS nu de ambitie zo laag mogelijk houden maar dat er wel met andere partijen over gesproken moet worden. Dit moet op de agenda van de Stuurgroep Praeventis komen. **Actie 14** 5.1.2e

53. Rondvraag

5.1.2e: PIA waar hoort deze thuis. PIA wordt toegepast op een use case en deze moet AVG proof opgeleverd worden. Het is hierdoor geen onderdeel van dit project. Dit wordt meegenomen door 5.1.2e naar de werkgroep. Actie 5.1.2e. De hoofdprojectgroep moet de PIA niet over het hoofd zien. Het moet onderdeel worden van de werkgroep. Het opstellen van een PIA kost veel tijd en is erg meningsgevoelig. 5.1.2e 5.1.2e heeft gemeld dat de privacy officer alles formeel geregeld wil hebben. Dit naar aanleiding van de ervaring met de Infectieradar.

- 54.
55. De vergadering wordt om 14.40 uur afgesloten.
- 56.

57. Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
8	13.08.2020	Overleg validatie inplannen		
9	31.08.2020	Voortgang CoronIT volgen		
10	31.08.2020	Hoofdtrajectgroep informeren dat we verder gaan met CIMS	5.1.2e	
11	31.08.2020	Gesprek aangaan met Topicus		

12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	allen	
13	31.08.2020	In gesprek gaan met CvB en Clb of DVP dienstverlener zou moeten worden	5.1.2e	
14	31.08.2020	Dienstverlener zorgaanbieder op de agenda van Stuurgroep Praeventis zetten. 5.1.2e wordt hiervoor uitgenodigd		gereed

58.

59.

60.

61. Afspraken/besluiten

Nummer :	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethoediek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken,
6.		

62.

63.