

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
F 5.1.2e
info@rivm.nl

verslag

Bespreking Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring
Systeem (CIMS)

1.

Vergaderdatum en -tijd 15 september 2020, 11.00 – 12.00 uur

Vergaderplaats GoToMeeting

Deelnemers 5.1.2e, 5.1.2e (vz.), 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
(verslag)

Afwezig 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Kopie aan 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e

Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen

2.

3.

4. 5.1.2e heet iedereen welkom. 5.1.2e is aangesloten als technical reviewer en vervangt hiermee 5.1.2e is op het moment toezichthouder bij de codeschouw voor de uitvraag en daardoor niet aanwezig. 5.1.2e heeft een overleg met de hoofdstuurgroep, zij heeft schriftelijk gereageerd op het verslag en agendapunten 5.1.2e is aangesloten voor agenda punt 4.

5.

6. Dit overleg is gericht op akkoord van de projectstuurgroep op resourcing van de sprints en de start van de sprints.

7.

8. 5.1.2e stelt zich voor. De functie van 5.1.2e (bewaking privacy en informatiebeveiliging) en 5.1.2e (bewaking kwaliteit van de IT Infrastructuur, configuratie en de software) moeten elkaar aanvullen, hiervoor is goede onderlinge afstemming nodig.

9.

10. Het verslag van 31 augustus 2020 wordt inclusief wijzigingen van 5.1.2e vastgesteld.

11.

12. De acties worden besproken:

11	31.08.2020	Gesprek aangaan met Topicus/GGD GHOR	5.1.2e	15.09 Zodra er meer duidelijkheid is over de use case wordt dit opgepakt. Dit is afgestemd met Topicus en GGD GHOR.
----	------------	--------------------------------------	--------	---

De overig acties zijn afgehandeld.

Mededelingen:

Over Voortgangrapportage fase Bouw zijn geen vragen. Wordt hierbij vastgesteld. De rapportage wordt gedeeld met portfoliomanagement RIVM.

13. Informatie update vanuit VWS

14. 5.1.2e licht toe dat er een nota is voorbereid door het RIVM voor het Ministerie over de noodzaak over een verplicht registratie van de COVID-vaccinaties. Deze nota is aangepast in een nota ter besluitvorming voor de Minister. Op 14 sept 2020 heeft de Minister reactie gegeven, waarvan de belangrijkste is dat hij graag wil dat er overleg plaatsvindt met de Autoriteit Persoonsgegevens over het centrale registratiesysteem en het (mogelijk) tijdelijk niet volgen van de AVG, dat de uitkomst van dit overleg wordt voorgelegd, en dat vervolgens op basis hiervan een definitief besluit genomen wordt over de inrichting van het systeem. Beleid Infectieziektebestrijding VWS is met afdeling WJZ (juridische zaken) een overleg met de AP aan het inplannen om hier zo snel mogelijk over in gesprek te gaan. In de tussentijd is het wat de Minister betreft akkoord dat wij verder gaan met de technische voorbereidingen voor het maken van een kopie van Praeventis. VWS vraagt verder om een overzicht van de stappen die doorlopen moeten worden om uiteindelijk tot een centraal registratiesysteem te komen, rekening houdend met het inbouwen van informed consent, en een tijdlijn en een begroting, zodat we VWS kan nagaan hoe zij kunnen helpen bij het eventueel versnellen/ versterken van bepaalde stappen.

15.
16. 5.1.2e merkt op dat in de nota aan de Minister een fout staat m.b.t. Praeventis. Er staat "Dat gebeurt op dit moment nog niet voor de vaccinaties uit het RVP, omdat het technisch inregelen van toestemming voor het doorleveren van de vaccinatiegegevens aan het RIVM lastig is toe te passen via Praeventis." Dit is feitelijk onjuist, informed consent is WEL technisch in te regelen, ook voor Praeventis. De zorginformatie-infrastructuur in Nederland is er op gericht om op basis van informed consent gegevens uit te wisselen. Hiervoor zijn de koppelingen met LSP nodig en de autorisaties vanuit de bronsystemen. 5.1.2e gaat proberen dit nog recht te trekken, en vult aan dat hij de nota niet vooraf heeft gezien.

17.
18. 5.1.2e voegt toe dat de Autoriteit Persoonsgegevens of CIO VWS gaat vragen om de PIA. Deze moet dus goed in elkaar zitten. 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e gaan hieraan werken. 5.1.2e zal producten aan moeten leveren (nadere uitwerking van de use case) zodat de PIA uitgevoerd kan worden.

19.
20. **Actie 13** 5.1.2e gaat werken aan de begroting, planning en eventuele rol voor VWS.

21.
22.

23. Concept Projectbrief

24. *Sprintteam functionele inrichting*

25. Zie paragraaf 2.4. Kleine wijziging: 5.1.2e 5.1.2e gaat er waarschijnlijk uit. 5.1.2e gaat dit eerst nog wel even na bij de CISO.

26. Er is een uitvraag gedaan voor de informatie architect. Er wordt 1 persoon uitgenodigd voor een gesprek. Deze komt echter wel uit een bedrijf die ook zou kunnen inschrijven op de uitvraag van Praeventis. Inkoop adviseert een extra geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen zodat hij/zij geen gegevens mag delen met zijn bedrijf.

27.

28. We gaan agile werken met gelijktijdig drie sprintteams. De deskundigheid in de sprintteams bepaalt hoeveel werk er voor 15 dec verricht kan worden en wat de kwaliteit van het werk is.

29.

30. **Actie 14** 5.1.2e met spoed materiedeskundige voor cliëntbeheer leveren.

31.

32. Vanuit Ordina zijn er 2 PL/SQL -Forms Reports codeurs aangetrokken, zie verder de Voorgangsrapportage.

33.

34. **Besluit 7:** De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.

35.

36. **Actie 15** 5.1.2e vraagt 5.1.2e de use case naar 5.1.2e te sturen.

37.

38. *Sprintteam rapportage tooling*

39. Vanuit BIS is alleen 5.1.2e beschikbaar. 5.1.2e zijn expliciet gevraagd. 5.1.2e kan eventueel later aansluiten. 5.1.2e is niet van DVP. Er wordt agile gewerkt, dat betekent dat met meer mensen je meer kan bereiken. Dit onderwerp wordt verder buiten dit overleg gesproken. 5.1.2e geeft aan dat het niet lukt om resourcing buiten de projectstuurgroep rond te krijgen en vraagt dringend om resources.

40.

41.

42. **Besluit 8:** Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.

43.

44. 5.1.2e vraagt naar de afsluiting van CIMS fase Bouw. Dit staat vermeld in de voortgangsrapportage.

45.

46. **Commitment RIVM en afvaardiging m.b.t. LSP+/PGO**

47. Vanuit VWS start een team met VZVZ, RIVM, Actiz, Nictiz, GGD GHOR en JGZ wat gaat werken aan uitwisseling van vaccinatiegegevens ten behoeve van het PGO door middel van gebruik van een ZIB. Het is nog onduidelijk of de ZIB vaccinatie daar voldoende aanknopingspunten bied daar deze nu alleen nog maar in concept. Er wordt gekeken of er een alternatief ZIB gebruikt moet gaan worden. Dit moet ingebouwd worden in de systemen van de uitvoerende partijen. Het gaat om gestructureerd en met informed consent aanleveren van gegevens aan het RIVM en van het RIVM conform het PGO aan de burger. Het team vraagt commitment aan elkaar. Het team wil een kick off sessie op MT niveau om het commitment naar elkaar uit te spreken. Wie gaat er vanuit het RIVM aan deelnemen? Degene zal ook deel gaan nemen aan de projectstuurgroep die gevormd gaat worden over de partijen heen om de voortgang te bewaken en eventuele issues op te lossen. 5.1.2e is bereid deze rol op zich te nemen.

48.

49. **Besluit 9:** 5.1.2e wordt de afgezant van het RIVM in de externe stuurgroep datakoppelingen.

50.

51. **Financiering derden**

Derden kunnen offertes indienen bij RIVM, wel op basis van specificaties ten behoeve van CIMS. Gelden hiervoor kunnen via de COVID claim betaald worden. De interne kosten worden betaald uit het budget van Doorontwikkeling Praeventis.

52. Rondvraag

5.1.2e heeft 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e gesproken. Zij willen een update krijgen van de stand van zaken van CIMS. Hiervoor komt een overleg waaraan 5.1.2e ook zal deelnemen.

Nagekomen bericht: 5.1.2e is uitgenodigd voor deelname aan het MT IV op 17 sept 2020 voor verdere toelichting m.b.t. CIMS. 5.1.2e heeft op 15 sept 2020 de portfoliomanager RIVM nader geïnformeerd over de concept Projectbrief versie 0.6, de DR-nota die op 22 sept 2020 wordt besproken in de IV-Board, en de gevraagde resources.

5.1.2e zegt dat CvB, Cib en DVP constructief samenwerken aan de COVID. Hij zoekt een persoon die over de centra heen de Covid coördinatie op zich kan nemen. Dit ligt bij de 5.1.2e Zij zullen iemand aanwijzen.

5.1.2e vraagt of er contact is met VWS en CIO VWS? 5.1.2e heeft contact gezocht met CIO VWS echter het contactpersoon was afwezig. 5.1.2e gaat rappelleren.

53. Nagekomen bericht: 5.1.2e heeft op 15 sept 2020 contact gekregen met de plv. Directeur Informatiebeleid bij VWS.

5.1.2e meldt dat 5.1.2e ook mee gaat draaien in het programmteam.

54. De vergadering wordt om 11.50 uur afgesloten.

55.

56. Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	5.1.2e	
13	15.09.2020	Werken aan de begroting, planning en eventuele rol voor VWS		Gedaan, op diverse documenten input gegeven.
14	15.09.2020	Materiedeskundige cliëntbeheer aanleveren		Gedaan, wordt 5.1.2e 5.1.2e .
15	15.09.2020	5.1.2e vragen de use case te delen		Gedaan.

57.

58.

59.

60. Afspraken/besluiten

Nummer :	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.		

- 61.
- 62.