

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl  
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e  
F 5.1.2e  
5.1.5@rivm.nl

# verslag

Bespreking Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring  
Systeem (CIMS) **1.**

Vergaderdatum en -tijd 29 september 2020, 11.00 – 12.00 uur

Vergaderplaats GoToMeeting

Deelnemers 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e  
(verslag)

Afwezig 5.1.2e

Kopie aan 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

## Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen

- 2.
- 3.
4. 5.1.2e heet iedereen welkom. 5.1.2e is afwezig.
- 5.
6. 5.1.2e vraagt of iemand iets weet van het gesprek van 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e met Hugo de Jonge op 27 sept jl. **Actie 16** 5.1.2e vraagt aan 5.1.2e, 5.1.2e of het gesprek heeft plaatsgevonden en wat de uitkomst is.
- 7.
8. Het verslag van 15 september 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
- 9.
10. De acties worden besproken:

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	Allen	29.09 nog geen reacties binnen
13	15.09.2020	Werken aan de begroting, planning en eventuele rol voor VWS.	5.1.2e	Gedaan, op diverse documenten input gegeven.
14	15.09.2020	Materiedeskundige cliëntbeheer aanleveren		Gedaan, wordt 5.1.2e 5.1.2e.
15	15.09.2020	5.1.2e vragen de use case te delen		Gedaan.

N.a.v. Actie 13. De begroting is nog niet definitief omdat niet alle resources bekend zijn en de use case verder aangescherpt moet zijn. 5.1.2e vraagt of informed consent aangepast is in de memo die naar VWS gestuurd is. 5.1.2e zegt dat 5.1.2e hierover nog enkele punten heeft aangepast. Vrijdagmiddag heeft 5.1.2e nog 5.1.2e gesproken en hierin heeft hij enkele punten toegelicht. **Actie 17** 5.1.2e vraagt dit nog na bij 5.1.2e

De overig acties zijn afgehandeld.

*Mededelingen:*

11. Morgen is er een kick-off van het bestuurlijk overleg met als doel vaccinatiegegevens te ontsluiten in PGO. 5.1.2e vertegenwoordigt RIVM.
12. 5.1.2e refereert aan anonimiseren. 5.1.2a vraagt na bij 5.1.2e na of dit echt nodig is gezien de eventuele kans dat er 2x kosten voor betaald moet worden. We gaan er vanuit dat we voor CIMS een anonieme omgeving hebben om in te gaan werken, en dat het issue geen impact heeft op CIMS.
- 13. Use Case versie 4**
14. De Use Case is erg high over. Er is nog geen zicht op wanneer dit scherp kan worden. Het is afwachten op de keuzes die VWS gaat maken. De rollen in de uitvoeringsketen moeten ook vastgesteld worden. Daarmee bepaal je ook de scope van CIMS. De procesplaten moeten op korte termijn opgesteld worden door de werkgroep Use Case, zodat aangeven kan worden wat er gebouwd moet gaan worden. De use case moet normaal gesproken eerst beoordeeld worden door 5.1.2e a.d.h.v. een PIA. Ook dat is nog niet uitgevoerd door de werkgroep Use Case. Dit kan een probleem opleveren bij 5.1.2e en de AP. Dit geldt eigenlijk voor het hele project. Veel zaken lopen parallel. Veel is ook afhankelijk van VWS wat zijn van ons verwachten. 5.1.2e 5.1.2e is gevraagd evenals 5.1.2e om naar de use case te kijken. Zij hebben nog niet gereageerd.
- 15.
16. Het team CIMS Functioneel zoekt uit wat er reeds beschikbaar is vanuit Praeventis. Het team overlegt vanmiddag wat er in de eerste sprint opgeleverd gaat worden. Hiermee lopen we vooruit op besluit Cib en VWS over de definitieve inrichting van CIMS. 5.1.2e kan verder met het sprintteam CIMS Infra en sprintteam CIMS Functioneel.
- 17.
18. 5.1.2e hebben gesproken met GGH-GHOR over hun aanpak voor selecteren en oproepen t.b.v. de covidtests. 5.1.2e heeft een gespreksverslag gemaakt en gedeeld. Afgesproken is om in een bredere delegatie vanuit RIVM en GGD-GHOR de aanpak voor selecteren en oproepen te bespreken t.b.v. de covidvaccinaties.
- 19.
- 20.
- 21. Resourcing**
22. Er zijn 3 teams gestart. CIMS Infra loopt al 5 weken. Team CIMS Functioneel mist eigenlijk 5.1.2e uit het programmteam. 5.1.2e gaat 5.1.2e betrekken bij de STUM. Het team CIMS Rapportage tooling wordt geleid door 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e. Zij is hier van de week mee begonnen en leest zich in. 5.1.2e is 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, expert is 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e geeft de kick-off op 1 okt 2020.
23. Bij CIMS Infrastructuur zijn er geen problemen met resources.
24. Team CIMS Portalen moet nog gevormd worden. Campus heeft nog geen resources voor cliëntportaal beschikbaar. Contactpersonen zijn niet bekend, mensen acteren niet. Vanmiddag is er een gesprek waarin 5.1.2e dit opnieuw gaan aangeven. Een 5.1.2e voor het cliëntportaal én 5.1.2e voor het zorgverlenersportaal is nodig aan de kant van DVP. Voorstel voor het

zorgverlenersportaal is een [5.1.2e] Voor het cliëntportaal is [5.1.2e] voorgesteld. Zij heeft echter te veel werk om dit er bij te kunnen doen. [5.1.2e] denkt erover om [5.1.2e] meer bij Covid te betrekken. [5.1.2e] is wel de voor de hand liggende persoon. **Actie 18** [5.1.2e] vraagt [5.1.2e] nog een keer. Ze is al wel [5.1.2e] in dit traject.

25.

26. Team CIMS Beheer moeten binnenkort ook mensen voor klaar staan. Als er half december een systeem staat moet het wel in de lucht gehouden worden. Hier zullen initieel ca. 2 fte voor nodig zijn. In de Projectbrief staat hierover een voorstel beschreven.. Het zou goed zijn om ze nu al mee te laten lopen met CIMS Functioneel.

27.

28. [5.1.2e] denkt ook dat er personeel aangetrokken moet worden, ondanks het feit dat de kans erin zit dat het wellicht helemaal niet door gaat. Resources kunnen betaald worden uit Covid budget. Mocht Covid niet doorgaan kunnen ze op andere projecten ingezet worden **Actie 19** [5.1.2e] spreekt met [5.1.2e] hierover.

29.

30. Technisch applicatie beheer moet ook geregeld worden. Beheer moet voor eind maart geregeld zijn. Ordina is daarna niet meer beschikbaar. Technische applicatie beheer moet uiteindelijk bij BIS komen te liggen. **Actie 20** [5.1.2e] neemt dit op met [5.1.2e]

31.

32. Technisch beheer komt een andere keer terug op de agenda.

**33.**

**34. VZVZ/LSP koppeling**

35. Koppelingen CIMS met VZVZ/ LSP is heel lastig. Dit hebben we ervaren tijdens de technische update. Voorstel is om de basis vast in gang te zetten. [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (ZZP'er) zou ingehuurd kunnen worden voor enkele uren. Ze heeft als toegezegd tijd te hebben. **Actie 21** [5.1.2e] overlegt met Inkoop hoe we haar in kunnen huren. [Antwoord IUC: uitvragen binnen de Rijksmantel voor ICT.]

36.

37. [5.1.2e] hebben overleg met VZVZ over de datavelden en bijbehorende codes voor de data-uitwisseling.

38.

**39. Voortgangsrapportage**

Voortgangsrapportage is gedeeld. Volgende keer komt er ook een voortgangsrapportage van het team CIMS Rapportage tooling. Pijnlijk punt is dat er nog geen extra informatiearchitect is en de uitvraag opnieuw moet.

**40. Rondvraag**

[5.1.2e] welke verwachtingen heeft VWS met CIMS en welke koppelingen horen daarbij? Is er een formele opdracht voor nodig? [5.1.2e] denkt dat er geen opdracht nodig is ten behoeve van financiering. Wel moet er een officiële opdracht komen van VWS dat wij de vaccinatiecampagne gaan voeren.

[5.1.2e] stelt voor dat er een senior supplier van Campus in de stuurgroep komt. [5.1.2e] wordt in ieder geval toegevoegd. **Actie 22** [5.1.2e] legt dit voor aan [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e].

41. De vergadering wordt om 11.45 uur afgesloten.

42.

**43. Acties**

	datum:		Wie:	Status:
12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	Allen	29.09 nog geen reacties binnen
16	29.09.2020	5.1.2e vragen of 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e met Hugo de Jonge gesproken heeft.	5.1.2e	De vraag naar verplichte registratie is gesteld. De Minister vraagt aan RIVM dit te regelen. Beleidsmakers VWS voelen zich gepasseerd door de vraag.
17	29.09.2020	5.1.2e vragen of informed consent nog aangepast is in de memo voor VWS.		Notitie is op 25 sept verstuurd.
18	29.09.2020	5.1.2e vragen voor 5.1.2e Cliëntportaal.		5.1.2e kan er geen tijd voor vrijmaken.
19	29.09.2020	Met 5.1.2e spreken over aantrekken en inzetten resources BIS.		
20	29.09.2020	CIMS Beheer bespreken met 5.1.2e		
21	29.09.2020	Met inkoop bespreken hoe 5.1.2e 5.1.2e ingehuurd kan worden.		Alleen uitvraag binnen RijksICTmantel, geen onderhandse gunning toegestaan, ook niet voor (zeer) lage bedragen.
22	29.09.2020	Senior supplier in projectstuurgroep bespreken met 5.1.2e		5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e wordt deelnemer in de projectstuurgroep.

44.

45.

46.

#### 47. Afspraken/besluiten

Nummer :	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.		

48.

49.