

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

R. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl  
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e  
F 5.1.2e  
info@rivm.nl

# verslag

Bespreking **Stuurgroep Covidvaccinatieregistratie (CVR)**

Vergaderdatum en -tijd **13 augustus 2020, 10.00 – 11.00 uur**

**1.**

Vergaderplaats **GoToMeeting**

Deelnemers  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e (verslag)

Afwezig  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Kopie aan  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

## Opening

- 2.
3. 5.1.2e heet iedereen welkom. Dit is de eerste bijeenkomst van de Projectstuurgroep Covidvaccinatieregistratie (CVR).
- 4.
5. Allereerst volgen er mededelingen over we nu moeten weten vanuit VWS (5.1.2e) en vanuit de hoofdprojectgroep (5.1.2e).
- 6.
7. 5.1.2e meldt dat er vorige week een overleg geweest is met VWS. CIB heeft een brief geschreven samen met DVP en CvB over het belang van centrale registratie en bijpassende juridische kaders. VWS is nu een nota aan het voorbereiden voor de Minister en Tweede Kamer. Hiermee lopen wij vooruit op eventuele opdracht vanuit VWS. Sowieso het spoor volgen om een kopie van Praeventis gereed te zetten, lijkt een goed startpunt. Er moet wel een nader onderzoek gedaan naar andere systemen binnen RIVM en verder binnen de Rijksoverheid een GGD. Dit om tot de meest voor de hand liggende technische oplossing te komen. Het wordt een spannend (politiek/ bestuurlijk zeer gevoelig) en uitdagend (planning, resourcing, e.d.) traject. Op het moment dat het vaccin er is moet het systeem klaar zijn voor productie. Infectieradar heeft een datalek. Privacy en informatiebeveiligingen moeten gegarandeerd zijn in het nieuwe systeem. Zoals het er nu uit ziet komt het eerste vaccin begin december. Er moet echter wel rekening gehouden worden dat het vaccin er eerder is.
- 8.
9. 5.1.2e is het contact naar de (hoofd)projectgroep. 5.1.2e is voor haar vervanger. De projectgroep is nog zoekende naar wat te doen. Het projectplan voor opstellen use case is geschreven, de governance is opgesteld. 5.1.2e 5.1.2e c.s. werken aan de use case, die essentieel is voor CVR. De aanpak om tot een use case te komen is in de projectgroep besproken. De vraag is: Wat willen wij eigenlijk weten? De basis is registratie van een minimale dataset, daarna mogelijkheid openhouden voor opschaling naar uitgebreider dataset.

## 10. Samenstelling Projectstuurgroep/rolverdeling

11. In de concept Projectbrief (DPV\_100) is een voorstel gedaan voor samenstelling en rolverdeling.
- 12.
13. 5.1.2e vertegenwoordigt in de projectstuurgroep de gebruikers en is daarmee de senior user/ productowner. 5.1.2e heeft deze rol nog niet definitief bevestigd. Het stakeholdermanagement op gebruikersniveau wordt door 5.1.2e uitgevoerd, niet door het project, zoals ook is aangegeven in de concept Projectbrief. De verbinding van 5.1.2e met de (hoofd)projectgroep moet wel stevig zijn en in twee richtingen werken, d.w.z. informatie-uitwisseling via rapportages, verslagen en mondeling, én vragen en besluiten. Cib speelt een grote rol.
- 14.
15. 5.1.2e vanuit BIS; in een latere fase moeten meer senior suppliers aansluiten, waaronder Campus en wellicht de leverancier die het systeem gaat inrichten.
- 16.
17. 5.1.2e voor de realisatie van CVR.
- 18.
19. 5.1.2e gaat quality assurance (QA) uitvoeren. Mogelijk dat dit t.z.t. meer op projectniveau wordt uitgevoerd dan op stuurgroepniveau. Vervanger voor 5.1.2e is 5.1.2e, 5.1.2e is reeds geïnformeerd.
- 20.
21. 5.1.2e zorgt voor de agenda en verslagen. Iedereen kan agendapunten aanleveren. Het concept verslag wordt buiten de vergadering beoordeeld, tijdens de vergadering richten we ons op de acties. 5.1.2e zorgt ook voor het projectdossier onder de 5.1.2h  
5.1.2h
- 22.
23. 5.1.2e leidt de stuurgroep en voert aanvullend stakeholdermanagement uit. De stuurgroep komt in deze samenstelling vooralsnog eenmaal per twee weken bijeen via GtM.
- 24.
25. **Besluit 01:** Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
- 26.
27. **Security**
28. Het project is zeer politiek/bestuurlijk gevoelig op veel punten, waaronder privacy/informatiebeveiliging. ***Er mogen geen datalekken of privacy issues ontstaan!*** De CiSO (Chief Information Security Officer RIVM, 5.1.2e 5.1.2e) zou opgenomen kunnen worden in de stuurgroep. 5.1.2e gaan sowieso toezien op privacy en security, borging op niveau CISO en 5.1.2e RIVM (5.1.2e 5.1.2e) is noodzakelijk.
- 29.
30. 5.1.2e stelt voor dat er ook toetsmomenten ingevoerd kunnen worden waarvan de uitkomst in de Stuurgroep wordt besproken.
- 31.
32. 5.1.2e geeft aan dat eerder de CiSO dan QA moet deelnemen aan de stuurgroep. QA zou dan de toetsmomenten kunnen afnemen. QA kan dan agendalid zijn van de Stuurgroep en actief lid van de projectgroep.
- 33.
34. **Actie 01** 5.1.2e gaat in gesprek met de CISO en Privacy Officer met als doel privacy en IB te borgen voor CVR (NB: overleg is gepland op 18 aug 2020).



- 35.
- 36.
37. **Governance**
38. 5.1.2e legt uit dat uit ervaring met de leveranciers van project Technische Update Praeventis de governance anders moet worden ingestoken: niet werken met deelprojectleiders die rapporteren aan eigen management, wel productowner en scrumteam dat geheel onder sturing en verantwoordelijkheid van DVP het CVR gaat configureren en inrichten. In de Stuurgroep zitten de senior suppliers. De dagelijkse voortgang moet lean gehouden worden. Hiermee voorkom je tijdverlies. 5.1.2e heeft dan de belangrijke rol van productowner, om het scrumteam inhoudelijk aan te sturen/prioriteren. Afhankelijk is wel of de leverancier erin mee kan gaan. (NB OP 13 aug 2020 heeft Ordina ingestemd met deze werkwijze, zonder rol in de projectstuurgroep. Ordina is daarmee alleen leverancier van kennis en capaciteit.)
- 39.
40. **Besluit 02:** Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
- 41.
42. **Advies Technische oplossing binnen DVP** (DPV\_110 afweging technische oplossing CVR)
43. Er is een memo (DPV\_110 afweging technische oplossing CVR) opgezet met een afweging voor Praeventis als technische oplossing.
44. Er zijn nu drie scenario's:
1. Aan Praeventis naast RVP, NHS en PSIE, CVR toevoegen;
  2. Een kopie van Praeventis maken exclusief voor CVR;
  3. Een heel nieuw systeem maken.
  4. Er is nog niet naar overige systemen gekeken.
  - 5.
  6. Met de kennis van nu adviseren BIS, programmateam en de huidige leverancier een kopie Praeventis te maken voor CVR. Als er binnen DVP een oplossing gezocht wordt is de kopie van Praeventis de beste oplossing. Voor nu lijkt dit ook de beste oplossingen ondanks het ontbreken van user cases.
  - 7.
  8. 5.1.2e wil echter een breder onderzoek van de mogelijkheden. 5.1.2e heeft hier een start mee gemaakt (zie Systeemvergelijking versie 0.2), waarin ScreenIT, Peridos, CoronIT, HPZonNL en wellicht Rijkszaak en Mendix worden toegevoegd. Ook CiBG wordt benaderd vanwege o.a. het donorregister.
  - 9.
  10. CoronIT is een passend systeem waarin consulten kunnen worden gepland en workflow gemanaged. Een goede koppeling zou winst kunnen geven daar er al veel informatie in zit over geteste mensen. Eventueel zouden er twee systemen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Er ligt wel een strategische keuze aan ten grondslag m.b.t. samenwerking met GGDGHOR en Topicus. 5.1.2e signaleert dat Topicus marktleider wil worden op informatiesystemen voor bevolkingsonderzoeken/preventieprogramma's. Mocht er een samenwerking komen moet er wel vanuit RIVM zorgvuldig worden gehandeld vanwege uitvraag van beheer Praeventis.
- 11.

12. **Actie 02** 5.1.2e voert de uitgebreide systeemvergelijking uit samen met CvB (5.1.2e 5.1.2e), GGDGHOR (5.1.2e) en CiBG (5.1.2e 5.1.2e).
- 13.
14. **Actie 03** 5.1.2e stemt af over CVR met VWS conform afspraken bij de additionele opdracht voor de doorontwikkeling van Praeventis (project SIM).
- 15.
16. **Besluit 03:** We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
- 17.
18. **Besluit 04:** 5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
- 19.
- 20.
45. **Planning**
46. De planning voor gebruik van kopie Praeventis is reeds gedeeld met Campus en Ordina. De kopie van Praeventis moet 15 september klaar zijn. Dan zijn de use cases ook klaar. Campus heeft 5 dagen nodig om een kopie te maken. Daarna moet het samen met Ordina aan de praat gebracht worden. Campus zegt dat het technisch gezien haalbaar is. Resources zijn aangevraagd. Dat zijn dezelfde resources als bij de technische update. Maandag 17 aug geeft Campus uitsluitel. Met Ordina is er vanmiddag een overleg 5.1.2e
- 47.
48. Bij BIS wordt er ook gekeken naar resources. Iemand met verstand van koppelingen is er in ieder geval nodig. Er moet een informatiearchitect komen in aanvulling op de domeinarchitect (5.1.2e 5.1.2e). 5.1.2e denkt hier over na.
- 49.
50. 5.1.2e stelt voor om 5.1.2e te betrekken voor de koppelingen; iedereen gaat akkoord. 5.1.2e stelt ook voor om t.b.v. koppeling met LSP nu al contact te leggen met directie VZVZ, omdat Praeventis geen standaard systeem is voor koppeling aan het LSP. 5.1.2e kent 5.1.2e en zal hem benaderen.
- 51.
52. Er is nu budget beschikbaar voor dit project (project SIM in de doorontwikkeling van Praeventis). De kosten voor de kopie neer te zetten is te overzien. Op 15 september 2020 weten we dan of we opdracht krijgen van VWS en of we doorgaan met spoor 1 (Kopie Praeventis).
- 53.
54. **Actie 04** 5.1.2e activiteit t.b.v. koppelingen LSP borgen op directieniveau VZVZ.
- 55.
56. **Actie 05** 5.1.2e bespreekt rol 5.1.2e m.b.t. koppelingen en dat zij kan deelnemen aan het projectteam.
- 57.
- 58.
59. **Concept Project brief** (DPV\_100 Projectbrief COVID\_vaccinatie registratie versie 0.3\_IZ)
60. **Actie 06** 5.1.2e werkt de concept Projectbrief verder bij zodat deze vastgesteld kan worden zodra RIVM de opdracht krijgt van VWS.
- 61.
- 62.
63. **Komende periode**

64. **Actie 07** 5.1.2e overleggen projectstuurgroep in.

65.

66.

67. **W.v.v.t.k.**

68. 5.1.2e ziet niets opgenomen over validatie van het systeem. Ligt de verantwoordelijkheid van registratie bij het RIVM? Als je het GXP gevalideerd wilt hebben dan gaat er wel veel tijd in zitten. De vraag is op het moment nog waar het systeem aan moet voldoen.

69. **Actie 08** 5.1.2e 5.1.2e bespreken dit separaat.

70.

71.

72.

### 73. Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
1	13.08.2020	Contact opnemen met CISO en Privacy Officer met als doel privacy en IB te borgen voor CVR	5.1.2e	gereed
2	13.08.2020	uitgebreide systeemvergelijking uit samen met CvB (5.1.2e 5.1.2e), GGDGHOR (5.1.2e 5.1.2e) en CiBG (5.1.2e 5.1.2e).uitvoeren	5.1.2e	
3	13.08.2020	CVR afstemmen met VWS conform afspraken bij de additionele opdracht voor de doorontwikkeling van Praeventis (project SIM).	5.1.2e	
4	13.08.2020	activiteit t.b.v. koppelingen LSP borgen op directieniveau VZVZ	5.1.2e	
5	13.08.2020	rol 5.1.2e bespreken m.b.t. koppelingen en dat zij kan deelnemen aan het projectteam.	5.1.2e	
6	13.08.2020	de concept Projectbrief verder bijwerken zodat deze vastgesteld kan worden zodra RIVM de opdracht krijgt van VWS.	5.1.2e	
7	13.08.2020	Projectstuurgroepen inplannen	5.1.2e	
8	13.08.2020	Overleg validatie inplannen	5.1.2e	

74.

75.

76.

### 77. Afspraken/besluiten

Nummer :	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethoediek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.		
6.		

78.

79.