



## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)- Project Rapportage Tooling DPV\_139

Periode	5.1.2e
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CIMS Rapportage Tooling
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	Vorbereiding: Afstemmen productdefinities

### Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 3 december 2020

N.v.t.

### Voortgang CIMS Rapportage tooling

#### Gedaan:

- POC met TIBCO datavirtualisatie gestart
- PSA afspraken met 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
- Grip licenties bestellen ( actie uitgezet bij 5.1.2e )
- GRIP cursus gevolgd door 5.1.2e
- 

#### Gestart met:

- PSA opstellen ( 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e )
- Intake t.b.v Risicoanalyse op BICIMS
- Start POC ism 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Tibco datavirtualisatie
- Er is een workaround ingericht voor Issue 20201015-1
- Team uitgebreid 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en TDV team voor vervolg vormgeving rapportages

#### Te doen:

- Beheer rondom accounts en beheer CIMS BICIMS formaliseren.
- Demo over GRIP

- Demo bijwonen over TDV

- 

*Aandachtspunten:*

- Onrust in het team. Zonder PSA starten aan dit project heeft tot veel onduidelijkheid en onrust geleid. Daar hebben we nu nog steeds last van.

### Projectissues

- **20201006-1** Geen inlog op Praemis en CPVS Heropend om dat de verkregen inlog niet de juiste rechten heeft
- **20201012-1** Er is geen documentatie beschikbaar over huidige infra, inrichting en ETL proces van de DWH omgeving.
- **20201012-3** Er is nog geen helderheid over de op te leveren rapportages.
- **20201012-4** DWH kopie is opgeleverd maar niet gevuld en niet te benaderen. Geen toegang CIMS en BI CIMS
- **20201015-1** Er is geen nog mogelijkheid om Power BI te verbinden met onze Oracle Datawarehouse.
- **20201015-2** Er zijn voor CIMS geen GRIP licenties aangeschaft.
- **20201116-1** We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.
- **20201116-2** Er is nog geen goedkeuring op de beoogde inrichting DWH BI omgeving

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
<b>CIMS Rapportage</b>	
1. Beschikbaarheid Joel na 1 december	Bespreken met <b>5.1.2e</b>
2. Werkdruk <b>5.1.2e</b>	Bespreken met <b>5.1.2e</b>
3. Power BI op de werkplek	Navragen <b>12.6.12</b> <b>5.1.2e</b> – niet op wachten en alternatief uitwerken
4. Toegang Praemis en GRIP	Afspraak ingepland met BIS en Ordina Servicemgt nivo
5. Toegang CIMS bi-CIMS	Afspraak ingepland met BIS en Ordina Servicemgt nivo

Urenbesteding DVP (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen	100		xxx	xxx
Opmerkingen				
Uren volgen na maandafsluiting.				

Urenbesteding Campus (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Algemene projecturen	Xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Opmerkingen</b> Uren volgen na maandafsluiting.				

<b>Urenbesteding Ordina (uren)</b>				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	0	20	xxx	xxx
<b>Opmerkingen</b> Uren volgen na maandafsluiting.				