



Notulen

Datum	:	13 april 2021
Overleg	:	5.1.2e
Aanwezig	:	5.1.2e 5.1.2e (Nictiz), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (LHV), 5.1.2e (VGN), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e 5.1.2e (Actiz), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (NHG), 5.1.2e 5.1.2e (HIS-leveranciers), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (VZVZ)
Afwezig	:	5.1.2e 5.1.2e (VWS)
Voorzitter	:	5.1.2e 5.1.2e
Notulist	:	5.1.2e 5.1.2e

1 Opening

2 Mededelingen

Vanuit de HIS-leveranciers - Het project ontsluiten CIMS door PGO's is voor de HIS-leveranciers een separaat traject, waar allerlei onduidelijkheden over zijn. HIS-leveranciers gaan pas acteren als e.e.a. duidelijk is en het via de juiste route verloopt.

RIVM – Cliëntenportaal is sinds 9 april live. Burgers kunnen o.a. met DigiD inzien wat er in CIMS geregistreerd staat. Wordt in de eerstvolgende kamerbrief opgenomen.

3 Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

4 Actiepunten

160321-1: zie agendapunt procesinformatie.

5 Agendapunten

6 Procesinformatie

De Nederlandse ggz - VWS gaat een onderbouwing maken waarom de procesinformatie wel aangeleverd mag worden en hier is op dinsdag 20 april 15:00 een vervolgspraak over. Het is nog niet duidelijk of ze eruit gaan komen. De Nederlandse ggz gaat het vervolgens of aan de zorgaanbieder overlaten of het advies uitbrengen om de procesinformatie niet aan te leveren aan RIVM.

7

8 Actiz - Begin december is al in de registratiewerkgroep besproken om het op te nemen in de wet publieke gezondheid, maar er was de angst dat dit de bereidheid tot vaccinatie zou verkleinen. We kunnen als er geen consensus komt als stuurgroep dit aangrijpen om met het advies te komen om het alsnog op te nemen in de wet publieke gezondheid.

9

10 Een eerste planning voor release 3.0, waar de procesinformatie een onderdeel van is wordt gepresenteerd.

11



Notulen

12

Conceptplanning release 3.0

Leverancier instellingen	productiedatum DPV2 10 (procesinformatie)	Productiedatum instellingen specs 1.3
CareConnections nCare	reminder gestuurd	
FarMedwise FarMedRx	reminder gestuurd	
HI-systems Zanicom	week 16-17 (week van 19 of 27 april)	week 17 of 18 (week van 27 of 3 mei)
HI-systems ViPharma	week 16-17 (week van 19 of 27 april)	week 17 of 18 (week van 27 of 3 mei)
Medimo Medimo	Rond 16 april	
Genmedica Yas	volgt deze week	
Nedap Healthcare ON S	reminder gestuurd	
PhikRoosde MijnCaros	16-apr	reeds in eerste release alles ingebouwd
ADapcare ADapcare	reminder gestuurd	
Tenzinger Cura	3-mei	3-mei
Tenzinger Plancare	3-mei	3-mei
Leverancier huisartsen	productiedatum DPV2 10 (procesinformatie)	Productiedatum NHG specs 1.2
Pronedica ASP	midden juni	eind april / begin mei – is nodig voor Janssen vacan
Pharmedica VDF	medio april	eind april / begin mei
CGM Huisartsen	16 april – 21 april	staat in productie
CGM Zorgdoosier	eind april / begin mei	eind april / begin mei
OemHIS	30-apr	30-april
Chip Soft	25-apr	25-apr
Pharmagart neer	16-apr – bestand op 13 april is akkoord	30-apr
TandHIS	staat in productie	16-apr
TelHIS	30-apr	30-apr
Daafalus (MicroHIS)	staat in productie	eind april / begin mei

Release 3.0
Op 24 maart zijn de specificaties opgeleverd en op 26 maart vastgesteld. Op 1 april zijn de offerteaanvragen aan de leveranciers gestuurd.



- 13 VZVZ – 1 mei kan niet gegarandeerd worden, is dat een probleem? RIVM – we doen wat we kunnen en we begrijpen dat we ze overvragen. Vanuit de HIS-leveranciers – als het voor een HIS-leverancier een keuze is tussen de huisarts ondersteunen bij de registratie of het aanleveren van procesinformatie, dan gekozen worden voor het ondersteunen van de huisarts. RIVM – dat is dan een begrijpelijke keuze.
- 14
- 15 Datakwaliteit
- 16 Donderdag 15 april wordt binnen RIVM besloten wat de kaders voor het verhogen van de datakwaliteit zijn. Er zijn preventieve (api's) en correctieve maatregelen voorzien. Voor de preventieve maatregelen is een mini-werkgroep gepland. Na donderdag wordt de informatie m.b.t. de correctieve maatregelen bekend. VZVZ – hoe verhoudt dit zich tot 1 mei? RIVM – 1 mei is minder hard voor dit onderdeel.
- 17
- 18 Structurele oplossing
- 19 Nictiz – Ons voorstel is ingediend en donderdag 15 april wordt deze met de opdrachtgever besproken. Het tegelijkertijd werken aan ontsluiting van CIMS en de structurele oplossing gaat vanuit Nictiz niet (qua resources). LHV – heb je ook de keuze gelaten? Nictiz – we hebben de risico's benoemd en een advies gegeven. Het is aan de opdrachtgever (5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e) om hierover te besluiten. VWS heeft de prioriteit aan PGO gegeven t.o.v. de structurele oplossing. LHV – Nictiz heeft toch een andere opdrachtgever voor de structurele route? Nictiz – we hebben de structurele oplossing ondergebracht bij JGZ en dus de VNG en niet VWS.
- 20
- 21 Informatiebeveiliging
- 22 VZVZ - Een nieuw concept van de DAP is door RIVM opgeleverd. De verwachting dat dit de laatste conceptronde is en dat die daarna vastgesteld kan worden en worden verspreid aan de stakeholders. Daarna kan door RIVM het calamiteitenplan verder worden uitgewerkt.
- 23
- 24 Offerteaanvragen
- 25 Niet besproken.
- 26
- 27 Rondvraag
- 28 Vanuit de HIS-leveranciers – niet zozeer een rondvraag, maar meer een mededeling: de huisartsen ontvangen heel veel vragen en er is veel gedoe over de vaccinatiestrategie. LHV – dat beeld wordt door LHV herkend; er is veel onrust. Vanavond (dinsdag 13 april) is er een ledenraad en de lijn is op dit moment: voorlopig eerst afmaken wat er is afgesproken (60 – 65). Daarna pas op de plaats totdat



Notulen

er meer duidelijkheid is. Er zijn veel kleine groepen, een grote no show en onduidelijkheid over wie je mag prikken.

- 29 VZVZ – wat kunnen we als stuurgroep nog doen? LHV – we doen binnen de groep er al alles aan wat we kunnen. Er zijn te veel invloeden van buitenaf.
- 30 VZVZ – hoe verhoudt dit zich tot de ondersteuning van 1 prik na COVID? LHV – we nemen nu het standpunt is dat het een meldingsplichtige ziekte is en dat het RIVM dit dus al weet en kan afleiden. NHG – de kans dat deze registratie compleet is is niet groot. VZVZ – het is ook van belang dat de huisarts (later nog) weet waarom er maar 1 prik is gegeven. LHV – begrijpelijk, maar het krijgt nu nog geen voedingsbodem.

31 Datum volgende vergadering

20 april 2021 16:00 – 17:00

Actielijst

Actie	Omschrijving	Wie	Datum	Status
160321-1 33	De Nederlandse ggz stemt met 5.1.2e 34 af over aanleveren van procesinformatie en de juridische onderbouwing hiervan.	5.1.2e 35 en 5.1.2e 5.1.2e	23-3-21	36 Lopend

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1	Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht	15-12-2020

Afgehandelde acties

Actie	Omschrijving	Wie	Datum
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en		22-12-20
151220-5	Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp	5.1.2e	22-12-20
151220-3	Organiseren overleg VZVZ -RIVM over plaat met s.v.z. complete landschap verschillende actoren.		22-12-20
22122020-1	Navragen status versturen opdrachtbrief/offerteaanvraag HIS-leveranciers		29-12-20
22122020-3	Delen doelennotitie		29-12-20
151220-6	Verslag over besluit informed consent en minimale dataset zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat hier de benodigde acties op kunnen worden opgestart		22-12-20
151220-7	Voorstel logische fasering met planning m.b.t. informed consent opstellen		29-12-20
29122020-1	Delen totaaloverzicht alle actoren/doelgroepen		5-1-2021
151220-4	Opdrachtgeverschap en coördineren vergoedingsregeling(en) coördineren overdragen aan VZVZ.	5.1.2e	22-12-20
22122020-2	Opleveren functionele specificaties voor uitwisseling geaggregeerde informatie (spoor 2)		29-12-20
05012021-1	Terugkoppeling geven besluitvorming geanonimiseerde data		12-01-21
151220-2	Duiding geven wanneer huisartsen kunnen starten met vaccineren		22-12-20
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en		26-12-20
12012021-1	Opstellen specificaties geanonimiseerde data		26-01-21



Notulen

12012021-2	Calamiteitenprocedure gehele keten opstellen		26-02-21
19012021 – 1	Agenderen tijdelijke productiegang HISen op basis van DVP-161 versie 1.6 op het strategisch overleg RIVM-VWS van 21 januari		26-01-21
05012021-2	Terugkoppeling grondslag toestemmingsvraag GGD		12-01-21
26-1-21-1	VWS gaat de onduidelijkheid over de juridische grondslag intern escaleren		26-01-21
26-1-21-2	Aanvullende opdracht bespreken in het opdrachtgeversoverleg voor het uitwerken van voorkomen van dubbelingen en het ontwerpen van het retourbericht vanuit de verschillende bronnen naar het HIS.		26-1-21
26-1-21-3	Planning uitvragen bij de HIS-leveranciers voor een release conform DVP-161 versie 1.9. Via de projectgroep afhandelen		26-1-21
26-1-21-4	Foutieve berichten (geen BSN en geen COA-nummer) retour sturen aan HISen Via de projectgroep afhandelen		26-1-21
090221-2	Intern VWS een terugkoppeling geven van de SG m.b.t. de ontsluiting van CIMS voor het PGO.	5.1.2e	16-2-21
020221-1	Uitzoeken in hoeverre de communicatie m.b.t. hoe te handelen in het geval van dubbele uitnodiging onderdeel is van de campagne		090221
090221-2	Intern VWS een terugkoppeling geven van de SG m.b.t. de ontsluiting van CIMS voor het PGO.		16-2-21
090221-1	Nagaan of de factsheet van de GGD GHOR wordt aangepast.		16-2-21
160221-1	Afstemming jurist RIVM en de Nederlandse ggz over of het anonimiseren aan de bron geoorloofd is indien iemand expliciet geen toestemming heeft gegeven.		23-2-21
020321-1	Intern RIVM afstemmen of de geaggregeerde route voldoende informatie oplevert en kan worden uitgewerkt.		02-03-21
090321-1	Delen van de contactgegevens van de leden van de stuurgroep met 5.1.2e 5.1.2e		16-3-21