











## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

## HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIeregistratie

<b>Programma</b>	Landelijke registratie covidvaccinatie		
<b>Kenmerk en data opdrachtbrieven</b>	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
<b>SAP/PPM-codes</b>	V/190007/01/CI		
<b>DPV-nummer</b>	DPV_213		
<b>Auteur</b>	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
<b>Datum opgesteld</b>	9 juni 2021	<b>Status</b>	<b>Verantwoordingsperiode</b>
<b>Versie</b>	1.0	Definitief	Tot en met 9 juni 2021
<b>Opdrachtgever</b>	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
<b>Opdrachtnemer</b>	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
<b>Kleurcodering</b>	  	<p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>	
<b>Hoofdpunten</b>	<p><b>Roadmap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2 en DPV_268 Prioritering IV-DVP. Het proces om te prioriteren loopt en wordt geborgd in de lijnorganisatie.</li> <li>Nieuw aangemelde projecten waarvoor prioritering en helderde governance noodzakelijk zijn: <ol style="list-style-type: none"> <li>Data-aanlevering aan CBS</li> <li>Data-aanleving aan STIZON (zie agenda)</li> <li>Registratie van vaccinaties in het buitenland (zie agenda)</li> <li>Registratiegegevens t.b.v. declaratieproces huisartsen</li> <li>Verduurzaming Innovatie in de Pandemieketen</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen gepersonaliseerd (volume)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vervolg bestuurlijk overleg HA op 10 juni 2021, zie annotatie voor MVWS en DG RIVM.</li> <li>Bestuurlijk overleg instellingen op 10 juni 2021, zie annotatie voor MVWS en DG RIVM.</li> <li>De task force (i.c. projectgroep VZVZ) heeft op 7 juni 2021 via de HIS-leveranciers e-mail verstuurd naar alle huisartspraktijken waarvan bekend is dat er knelpunten zijn. Inhoud van de e-mail is afgestemd met LHV, NHG, VZVZ, RIVM (incl. Communicatie).</li> <li>GGDGHOR verwacht deze week (week 23) registratie van de Jansenvaccins te kunnen starten: eenmalig achterstand van ca. 300.000 registraties, daarna <u>totaal</u> ca. 200.000 registraties/dag.</li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Op één na leveren alle HIS'en procesinformatie aan. De betrouwbaarheid wordt nog onderzocht.</li> <li>Van zes leveranciers (3x HIS, 3xEVS) weten we dat de data nog niet compleet is omdat er meer prikken in CIMS staan dan in de procesinformatie.</li> <li>BRBA levert nog niet aan vanwege prioritering door het RDO-team. Aanlevering verwacht in tweede helft van deze week (week 23).</li> </ol> <p><b>Data-correcties (kwaliteit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De projectleider is gestart en heeft plan van aanpak in conceptvorm gereed. Per te</li> </ol>		        

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<p>corrigeren dataveld is een actie gedefinieerd en die actie wordt uitgevoerd in overleg met experts binnen RIVM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Samen met VZVZ moet nog een meldingsbericht worden uitgewerkt voor terugmelding van datacorrecties aan de bronsystemen.</li> <li>4. Samen met GGDGHOR wordt een herstelbericht uitgewerkt voor situaties waarin de GGD fouten in eigen data vindt.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor vaccinatiebewijs</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Technische oplevering heeft plaatsgevonden op 4 juni 2021.</li> <li>2. In overleg met CIMSBeheer wordt het beheer verder georganiseerd.</li> <li>3. Documentatie (technische ontwerpen, DPIA) wordt op één lijn gebracht.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor CBS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>5.1.2e</b> voor uitvoeren impactanalyse is gestart op 1 juni.</li> <li>2. Scope van de impactanalyse verruimd met data vanuit Osiris en NICE.</li> <li>3. Bureau DOTT (Digitale Ondersteuning Testen en Traceren, valt onder de Landelijk Coördinatie Testen LCT) heeft CoronIT voor de GGD ontsloten naar CBS. Samenwerking is gestart.</li> <li>4.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor STIZON</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. STIZON heeft gevraagd om een infrastructuur te realiseren om gedurende 2 jaar elke maand CIMS-data aan te leveren aan STIZON t.b.v. veiligheidsonderzoek van de covidvaccins (specifiek trombose), in samenwerking met RIVM, CBG en Lareb.</li> <li>2. Zie Advies infrastructuur voor vervolgonderzoek veiligheidssignalen in het algemeen en specifiek onderzoek naar trombose na COVID19-vaccinaties, en offerte DATA-Infrastructuur voor COVID-19 vaccinatie.</li> </ol>	 
--	---	--