






Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrieven	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e 5.1.2e , Programmamanager Landelijke Registratie Covidvaccinatie		
Datum opgesteld	28 april 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 28 april 2021
Opdrachtgever	5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e RIVM		
Opdrachtnemer	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e		
Kleurcodering	  	<p>Kritisch. doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>	
Hoofdpunten	<p>Roadmap Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, proces loopt. Volgende week nieuwe update.</p> <p>Lopende projecten Per project is een project-/scrumteam actief o.l.v. project-/scrummaster.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CIMS Functioneel: doel = functionele aanpassingen CIMS. Hieronder valt: <ol style="list-style-type: none"> a. Automatisering Lareb-proces b. Laadproces (nu 3 uur per dag) versnellen t.b.v. opschalingsscenario c. Webservice naar dataleveranciers inrichten om fouten in batchnummers te voorkomen d. Nieuwe/wijzigingen datakoppelingen: Defensie, DJI, clinical trial(s) (VITAL, HERALD, CRO), BES/CAS, Probas, COA, thuisvaccineerders e. In beheer geven van CIMS 2. API's: doel componenten in het CIMS-platform koppelen via API-gateway 3. Ontsluiten decentrale bronssystemen: doel = volume en kwaliteit vaccinatiedata verhogen conform actieplan MVWS 4. Verschillenanalyse: doel = verschillen uitgegeven vaccins en ontvangen vaccinatieregistraties analyseren. 5. BI-CIMS: doel = rapportage tools beschikbaar maken voor het rapportageteam 6. Dataverzoeken verwerken: doel = proces en commissie organiseren voor beoordeling van data- en rapportageverzoeken. Hieronder valt: <ol style="list-style-type: none"> a. DVP: t.b.v. dashboard managementinformatie, t.b.v. uitnodigingen in opschalingsscenario naar 2,5 mio b. EPI c. Lareb d. Stizon 7. Data ontsluiten voor vaccinatiebewijs: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor het vaccinatiebewijs. 8. Cliëntportaal: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor cliënten. Hieronder valt: 		 

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

<ul style="list-style-type: none"> a. CMS toevoegen (CMS: content management systeem) b. RVP-data vanuit Praeentis ontsluiten 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>9. PGO: doel vaccinatiedata ontsluiten in PGO. <i>In voorbereidingsfase.</i></p> <p>10. 1-priksceario: doel = registratie laatste prik. <i>In voorbereidingsfase.</i> Impactanalyse gereed (Zie stukken).</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>11. IV-aansturing DVP optimaliseren. Hieronder valt:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Processen- en procesplaten uitwerken door VKA (is meer dan IV-processen). Hieronder valt: proces dataverzoeken, proces datavalidatie b. CAB optimaliseren (CAB: change advisory board) c. Inregelen DAP t.b.v. ketenmanagement en incidentmanagement VZVZ, VWS (vanwege BRBA en BRBB) en GGDGHOR (DAP: dossier afspraken & procedures) d. Rollen, verantwoordelijkheden aanscherpen van alle functies met IV-component e. Audits op IB&P-maatregelen. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Verwachte projecten</p> <p>1. Ontsluiten uitnodigingen en/of vaccinatiedata via Berichtenbox?</p> <p>2. In beheer nemen van BRBA en BRBB?</p> <p>3. Oproepen en vaccineren 16-17 jarigen?</p> <p>4. Restpunten Plateau 2 Praeentis t.b.v. Programma Doorontwikkeling Praeentis</p> <p>5. Toekomstvisie Praeentis & CIMS</p> <p>6. Lange termijn: RIVM in de verwijfsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel t.b.v. registraties in Praeentis en CIMA (zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Data-aanleveringen gepersonaliseerd</p> <p>1. Acties om datavolume te vergroten worden uitgevoerd in tweespoenaanpak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. AGB-code bestelling matchen met AGB-code uitvoerders, mappingtabel wordt gemaakt o.b.v. Vektis-data; b. Veroorzakers van grootste verschillen worden nagebeld. Einde week duidelijk of er meer nabellers nodig zijn. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</p> <p>1. VWS Juridische Zaken is in overleg met juristen van De Nederlandse GGZ. Mogelijke uitkomst wordt: GGZ-instellingen gaan geen geanonimiseerde data aanleveren.</p> <p>2. Leveranciers gaan ontwerpen en bouwen, verwachte livegang 16 april-begin mei. Geldt NIET voor leveranciers. in de GGZ en NIET voor leveranciers van zowel GGZ als langdurige zorg. Eerste 4 HIS-sen in testfase.</p> <p>3. Procesdata kan worden ingelezen en verwerkt in BI-CIMS.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Ontsluiten vaccinatiegegevens</p> <p>1. Vaccinatiebewijs: technisch team is geformeerd en gestart, technische ontwerpen zijn gereed, ontwikkel- en testomgeving zijn gereed, nu focus op acceptatie- en testomgeving.</p> <p>2. PGO: aanpak en resourcing komt overeen met die voor ontsluiten data t.b.v. vaccinatiebewijs.</p> <p>3. Data- en rapportageverzoeken: projectleider is gestart.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>DPIA's en IB&P-analyse</p> <p>1. Onder handen DPIA's inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA vaccinatiebewijs. DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten van Betrokkenen.</p> <p>2. Uitvoering conform werkplan. Her-prioritering nodig.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Begroting- en kostenrealisatie</p> <p>1. Totale kosten 2020 zijn: ruim 1,4 miljoen euro</p> <p>2. Begroting 2021 is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ontwikkeling: bijna 5.1.2b euro b. Beheer en licenties: 5.1.2b Toevoegen: gebruik DigiD 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<p>c. Uitvoer op regiokantoren: 5.1.2b euro</p> <p>3. Tot en met week 12 van 2021 zijn 5.1.2b gerealiseerd, inclusief kosten van de leveranciers van de decentrale registratiesystemen.</p> <p>Aankondiging CIO-oordeel Medio/eind mei wordt door de CIO-office RIVM een CIO-oordeel opgesteld in het kader van het CIO-stelsel. Scope, planning en aanpak nog nader afspreken.</p> <p>Aankondiging ADR-onderzoek Voor een onderzoek van de Rekenkamer naar alle rijksbezittingen van VWS (waaronder software, licenties e.d.) heeft RIVM het verzoek gekregen om informatie aan te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levensduur – wanneer ongeveer end-of-life - Welk proces ondersteunt het? - Wat is (bij zeer grove benadering) de vervangingswaarde? - Maatwerk of standaard software <p>Het onderzoek wordt einde Q2 uitgevoerd.</p> <p>Overzicht onderhanden issues</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Op dit moment werken 60-65 personen aan CIMS-projecten. Verdere opschaling van dit aantal is ongewenst gelet op de hoge dynamiek van de veranderingen, het benutten van bestaande kennis, en het absorberen van nieuwe kennis. Voorgestelde oplossing: prioriteren. 2. Team CIMS Functioneel is ritme/tempo en structuur kwijt door de vele ad hoc verzoeken, performanceproblemen op de acceptatie- en productie-omgeving (opgelost). Teamleden van BIS en de IV-organisatie kunnen niet wisselen van rol of elkaars rol overnemen, externen kunnen dit wel. Voorgestelde oplossing: Werkwijze aanpassen van sprints met backlog naar continuous delivery met Kanban. 3. Team CIMS Rapportage Tooling is samenwerking kwijt door onvoldoende volwassen teamrollen. De projectleider werkt 50% vanwege privé-omstandigheden. Voorgestelde oplossing: teammanager aantrekken voor rapportageteam plus datamanager. Eventueel tijdelijk projectmanager aanstellen. 4. Programmasecretaris is vanwege medische redenen langdurig uitgevallen. Voorgestelde oplossing: tijdelijk waarnemer aanstellen. 5. Er zijn afgelopen dagen meer dan 47.000 AVG verzoeken binnengekomen, nadat URL van cliëntenportaal op social media 'viral' is gegaan.. Er wordt gewerkt aan een plan hoe deze beste tijdig te beantwoorden en desgewenst de communicatie/cliëntenportaal te optimaliseren. 	
--	---	--