



Notulen

| | | |
|------------|---|---|
| Datum | : | 6 april 2021 |
| Overleg | : | Stuurgroep coördinatie informatie-uitwisseling COVID-19 vaccinaties |
| Aanwezig | : | 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (Nictiz), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (LHV), 5.1.2e (VGN), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (de Nederlandse ggz), 5.1.2e 5.1.2e (Actiz), 5.1.2e 5.1.2e (NHG), 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (VZVZ) |
| Afwezig | : | 5.1.2e 5.1.2e (HIS-leveranciers) |
| Voorzitter | : | 5.1.2e 5.1.2e |
| Notulist | : | 5.1.2e 5.1.2e |

1 Opening

2 Mededelingen

LHV - 1 prik na COVID-19 agenderen in het eerste half uur van het overleg.

RIVM – update over het portaal agenderen

3 Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

4 Actiepunten

160321-1: Op 6 april is er een gesprek geweest tussen VWS en de jurist van de Nederlandse ggz. De jurist van VWS was hier niet bij aanwezig. LHV – wordt bij alle partijen wel de urgentie gevoeld? De Nederlandse ggz – ja die is er. VWS – ook vanuit VWS is de urgentie er. Door ziekte heeft dit vertraging. VZVZ – het is op zich wel mogelijk dat de ggz de procesinformatie niet aanlevert, maar er zijn leveranciers die in zowel de ggz-sector als in de andere sectoren klanten hebben. Als er geen unaniem standpunt is kan dit gevolgen hebben voor de uitwisseling van procesinformatie binnen andere sectoren.

5 Agendapunten

5.1 prik na COVID

Ten aanzien van de work around voor de huisartsen: patiënten gaan geïnformeerd worden op basis van de informatie die er nu is. We gaan niet laten vastleggen of de vaccinatie is afgerond. We gaan de huisartsen hier niet om vragen. NHG – We hebben de vraag wel opgepakt om het gehele proces te ondersteunen. LHV – Enerzijds is er de vraag wat je uitgewisseld wil hebben. Anderzijds is er de vraag hoe de huisarts ondersteund kan worden bij de juiste vastlegging in het HIS. NHG – we gaan het uitwerken op basis van de wensen van de LHV. Nictiz – ligt het initiatief bij de patiënt of bij de zorgverlener? LHV – in de uitnodigingsbrief staan de mogelijkheden en de huisarts moet zich van de keuze vergewissen.

VGN – de druk voor het vaccinatiepaspoort gaat toenemen. Hoe gaan we om met de vervolgacties? LHV – slechts 7% heeft COVID doorgemaakt. RIVM is hiemee bezig. RIVM – is hier inderdaad mee bezig om CIMS hiervoor te ontsluiten. VWS zal het vaccinatiepaspoort uitgeven. NHG – gaat het RIVM hier toestemming voor vragen? RIVM – nee dit wordt onderdeel van het aanvraagproces. Zie ook de toelichting op het Green certificate (zie agendapunt 15).

6 Planning portaal CIMS

RIVM - Formeel besluit over livegang vindt vandaag (6 april plaats). De livegang staat gepland op 8 april. We zijn verplicht inzage te geven welke gegevens zijn vastgelegd. Ook een correctiemogelijkheid en andere AVG-eisen worden hiermee ingevuld.

7 Procesinformatie

Gesprekken met leveranciers vinden plaats over het opleveren van release 3.0 (o.a. de procesinformatie). Zowel de HIS-leveranciers als de leveranciers van de systemen van de instellingen hebben tijdens de werkgroepoverleggen aangegeven ergens tussen 16 april en eind 1^e week van mei de release voor de procesinformatie op te kunnen leveren. Iedere leverancier is ook om een bevestiging van de planning gevraagd. Het overzicht met de planning zal de volgende stuurgroep worden besproken.

8 Vaccinatiestrategie

VZVZ – T.a.v. de opschaling ziekenhuizen: wat is de status? Er is geen terugkoppeling meer geweest vanuit het project. VWS – de BRBB richting is nog steeds de richting. LHV – wat is de status van de GGD – kunnen ze het aan? We horen allerlei verschillende geluiden. Aan de ene kant kunnen ze opschalen en



Notulen

aan de andere kant hoor je dat ze de helft niet waar kunnen maken. VWS – voor zover bekend kan de GGD het aan, maar ik zal het navragen.

VZVZ – is aan de LHV gevraagd om op te schalen tijdens weekend events? LHV – nee, er is alleen gevraagd of we op kunnen schalen tot 250.000 per week. De opschaling komt neer op 300 patiënten per normpraktijk.

9 Planning

Zie agendapunt 7 procesinformatie voor de 'voorlopige' planning van de leveranciers.

10 Informatiebeveiliging

Binnen RIVM wordt eraan gewerkt. De DAP en het calamiteitenplan kunnen nog niet worden vastgesteld.

11 Datakwaliteit

RIVM – Het gaat nu nog om interne gesprekken die donderdag 8 april in de stuurgroep RIVM worden besproken. Daarna zal het in de projectgroep geagendeerd worden.

12 Offertetraject

VZVZ - Nieuwe offertes voor release 3.0 (o.a. procesinformatie) zijn aan de HIS-leveranciers en de EVS/EPD/ECD leveranciers gestuurd. De afhandeling van de offertetrajecten voor release 2.0 is door ziekte bij VWS vertraagd, maar is nu weer opgepakt.

13 Structurele oplossing

Nicitz – We zijn bezig met het voorstel richting MEDMIJ. Voorstel bestaat uit drie trajecten: ontsluiting HIS, ontsluiting CIMS en de structurele oplossing. Voorstel zal eind deze week (9 april) gereed zijn.

14 Totaaloverzicht

Vanwege tijdgebrek niet besproken.

15 Green certificate

5.1.2e en 5.1.2e en 5.1.2e geven een presentatie over de stand van zaken van het Green certificate.



Update voortgang vaccinatiebewijzen

1. Kabinetstandpunt 8 maart

1. Instrument kan bijdragen aan heropenen samenleving en géén (in)directe vaccinatieplicht
2. Bijdrage transmissie virus
3. Non-discriminatie
4. technisch voorbereiden t.b.v. internationaal reisverkeer

2. Digital Green Certificates / EU

1. Geen hiërarchie tussen de Certificaten
2. Verschil in certificaat voor nationale activiteiten en internationaal reisverkeer
3. Trust framework om aan het operabiliteitsbeginsel te voldoen


3. Concept procesontwerp (volgende slide)

De planning is dat het per 1 juni operationeel is.

Geen hiërarchie tussen de certificaten: vaccinatiebewijs, herstelbewijs, negatief testresultaat. Er is een verschil tussen internationaal gebruik (QR met meer informatie) en nationaal bewijs (QR met een minimale

dataset). Er is een trust framework op Europees niveau, zodat de bewijzen binnen heel Europa gescand kunnen scannen.

Vaccinatiebewijs (sheet 2). Conceptplaat ter illustratie van de processtappen voor de aanvraag en uitgifte van het vaccinatiebewijs.



Per 1 juni kunnen nog niet alle bronnen aansluiten. De focus ligt op GGD en RIVM. Op basis van de uitdrukkelijke toestemming die wordt gevraagd op het moment van aanvragen van het Green certificate. In 95% kunnen de burgers hun vaccinatiebewijs dan al ophalen. De overige 5% gaan via de uitzonderingsroute. Hiervoor gaat VWS een website ontwikkelen waar de ontbrekende vaccinatiedata ingevuld kan worden. Concept: gebruiker kan die zelf invullen, met eventueel een check door de zorgverlener.

De coronacheck app genereert een nationaal of een internationaal bewijs. Dit kan een digitaal bewijs zijn of een papieren variant.

Vraag: Gaat het in de bovenste laag alleen over het vaccinatiebewijs of ook over het negatief testbewijs of herstelbewijs? Antwoord De app geeft aan dat je 'geen gevaar' vormt.

Vraag: Wat is het verschil tussen de nationale en internationale dataset. Antwoord: Voor het internationaal reisverkeer wordt die informatie die echt nodig is voor de waarborgen die gevraagd worden getoond. De internationale dataset is 'groter' dan de nationale dataset.

Vraag: Waar is de 5% op gebaseerd? Geen toestemming voor delen met CIMS of is in het buitenland gevaccineerd. GGD voert 70% van de vaccinaties uit en CORON-it wordt ontsloten. Dus je krijgt 100% van CORON-it.

NHG – Wat is het gevaar waar je tegen beschermd wordt? Er is nog geen bewijs dat de besmettelijkheid afneemt? VWS – we zijn het nog het ontwikkelen. Actiz – waarom wordt de toestemming niet gekoppeld aan het vaccinatiebewijs? VWS – Dat is niet aan de orde, omdat je geen drang op het afgeven van de toestemming mag leggen. Donderdag is er een bestuurlijk overleg over de alternatieve route (de website waar de ontbrekende gegevens aangeleverd kunnen worden). LHV – komen jullie bij ons terug voor het ontsluiten van de bronsystemen? VWS – dat kan via deze stuurgroep. Wil deze stuurgroep dit en kunnen we dit afspreken? LHV – dit proces werkt goed, vooral ook de afstemming met de HIS-leveranciers. VWS – we komen hier te zijner tijd op terug.

6 Rondvraag

N.v.t.

7 Datum volgende vergadering

13 april 2021 16:00 – 17:00

Actielijst



Notulen

| Actie | Omschrijving | Wie | Datum | Status |
|----------|---|----------------------------------|---------|--------|
| 160321-1 | De Nederlandse ggz stemt met 5.1.2e . 5.1.2e af over aanleveren van procesinformatie en de juridische onderbouwing hiervan. | 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e | 23-3-21 | Lopend |

Besluitenlijst

| Nr. | Besluit | Datum |
|-----|--|------------|
| 1 | Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht | 15-12-2020 |

Afgehandelde acties

| Actie | Omschrijving | Wie | Datum |
|------------|---|--------|----------|
| 151220-1 | Detailplanning productiegang HIS'en | 5.1.2e | 22-12-20 |
| 151220-5 | Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp | | 22-12-20 |
| 151220-3 | Organiseren overleg VZVZ -RIVM over plaat met s.v.z. complete landschap verschillende actoren. | | 22-12-20 |
| 22122020-1 | Navragen status versturen opdrachtbrief/offerteaanvraag HIS-leveranciers | | 29-12-20 |
| 22122020-3 | Delen doelennotitie | | 29-12-20 |
| 151220-6 | Verslag over besluit informed consent en minimale dataset zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat hier de benodigde acties op kunnen worden opgestart | | 22-12-20 |
| 151220-7 | Voorstel logische fasering met planning m.b.t. informed consent opstellen | | 29-12-20 |
| 29122020-1 | Delen totaaloverzicht alle actoren/doelgroepen | | 5-1-2021 |
| 151220-4 | Opdrachtgeverschap en coördineren vergoedingsregeling(en) coördineren overdragen aan VZVZ. | | 22-12-20 |
| 22122020-2 | Opleveren functionele specificaties voor uitwisseling geaggregeerde informatie (spoor 2) | | 29-12-20 |
| 05012021-1 | Terugkoppeling geven besluitvorming geanonimiseerde data | | 12-01-21 |
| 151220-2 | Duiding geven wanneer huisartsen kunnen starten met vaccineren | | 22-12-20 |
| 151220-1 | Detailplanning productiegang HISen | | 26-12-20 |
| 12012021-1 | Opstellen specificaties geanonimiseerde data | | 26-01-21 |
| 12012021-2 | Calamiteitenprocedure gehele keten opstellen | | 26-02-21 |



Notulen

| | | | |
|------------|---|--------|----------|
| 19012021-1 | Agenderen tijdelijke productiegang HISen op basis van DVP-161 versie 1.6 op het strategisch overleg RIVM-VWS van 21 januari | 5.1.2e | 26-01-21 |
| 05012021-2 | Terugkoppeling grondslag toestemmingsvraag GGD | | 12-01-21 |
| 26-1-21-1 | VWS gaat de onduidelijkheid over de juridische grondslag intern escaleren | | 26-01-21 |
| 26-1-21-2 | Aanvullende opdracht bespreken in het opdrachtgeversoverleg voor het uitwerken van voorkomen van dubbelingen en het ontwerpen van het retourbericht vanuit de verschillende bronnen naar het HIS. | | 26-1-21 |
| 26-1-21-3 | Planning uitvragen bij de HIS-leveranciers voor een release conform DVP-161 versie 1.9. Via de projectgroep afhandelen | | 26-1-21 |
| 26-1-21-4 | Foutieve berichten (geen BSN en geen COA-nummer) retour sturen aan HISen Via de projectgroep afhandelen | | 26-1-21 |
| 090221-2 | Intern VWS een terugkoppeling geven van de SG m.b.t. de ontsluiting van CIMS voor het PGO. | | 16-2-21 |
| 020221-1 | Uitzoeken in hoeverre de communicatie m.b.t. hoe te handelen in het geval van dubbele uitnodiging onderdeel is van de campagne | | 090221 |
| 090221-2 | Intern VWS een terugkoppeling geven van de SG m.b.t. de ontsluiting van CIMS voor het PGO. | | 16-2-21 |
| 090221-1 | Nagaan of de factsheet van de GGD GHOR wordt aangepast. | | 16-2-21 |
| 160221-1 | Afstemming jurist RIVM en de Nederlandse ggz over of het anonimiseren aan de bron geoorloofd is indien iemand expliciet geen toestemming heeft gegeven. | | 23-2-21 |
| 020321-1 | Intern RIVM afstemmen of de geaggregeerde route voldoende informatie oplevert en kan worden uitgewerkt. | | 02-03-21 |
| 090321-1 | Delen van de contactgegevens van de leden van de stuurgroep met 5.1.2e | | 16-3-21 |