












## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

## HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETRREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbriefen	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
Datum opgesteld	26 mei 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 19 mei 2021
Opdrachtgever	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
Opdrachtnemer	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
Kleurcodering	 <p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
Hoofdpunten	<p><b>Roadmap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2 en DPV_268 Prioritering IV-DVP. Het proces om te prioriteren loopt en wordt geborgd in de lijnorganisatie.</li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen gepersonaliseerd (volume)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zie Annotatie bestuurlijk overleg Registratie d.d. 27 mei 2021, ter informatie.</li> <li>Een dialysekliniek van het AMC heeft 125 registraties op papier aangeleverd zonder BSN. Deze zijn retour gestuurd omdat dit niet voldoet aan afspraken.</li> <li>Taks force (i.c. de projectgroep VZVZ) benadert actief de eigen achterban/zorgaanbieders.</li> <li>GGDGHOR heeft een omvangrijk (ca. 1 mio vaccinaties) bestand "gevonden". Deze data zijn reeds aangeleverd aan RIVM. Geen actie nodig.</li> <li>Vaccinatiegegevens vanuit de VITAL-studie worden nog niet aangeleverd aan het landelijk register vanwege aanleverproblemen.</li> <li>Aanlevering van batchnummers vanuit RIVM aan de bronsystemen wordt voorbereid door CIMSBeheer.</li> <li>Grotere bestanden (1 MB) kunnen worden ingelezen waardoor leveranciers minder werk hebben.</li> <li>DJI levert niet eerder dan medio juni vaccinatie data aan, want MicroHIS/DJI moet nog door de ketentest.</li> <li>Vaccinatiegegevens van asielzoekers staan in het register.</li> <li>Vaccinatiegegevens waarin óók gevaccineerd wordt melden zich t.b.v. landelijke registratie.</li> </ol> <p><b>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acht HIS'en leveren procesinformatie aan, één medio mei en twee medio/eind juni 2021.</li> <li>Van twee worden die gegevens betrouwbaar geacht. Van de overige moet dit nog gecheckt worden. Dit is naar verwachting in de loop van deze week gereed.</li> <li>Geen EVS/ECD/EPD leverancier die aanlevert, wel zijn er een aantal door de ketentest. We zien aan het inregelen van de procesinformatie bij de HIS-leveranciers dat het uiterst moeizaam verloopt.</li> </ol> <p><b>Data-correcties (kwaliteit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De projectleider is gestart en maakt het plan van aanpak. Aansturing door de accountmanager.</li> <li>Terugmelding datacorrecties aan bronsystemen moet worden uitgewerkt.</li> <li>Vanaf 19 mei 2021 worden batchnummers driemaal per week vanuit RIVM automatisch doorgegeven aan de bronsystemen, zodat ook in het opschalingsscenario minder fouten worden gemaakt in de registratie m.b.t. batchnummers.</li> </ol> <p><b>Ontsluiten data voor vaccinatiebewijs</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verwacht wordt 2 dgn. extra nodig te hebben voor ontwikkel- en testwerk, oplevering op 8 juni i.p.v. 6 juni.</li> <li>Wet- en regelgeving is nog niet vastgesteld. Verwachting is dat dat op 21 juni gebeurt. Voor 21 juni kan de DPIA niet compleet gemaakt worden en niet worden aangeboden aan de FG. Nieuwe datum voor aanlevering van de DPIA aan de FG wordt gemaakt.</li> <li>Viewing &amp; staging zijn opgeleverd in Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving op 24 mei 2021.</li> </ol>		    

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie	
	<p>4. Huidige performance is ca. 2.000 raadplegingen per seconde (gevraagd is 5.000/seconde).</p> <p>5. De voorlopige risico-analyse is gereed, update na uitvoeren pentesten. Vooralsnog worden er geen risico's verwacht waarvoor acceptatiebesluit nodig is.</p> <p>6. De pentests, performancetests en acceptatietest zijn voorbereid en gepland.</p> <p>7. DPIA is in concept gereed, grondslagen worden nog toegevoegd door juristen VWS. Kan op 28 mei aangeboden worden aan de FG.</p> <p><b>Ontsluiten data voor CBS</b></p> <p>1. DPG VWS heeft opdracht gegeven aan DCIb voor o.a. het aanleveren van complete data in landelijk register aan CBS. VWS heeft om hoge prioriteit gevraagd. Zie Opdrachtbrief.</p> <p>2. Projectmanager kan in de eerste 2 wkn van juni de impactanalyse en ontwerpfase uitvoeren, zodat helder wordt wat er op backlog van CIMS moet komen.</p> <p>3. Wijzigingen af te handelen door Change Advisory Board CIMS, onder voorzitterschap Hoofd DVP. Vanuit de CAB worden eventueel besluiten gevraagd aan de Stuurgroep Registratie.</p> <p>4. De bouwfase uit te voeren door het huidige CIMS-ontwikkelteam, beheerfase uit te voeren door huidige CIMS-beheerteam.</p> <p><b>Ontsluiten data voor PGO</b></p> <p>1. VWS heeft besloten om direct een definitieve VaccinatieZIB te laten standaardiseren door Nictiz, i.p.v. een tijdelijke voor de covidvaccinatie. Hiermee accepteert VWS een langere duur van het project.</p> <p>2. Het technische ontwerp voor het ontsluiten van vaccinatiedata voor het digital green certificate kan niet hergebruikt worden voor ontsluiten van vaccinatiedata in PGO. Er is dus een nieuw ontwerp nodig.</p> <p>3. Ontwikkefase wordt meegenomen in de prioritering van de IV-DVP.</p> <p>4. Inkoopplan, programma van eisen, implementatieplan en SLA voor in te kopen Dienstverlener Zorg Aanbieder (DZA) zijn in concept gereed en worden intern gereviewd.</p> <p>5. Nodig: ontwikkelcapaciteit in najaar 2021. Zie nota.</p> <p><b>Verwijderingsverzoeken</b></p> <p>1. Alle aanvragers zijn op de hoogte gesteld van verlenging van de verwerkingstermijn naar twee maanden .</p> <p>2. Deze week sollicitatieronde AVG team.</p> <p>3. CIMS registratie team Zoetermeer vanaf volgende week dedicated voor AVG.</p> <p>4. Topdesk voor AVG-team ingericht, werkinstructies worden geschreven.</p> <p>5. Verzoeken worden zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerkt in het landelijk register en BICIMS.</p> <p>6. Zie de analyse en voorgestelde acties in nota DPV_278 Ontwikkelingen cliëntenportaal, inclusief voorstel voor "self service" m.b.t. AVG-rechten en persbericht.</p> <p><b>1-prikscenario</b></p> <p>1. Het voorstel is om de use case verder te verkleinen tot aanpassing van procesinformatie vanuit GGDGHOR (CoroniT) en ZKHVI. Zie Use Case 1-prikbeleid.</p> <p>2. Zie DPV_269 Nota registratie 1-prikbeleid, ter vaststelling.</p> <p><b>Media</b></p> <p>1. De media-aandacht voor registratie neemt toe vanwege het doorleveren van data t.b.v. het digital green certificate.</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>