

| NR | datum | onderwerp | bespreekpunt | ingebracht | belegd bij | gereed voor |
|----------|------------|---|--|------------|------------|-------------|
| MT20-001 | 11/12/2020 | kamerbrief | input voor reguliere voortgangsbrief voor 2e Kamer is beschikbaar en gaat in weekendtas mee. Maandag terugkoppeling over noodzakelijke aanpassingen. | 5.1.2e | | |
| MT20-002 | 11/12/2020 | Coronadebat | team parlementair is woensdagmiddag en avond op kantoor voor beantwoorden eventuele vragen. Dossierhouders worden tevoren nog via de mail geïnformeerd over standby staan. | 5.1.2e | | |
| MT20-003 | 11/12/2020 | doorlopende evaluatie | Door onvoldoende scherpste binnen team zijn onderzoekers te laat gestart met de verschillende onderzoeken inzake doorlopende evaluatie. Mogelijk politiek risico. Onderzoeken (11) laten samenkomen in samenhangend verhaal. | 5.1.2e | 5.1.2e | 12/3/2020 |
| MT20-004 | 11/12/2020 | Communicatie GGD Contact | voorstel om ook voor GGD Contact filmpjes e.d. te maken wordt door 5.1.2e besproken. E.e.a. ook in lijn met de vanuit GGD aangedragen communicatiestrategie. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-005 | 11/12/2020 | beslisnotitie verwerkerverantwoordelijkheid GGD Contact | 5.1.2e bereidt een beslisnotitie voor minister over positie ministerie in verband met aanstelling DICTU als beheerpartij voor GGD Contact. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-006 | 11/12/2020 | beheer overzicht | memo met overzicht producten en beheerpartijen verder uitwerken en daarin ook opnemen soorten beheer. Daarna delen met 5.1.2e | 5.1.2e | | |
| MT20-007 | 11/12/2020 | CIBG/KPN | kwaliteit dienstverlening nog onder de maat 5.1.2e pakt dit op | 5.1.2e | 5.1.2e | |

| NR | datum | onderwerp | bespreekpunt | ingebracht | belegd bij | gereed voor |
|----------|------------|--|---|------------|------------|-------------|
| MT20-008 | 11/12/2020 | interoperabiliteit | Ideeën voor campagne rond interoperabiliteit en datagebruik e.d. Beleggen bij team Communicatie | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-009 | 11/12/2020 | asymptotisch testen | Teksten Coronamelder aanpassen i.v.m. asymptotisch testen voor appgebruikers per 1 december. | 5.1.2e | 5.1.2e | ntb |
| MT20-010 | 11/12/2020 | proef antigeen testen | Teksten Coronamelder aanpassen ivm proef antigeen testen in bep. regio vanaf 1 december. | 5.1.2e | 5.1.2e | ntb |
| MT20-011 | 11/12/2020 | betrouwbaarheid gegevensuitwisseling testketen | Resultaten onderzoek naar betrouwbaarheid gegevensuitwisseling in de keten gebruiken om maatregelen te nemen of proces rond gegevensuitwisseling anders in te richten. Uitkomsten onderzoek vrijdag 13-11 beschikbaar | 5.1.2e | | ntb |
| MT20-012 | 11/12/2020 | ICT oplossing voor registratie massaal testen | Eerst beleidsvraagstukken rond massaal (snel en zelf) testen en juiste governancestructuur in werking voordat we als RDO een ICT-oplossing gaan uitwerken | 5.1.2e | | ntb |
| MT20-013 | 11/12/2020 | Governance GGD Contact | In stuurgroep GGD Contact besluitvorming over gewijzigde governancestructuur. | 5.1.2e | | 11/13/2020 |
| MT20-014 | 11/12/2020 | gebruik CM in specifieke situaties | Ideeën en aanpak laten uitwerken en valideren in MT hoe we uitleg/voorlichting willen geven over gebruik van CoronaMelder in specifieke situaties die nadere toelichting behoeven. Wie neemt stokje over van | 5.1.2e | 5.1.2e | ntb |

| NR | datum | onderwerp | bespreekpunt | ingebracht | belegd bij | gereed voor |
|----------|------------|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| MT20-015 | 11/12/2020 | Overdracht 5.1.2e | 5.1.2e bespreekt vrijdag met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e de overdracht van zijn werkzaamheden en neemt ook actie 008 hierin mee. | 5.1.2e | 5.1.2e | 11/13/2020 |
| MT20-016 | 11/12/2020 | testen BT nieuwe API | 5.1.2e gaat na wie er in het team de aanpak van het testen van de verbeterde Bluetooth functionaliteit in de nieuwe versie van API (eventueel met Zwitserland en Duitsland) | 5.1.2e | | ntb |
| MT20-017 | 11/12/2020 | team parlementair | Met het vertrek van 5.1.2e's aanvulling in het team zeer welkom/noodzaak. Gesprekken met kandidaat vanuit gemeente Rotterdam lopen. 5.1.2e koppelt volgende week terug. | 5.1.2e | | 11/16/2020 |
| MT20-018 | 11/19/2020 | aantallen en data uit CM | BGC vindt het belangrijk om de juiste getallen uit de CM app en de databestanden boven water te krijgen, dat gaat nu (nog) niet helemaal goed | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-019 | 11/19/2020 | sleutels vs meldingen CM | BGC heeft behoefte aan uitleg/toelichting inzake mogelijk verschil tussen sleutels en meldingen vanuit CM | 5.1.2e | idem | |
| MT20-020 | 11/19/2020 | aantallen gebruikers in kaart | uitzoeken precieze aantallen gebruikers CM (dit is niet hetzelfde als aantallen downloads). Check via DUI en ZWI hoe andere landen bijhouden | 5.1.2e | | |
| MT20-021 | 11/19/2020 | aanpassen teksten website en app | teksten t.b.v. CM app agv aangepast testbeleid per 1.12.20 zijn aangeleverd door DOBC en doorgevoerd? Incl. website en RO? | 5.1.2e | | |
| MT20-022 | 11/19/2020 | data delen met DOBC/BGC | Check of 5.1.2e ruwe data inmiddels deelt met DOBC/BGC | 5.1.2e | | |
| MT20-023 | 11/19/2020 | meldpunt misbruik | Meldpunt prominenter positioneren in App en op Website. | 5.1.2e | | |
| MT20-024 | 11/19/2020 | dataset quarantaine aantallen? | Opleveren dataset quarantaine categoriën op basis van aangeven DOBC/BGC door 5.1.2e | 5.1.2e | | |
| MT20-025 | 11/19/2020 | reactie MT op vragen BGC | Gebundelde reactie vanuit RDO op vragen Begeleidingscie. (acties 18/24) | 5.1.2e | | |
| MT20-026 | 11/19/2020 | CM Dashboard | data ontsluiten deels via Corona Dashboard; deels via Coronamelder.nl op Github. | 5.1.2e | | 12/8/2020 |
| MT20-027 | 11/19/2020 | financieel beeld RDO | acties in memo doornemen voor a.s. maandag. | MT | | |

| NR | datum | onderwerp | bespreekpunt | ingebracht | belegd bij | gereed voor |
|----------|------------|------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| MT20-028 | 11/19/2020 | formatie RDO | overzicht van [5.1.2e] gebruiken om op termijn te kijken naar ruimte/slack in huidige formatie RDO (inhuur en ambtelijk) | MT | 5.1.2e | |
| MT20-029 | 11/19/2020 | EU - interop | dubbelcheck bij [5.1.2e] voor gereedheid interoperabiliteit i.v.m. deadline 23 nov. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-030 | 11/19/2020 | DPIA GGD Contact | Praktijktesten kunnen niet starten zonder goedgekeurde DPIA. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-031 | 11/19/2020 | RPA software GGD Contact | Risico aanschaf tool voor RPA. Nog geen opdracht verstrekt. Nu alleen commerciële bedrijven met aanzienlijke kosten. Uitvraag via community voor alternatieven. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-032 | 11/19/2020 | Coronatester (app 3) | concept voorstellen voor aanpak/opdrachtformulering delen met rest MT | 5.1.2e | | |
| MT20-033 | 11/19/2020 | overzicht overleggen | aangepaste overzicht delen met secretariaat voor aanpassingen | 5.1.2e | | |
| MT20-034 | 11/19/2020 | verlenging wet | voorstel deze week nog richting [5.1.2e] | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-035 | 11/19/2020 | inhuur privacy deskundigheid | uitvraag voor extra ondersteuning [5.1.2e] Vereisten: Privacy deskundig en rechtmatig. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-036 | 11/25/2020 | rechtmatige inhuur | z.s.m. aanbestedingstraject opstarten voor rechtmatige inhuur expertise voor aankomende digitale oplossingen | MT | | |

| NR | datum | onderwerp | bespreekpunt | ingebracht | belegd bij | gereed voor |
|----------|------------|--------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| MT20-037 | 11/26/2020 | DICTU als beheerpartij | "goede" gesprek voeren met DICTU (5.1.2e 5.1.2e) en 5.1.2e Wat gaat er goed en wat niet. | 5.1.2e | | |
| MT20-038 | 11/26/2020 | kamerbrief 8 december | vooralnog alleen voortgang rond Coronatester app melden | 5.1.2e | | |
| MT20-039 | 11/26/2020 | kamerbrief 22 december | - doorlopende evaluatie - dashboard Coronamelder - voortgang rond verlenging tijdelijke wet melden aan kamer? - terugkoppeling aan Kamer over besluitvorming rond toezegging over functionaliteit in app rond meldcode GGD | 5.1.2e | | |
| MT20-040 | 11/26/2020 | bug bounty | 5.1.2e vragen hoe en wat rond Bug Bounty i.v.m. terugkoppelen toezegging in een kamerbrief | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-041 | 11/26/2020 | kamervragen Testen SP | kamervragen bestuderen en beleidsmatige vragen voor beantwoording naar afd. T&T. deze week in samenspraak beantwoorden. | 5.1.2e | 5.1.2e | 12/8/2020 |
| MT20-042 | 11/26/2020 | Publiekscampagne 2e Fase | Communicatie team 5.1.2e gevraagd om plan van aanpak wat er komende tijd staat te gebeuren in het kader van 2e fase publiekscampagne CoronaMelder. Bijkomende probleem is rol DCO vanwege eigenaarschap grote/landelijke publiekscampagnes. | 5.1.2e | | |
| MT20-043 | 11/26/2020 | veldtest BT irt API 2 | 5.1.2e 5.1.2e vragen naar opzet testplan voor veldtest BT irt obstakels | 5.1.2e | 5.1.2e | 12/3/2020 |
| MT20-044 | 11/26/2020 | KIVI-initiatief "Coronatester" | reactie naar KIVI in verband met hun initiatief rond oproep beschikbaar stellen expertise rond Coronatesten app gaat morgen de deur uit. | 5.1.2e | | |

| NR | datum | onderwerp | bespreekpunt | ingebracht | belegd bij | gereed voor |
|----------|------------|---|---|------------|------------|-------------|
| MT20-045 | 11/26/2020 | rol GGD in GGD Contact | eigenaarschap en tevredenheid GGD blijven toetsen | 5.1.2e | | |
| MT20-046 | 11/26/2020 | GGD Data | escalatie via 5.1.2e voor het tijdig beschikbaar krijgen van de benodigde GGD data voor doorlopende evaluatie en onderbouwing verlenging wet. | 5.1.2e | | |
| MT20-047 | 11/30/2020 | Begrotingsvoorstellen RDO Voorjaarsnota | betreft verschillende voorstellen waar MT-leden voorstel voor moeten aanleveren | MT | | 12/18/2020 |
| MT20-048 | 12/4/2020 | Alliantie digitaal samenleven | gesprek 18 december met deelname 5.1.2e 5.1.2e breder trekken door ook communicatie van andere programma's (testen/vaccinatie etc) hierin mee te nemen. | 5.1.2e | 5.1.2e | 12/18/2020 |
| MT20-049 | 12/4/2020 | verlofperiode kerst en Oud en Nieuw | verlofplannen inventariseren en wellicht overwegen "verplichte" sluiting laatste week van het jaar. | MT | | |
| MT20-050 | 12/4/2020 | samenstelling MT | 5.1.2e bespreken samenstelling MT ivm vertrek 5.1.2e | 5.1.2e | | |
| MT20-051 | 12/4/2020 | Reactie kamervragen SP Coronatester | maandag bij WJZ check of de reactie inmiddels verzonden is. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| MT20-052 | 12/4/2020 | verlenging lopende contracten | voor 15.00 uur vanmiddag check op profielen en knockout eisen voor inhuurtraject aflopende contracten | 5.1.2e | | |
| MT20-053 | 12/4/2020 | Go NoGo Intermax | Besluitvorming door MT over Go NoGo moment dienstverlening Intermax nog formaliseren? | MT | | |

| | | | |
|----------|---|--------|--|
| status | voortgang | | |
| afgerond | done | | |
| afgerond | done | | |
| loopt | morgen gesprek met 5.1.2e. Moet Beter. Nieuwe strat. Beleidsadviseur wordt op dit dossier ingezet. Voor eerstvolgende kamerbrief moeten er concrete resultaten beschikbaar zijn. Lat weer op juiste niveau leggen! 26/11: prio op klaar hebben verhaal en aandeel onderzoeken hierin. Daarop sturen. Maandag 29/11 komt team bij elkaar. Planning laten opleveren wanneer onderzoeksresultaten beschikbaar. Vanaf volgendeweek ook beschikking over 5.1.2e voor ondersteuning op dit dossier. | | |
| afgerond | Akkoord. Geen eigen actie vanuit VWS maar alleen samen met GGD. | | |
| afgerond | 16/11: Gesprek is geweest. Juriste Dictu niet echt ontvankelijk voor druk vanuit RDO. Toezegging om toch volgende week met voorstellen te komen hoe uit impasse te komen. | | |
| loopt | Stuk is gedeeld met 5.1.2e. Nog open eindjes t.a.v. soorten beheer. Wordt nog uitgezocht. | | |
| afgerond | KPN CIBG gesproken. Operationele afspraken. Correcte DVL bespreken. KPN en CIBG beloven beterschap en regie op te pakken. Vinger aan de pols houden via 5.1.2e | agenda | DVL mbt security. 5.1.2e te hoog in de emotie. Daardoor fornele houding. |

| status | voortgang | | |
|----------|---|--------|--|
| afgerond | Bespreken met Campagneteam iv.m. opzet 2e fase campagne. Naast aan boord krijgen twijfelaars (advies BGC) ook aandacht nodig voor asymptomatisch testen en interoperabiliteit. | | afgerond |
| afgerond | opnieuw aanpassen ivm wens GGD ander 0800 nummer voor onderscheid soorten testen. Snelle actie nodig ivm doorlooptijd vertalingen en voorbereidingen helpdesk(en). Daarnaast ook aanvullende reacties van BGC en RIVM op huidige teksten. | 5.1.2e | Er gaat een brief uit naar VNO/NCW n.a.v. signalen uit bedrijfsleven om CM niet te gebruiken uit angst dat productieproces komt stil te liggen. Met dynamisch handelingsperspectief ook aan hun wensen tegemoet gekomen. Brief gaat 27-11 de deur uit. |
| afgerond | wordt meegenomen bij bellen andere nummer. Dubbelcheck voor juiste dag sneltesten (3e of 5e) . | | Tekstaanpassingen in app zijn marginaal. Selectie vindt via Helpdesk plaats. |
| afgerond | vervolggesprekken voor detail aanpassingen. Wat gaan we heirmee doen. VWS RIVM GGD: gezamenlijk aan de slag Risicogestuurde aanpak over de hele testketen. Maatregelen om te voorkomen en wat te doen als het optreedt. 24 uur monitoren organiseren en duidelijke escalatielij. Hoge druk want politiek/bestuurlijk niet uit te leggen. 5.1.2e in de lead. | | |
| afgerond | pragmatische oplossing door landingsplek voor uitvoeringsorganisatie niet binnen PDC-19 maar bij RDO te beleggen. Governancestructuur rond Testen nog onvoldoende duidelijk, dus vooralsnog binnen RDO plek gezocht à la governancestructuur rond GDD Contact. | | |
| afgerond | Nog wel mailtje/aankondigen naast dagstart. | | |
| afgerond | Actie bij 5.1.2e belegd. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e neemt stokje over. | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| status | voortgang | | |
| afgerond | | | |
| afgerond | 5.1.2e 5.1.2e | | |
| afgerond | 5.1.2e 5.1.2e begint over ongeveer 1,5 week. | | |
| loopt | meebewegen voor zover mogelijk en wenselijk. 5.1.2e en Evaluatieteam met elkaar in contact brengen. Één reactie midden volgende week? | | GGD niet in staat verdiepende gegevens te leveren. GGD ziet prio niet. Essentieel voor doorlopende evaluatie en bewijsvoering werking app. Dus nu escaleren via 5.1.2e richting 5.1.2e |
| loopt | één reactie midden volgende week? | | loopt |
| loopt | gaat om actieve gebruikers. Werkwijze DUI en ZWI volgens 5.1.2e teveel inbreuk privacy dus niet bruikbaar. | | |
| afgerond | | | |
| afgerond | | | |
| afgerond | 5.1.2e pakt op. Via 5.1.2e | | |
| loopt | 26/11: loopt nog. Met RIVM in gesprek om preciezere data positief getest. In verband met verschillende categoriën inzage gewenst nu overleg hoe benodigde data te krijgen. | | |
| loopt | 26/11: gezamenlijke reactie is nog niet verzonden. | | |
| nieuw | 26/11: ivm door 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e gemelde doorlooptijd van 4-6 weken escalatie in gang zetten via 5.1.2e 26/11: 5.1.2e 5.1.2e levert opzet op voor aanpak | | |
| afgerond | | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| status | voortgang | | |
| loopt | overzicht smart maken met o.a. alle inhuurcontracten; einddatum; verlengbaarheid en financiële dekking beschikbaar 26/11: inhoudelijk nog geen follow up. | | |
| afgerond | morgen check: schermen, vertalingen, code, wifi-instellingen etc. Joost doet final check bij 5.1.2e | | |
| loopt | Landsavocaat is vanaf nu betrokken bij opstellen DPIA. 4/12: planning is start praktijktest in één regio vanaf 14 december. Langzaam uitbreiden naar beoogde 5 regio's. | | |
| loopt | RPA-expert is aangetrokken. Zowel commerciële als open source oplossingen zijn in scope. Open Source community nadrukkelijker betrekken in proces. 04/12: door expert opgeleverd adviesrapport is onder de maat en onvolledig. In team is nu afspraak gemaakt om stap terug te doen en ook scenario's te bekijken waarbij geen gebruik gemaakt wordt van HP Zone als landingsplek voor de data. Van belang om nu ook Open Source community nadrukkelijk te betrekken in traject | | |
| loopt | Gesprekken met PDC-19 lopen. 4/12: overleg met minister heeft plaatsgevonden. Zijn ideeën/wensen worden meegenomen in aanpak | | |
| afgerond | | | |
| loopt | zit in proces | | |
| afgerond | uitvraag is gedaan. Kandidaatselectie 27-11. Start mogelijk per volgende week ma/di | | |
| nieuw | uit dagstart 25/11 | | |

| status | voortgang | | |
|----------|---|--|--|
| loopt | 26/11: gesprek a.d.h.v. "foto" CoronaMelder en GGD Contact 04/12: gesprekken hebben niet tot gewenst resultaat geleid. Beoogde samenwerking wordt stopgezet. Brief van 5.1.2e met bestuurlijk elegante escape voor DICTU gaat volgende week de deur uit. | | |
| nieuw | 26/11: duidelijkheid nodig over boedelverdeling rond dit dossier. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Beleidsmatig maar ook uitvoeringstechnisch. | | |
| nieuw | 26/11: 5.1.2e vraagt Ivo om beslisnotitie voor te bereiden hoe om te gaan met meldcode GGD, ter besluitvorming in MT en terugkoppeling naar 2e kamer. | | |
| loopt | 4/12: 5.1.2e werkt e.e.a. uit en maakt een voorstel dat kan worden ingebracht in 2e kamerbrief 22 december. | | |
| loopt | 4/12: Check via 5.1.2e of reactie al verzonden is. | | |
| afgerond | 26/11: Plan/strategie deze week opleveren voor bespreken in MT 3 december. 5.1.2e bespreekt met 5.1.2e hoe om te gaan met publiciteit/voorlichting rond Coronatester app 4/12: Voorstellen worden verder uitgewerkt incl. inzage in benodigd budget. | | |
| nieuw | | | |
| loopt | 4/12: gesprekken met diverse geïnteresseerden zijn ingepland. | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| status | voortgang | | |
| | 26/11: voorkomen moet worden dat GGD-regio's ontevreden zijn met opgeleverde oplossing in GGD Contact. Nadrukkelijk regio's hierin meenemen om "zure gezichten zoals bij introductie CoronaMelder" te voorkomen. | | |
| loopt | 26/11: rappel naar ██████████ 5.1.2e ██████████ in cc aan ██████████ 5.1.2e voor snelle oplevering benodigde data. 4/12: Issue "hangt" nog bij FG GGD/GHOR. | | |
| loopt | 26/11: zie mail ██████████ 5.1.2e ██████████ 25 november | | |
| nieuw | 4/12: geen geïsoleerde aanpak vanuit RDO maar brede opzet vanuit heel VWS. | | |
| nieuw | | | |
| nieuw | | | |
| nieuw | | | |
| nieuw | Middels een inhuurprocedure die vandaag in de markt gezet wordt, wordt geborgd dat inzet van mensen na 15-12 gewaarborgd wordt. | | |
| nieuw | | | |

NR datum onderwer bespreekp ingebrachtbelegd bij gereed vorvoortgang