



Mijlpalen		2021														
		Januari		Februari					Maart				April			
		week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Functionaliteiten en Infrastructuur voor CIMS applicatie	Clientgegevens ingelezen (COA?, Probas?)															
	Stamgegevens gevuld															
	Functionaliteiten CIMS opgeleverd															
	Technische infrastructuur CIMS gereed (OTAP straat) en decharge															
	CIMS in beheer genomen (DVP/BIS)															
API Gateway en API's	Bronnen vaccinatie data gekoppeld (GGDGHOR (13/1), BRBA (encrypted; 20/1), HIS (1/2)), Lareb?															
	API's CP design en security design afgerond															
	API's CP onboarding op gateway (TAP)															
	API Gateway hoog beschikbaar A en P															
	RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway tbv dienstportaal															
	Pentesten en ketentesten uitgevoerd															
	Beheer ingeregeld															
	Ontwerp BRBA af (realisatie BRBA nog te bepalen)															
	API PGO onboarding gereed															
	API Gateway Roadmap bepaald /dienst ingericht															
Cliëntenportaal	API dashboard onboarding gereed															
	Skeleton & ontwikkeling Clientenportaal afgerond															
	Security testen Clientenportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)															
	Usability testen door Ruigrok															
	Performance testen keten API Gateway-CP-CIMS															
Data koppeling VVT's en VG's	Accessability getest															
	Client portaal Go-Live															
	Specificaties vastgesteld															
Rapportages	Met EVS-en getest															
	Eventueel vervolg verdere VG's aangesloten															
	VVT's ondersteuning verleend															
	Technische infrastructuur rapportages gereed															
	Dataflow en -structuur gedocumenteerd (incl. pseudonimisering)															
	Accreditatie verkregen															
	Rapportageomgeving livegang															
Eerste EPI rapport anoniem klaar																
Definitieve rapporten voorbereid																
Rapporten doorontwikkeld (beheer)																

Beheername

CIMS:

eind maart

(in slideshow modus bekijken graag)



Planning en besluitmomenten

	Mijlpalen	2021	Januari				Februari				Maart				April	
		week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Functionaliteiten CIMS oplossing	Functionaliteiten (o.a. oproepen) CIMS 2.0 opgeleverd		Live 1.0				Sprint 5									
	API Gateway hoog beschikbaar A en P															
	API's (CP, BRBA?, PGO?, dashboard?) onboarding gereed								CP							
	Client portaal Go-Live															
	Rapportageomgeving BI CIMS Go-Live															
Datakoppelingen	Clientgegevens ingelezen (COA?)		Nog te bepalen													
	Clientgegevens ingelezen (Probas?)		Nog te bepalen													
	Bronnen vaccinatiedata GGDGHOR gekoppeld (13/1)															
	Bronnen vaccinatiedata BRBA gekoppeld (encrypted, 20/1)															
	Bronnen vaccinatiedata HIS gekoppeld (1/2)															
	Bronnen vaccinatiedata Lareb gekoppeld (?)		Nog te bepalen													
Bronnen vaccinatiedata VVT's en VG's gekoppeld																
IB en P risicoanalyses																
Beheer	CIMS in beheer genomen (DVP/BIS)															
	Beheer API ingeregeld															
	API Gateway Roadmap bepaald /dienst ingericht															
	Clientportaal in beheer genomen															
	Rapporten doorontwikkeld (beheer)															
Datakoppelingen in beheer genomen																