

Project A4

Naam project / werkpakket : Uitvoering COVID-19-vaccinatie BES CAS eilanden

Datum: 20 december 2021

Projectleden: 5.1.2e : 5.1.2e 5.1.2e (QP/RP), 5.1.2e (inzake beveiliging), 5.1.2e
5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e

Afdeling: DVP

1. Scope project

Zorgdragen voor een veilige en juiste uitvoering van de COVID-19-vaccinatie op de BES en CAS eilanden.

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

- Inventarisatie van wat er nog nodig is aan apparatuur en materialen voor uitvoering van de COVID-19 vaccinatie.
- Aanschaf van benodigde apparatuur en materialen en transport naar eilanden.
- Kaders opstellen voor het effectief kunnen leveren, opslaan, distribueren van vaccins en uitvoering van COVID-19 vaccinatie.
- Sturen van validatie protocollen en beoordelen van validatie voor de benodigde apparatuur.
- Toetsen van de uitvoeringsplannen in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.
- In kaart brengen waar eilanden ondersteuning bij nodig hebben.
- Training geven op locatie in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.
- Samenbrengen van de verschillende partijen die een rol hebben in de beveiliging van het vaccin/opslaglocatie (I&W, Defensie, VWS) en hier de regie op houden.
- Ondersteuning bieden bij een juiste registratie van vaccinatie.
- Op basis van het GR advies, de uitvoeringsplannen, de bevolkingsgrootte en -samenstelling en prioritering op doelgroepen advies schrijven over wanneer welke vaccins in welke hoeveelheden naar de eilanden worden vervoerd.
- Transport van vaccins incl. spuit en naalden.
- Communicatie middelen uit Nederland delen met de eilanden

Buiten de scope van het project:

- Uitvoeringsplannen schrijven
- Validatie van apparatuur uitvoeren
- Afspraken maken over de uitvoering door de lokale partijen op detailniveau
- Aanpassing benodigde IT-systemen
- Besluiten over welke COVID-19 vaccins in welke aantallen gealloceerd worden voor levering aan BES en CAS.
- Publieke communicatiecampagne
- Importvergunningen regelen voor apparatuur, vaccins en toebehoren

2. Projectresultaten

Wat zijn de concrete resultaten van het project in SMART termen? Wat lever je straks op?

- Kaders voor het effectief kunnen leveren, opslaan, distribueren van vaccins
- Validatie rapporten van benodigde apparatuur
- Reactie op uitvoeringsplannen
- Training geven op locatie
- Eisen voor registratie van vaccinatie

- Distributie advies
- Producten voor communicatie en deskundigheidsbevordering.

3. Risico's en beheersmaatregelen

Risico	Beheersmaatregel
Kwaliteit van uitvoeringsplannen is onvoldoende	Kwaliteitscriteria voor uitvoeringsplannen opstellen en delen met de eilanden Extra ondersteuning bieden aan de eilanden voor het opstellen van juiste uitvoeringsplannen
Transport van apparatuur is vertraagd	Tijdsplanning start vaccinatie aanpassen
Transport van vaccins via civiele organisatie is niet mogelijk	Afstemming met Defensie voor alternatief transport
Validatie van apparatuur is onjuist	Tijdsplanning start vaccinatie aanpassen
Opslaglocaties zijn onvoldoende veilig	Min. J&V beoordeeld veiligheidsplannen van opslaglocaties en doet verbetervoorstellen
Onvoldoende vaccins gealloceerd in Nederland	Tijdig alloceren van vaccins
Registratie van vaccinatie niet in Cims	Ondersteuning bieden voor juiste registratie
Uitvoeringsmedewerkers zijn onvoldoende of niet getraind	Zorgdragen voor adequate training

Succesfactoren

Caribisch deel van het Koninkrijk zo gelijktijdig mogelijk te voorzien van vaccins als Europees Nederland.

4. Projectfasering en- planning

Waar liggen de belangrijkste deadlines/mijlpalen en wat is de huidige stand van zaken c.q. planning?

Reeds uitgevoerd:

- Inventarisatie van wat er nog nodig is aan apparatuur en materialen voor uitvoering van de COVID-19 vaccinatie.
- Aanschaf van benodigde apparatuur en materialen en transport naar eilanden.
- Samenbrengen van de verschillende partijen die een rol hebben in de beveiliging van het vaccin/opslaglocatie (I&W, Defensie, VWS) en hier de regie op houden.

Week 51:

- Aanschaf van benodigde apparatuur en materialen.
- Kaders opstellen voor het effectief kunnen leveren, opslaan, distribueren van vaccins en uitvoering van COVID-19 vaccinatie.
- Sturen van validatie protocollen voor de benodigde apparatuur.
- Beoordelen van de uitvoeringsplannen in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.
- Reactie op uitvoeringsplannen delen, specifiek per eiland

- In kaart brengen waar eilanden ondersteuning bij nodig hebben.
- Op basis van het GR advies, de uitvoeringsplannen, de bevolkingsgrootte en -samenstelling en prioritering op doelgroepen advies schrijven over wanneer welke vaccins in welke hoeveelheden naar de eilanden worden vervoerd.
- Ondersteuning bieden bij een juiste registratie van vaccinatie.
- Communicatie middelen uit Nederland delen met de eilanden

Week 52:

- Benodigde apparatuur en materialen op transport naar eilanden.
- Beoordelen en toetsen van de uitvoeringsplannen in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.
- Reactie op uitvoeringsplannen delen, specifiek per eiland
- In kaart brengen waar eilanden ondersteuning bij nodig hebben.
- Ondersteuning bieden bij een juiste registratie van vaccinatie.
- Communicatie middelen uit Nederland delen met de eilanden

Week 53:

- Benodigde apparatuur en materialen op transport naar eilanden.
- Beoordelen en toetsen van de uitvoeringsplannen in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.
- Reactie op uitvoeringsplannen delen, specifiek per eiland
- In kaart brengen waar eilanden ondersteuning bij nodig hebben.
- Ondersteuning bieden bij een juiste registratie van vaccinatie.
- Communicatie middelen uit Nederland delen met de eilanden

Week 1:

- Beoordelen en toetsen van de uitvoeringsplannen in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.
- Reactie op uitvoeringsplannen delen, specifiek per eiland

Week 2:

- Beoordeling van validatie apparatuur
- Training geven op locatie in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.

Week 3:

- Beoordeling van validatie apparatuur
- Training geven op locatie in het kader van opslag, distributie en uitvoering rondom COVID-19 vaccinatie.

Nog onbekend:

- Transport van vaccins incl. spuiten en naalden.

5. Overlegvormen:

Welke vormen van overleg vinden plaats binnen het project, VWS en externen? Welke disciplines zijn aanwezig?

- Bilaterale overleggen met 5.1.2e 5.1.2e
 - Tweemaal per week op dinsdagen en donderdagen
- 2 wekelijks overleg met directies VWS ; COVID en ZJCN
 - Op maandagen in de even weken
- 2 wekelijks overleg met vertegenwoordigers CAS en directie ZJCN
 - Op donderdagen in de oneven weken
- 2 wekelijks overleg met vertegenwoordigers BES en directie ZJCN
 - Op maandagen in de even weken
- 2 wekelijks overleg met vertegenwoordigers VWS en Defensie inzake beveiliging
 - Op donderdagen in de oneven weken