




Utwente  
Universiteit Twente  
Faculty of Industrial Engineering and Management  
Department of Logistics



# Dagstart LCC 19 januari 2021



19 januari 2021



Wetenschap voor Toekomst  
en Nu  
Wetenschap voor Toekomst  
en Nu



## Inhoud

1. Update
2. Acties
3. Vandaag en Morgen



## Belangrijke data



- Woensdag 20 jan 10:30-11:30 Webinar vaccineren ( 5.1.2e 5.1.2e )
- 15.000 Huisartsen via ROAZ: 6.000 (18-25 jan) + 9.000 (25 jan - 1 febr)
- 17.000 HAPS naar bewoners kleine huizen: 7.000 (18-25 jan) + 10.000 (25 jan - 1 febr) (Twente - Zoetermeer - Deventer)



## Update Command



Claudia

- Welkom nieuwe kantoor!
- Moderna
  - CBG/IGJ zijn akkoord: vervoer is mogelijk
  - Interval Moderna 28 dagen
  - 15.000 Huisartsen via ROAZ: 6.000 (18-25 jan) + 9.000 (25 jan - 1 febr)
  - 17.000 HAPS naar bewoners kleine huizen: 7.000 (18-25 jan) + 10.000 (25 jan - 1 febr)  
(Twente - Zoetermeer - Deventer)

### Pfizer

- Interval 5,5 weken
- 100% reserveren 2e vaccin verlagen naar 50%
- nieuw leverschema volgt vandaag
- verwerken in simulatietool (urgent)

### Vandaag

- Doelgroepmanagers
- Update simulatiemodel
- GGD GHOR meeting

### Morgen

Webinar vaccineren ( 5.1.2e 5.1.2e ): 10:30 - 11:30



# Update Current



5.1.2e



## Update Plans

5.1.2e

- **Pfizer:**
  - 15.000 huisartsen ws deze week met Pfizer gevaccineerd 5.1.2e
  - Pfizer gaat woensdag 5.1.1c leveren 5.1.1c, krijgen als het goed is vandaag nieuw leverschema Q1 5.1.2e
  - Er wordt gekeken naar een interval van 5 weken ipv 3 weken 5.1.2e
- **Sputen en naalden:**
  - wellicht andere sputen / naalden nodig voor Pfizer dan we hebben liggen 5.1.2e
  - Nog geen garantie van TSK dat je met de speciale sputen en naalden 6 doses uit 1 vial kan halen bij Pfizer, ze zijn zelf nog aan het testen, we kijken nu ook alleen naar naalden en het schijnt om combinatie sputen en naalden te gaan. Staan nu wel 2 uitvragen voor die naalden bij 2 verschillende leveranciers 5.1.2e
- **AstraZeneca:**
  - wordt wellicht eerder geleverd, bestemd voor de huisartsen. EMA beoordeling wordt naar voren gehaald. 5.1.2e
  - Waarschijnlijk 5.1.1c met GGD arts kijken of dat lukt 5.1.2e
- **Moderna:**
  - Wordt voor Moderna gekeken of er andere mogelijkheden zijn voor vervoer, wordt momenteel door IGJ & CBG naar gekeken 5.1.2e
  - Komt vandaag instructie over hoe je Moderna vaccin klaar maakt, krijgen we veel vragen over 5.1.2e
  - Wordt nu pilot gedaan met 3 HAPs voor Moderna, verwachten dat er 5.1.1c doses worden besteld. Willen we er een max op zetten? 5.1.2e
- Op zoek naar extra hulp, iemand die thuis is in pharma en logistiek 5.1.2e
- Doorlooptijd binnenkomst vaccin bij Movianto en uitlevering verkorten, verschillende beelden van doorlooptijd scherp krijgen 5.1.2e



## Update Plans-Vervolg

- **Bestelapplicatie:** bij productietest applicatie 2 fouten ontdekt, moeten nog opgelost worden maar gaat toch live. 1 van de belangrijkste actiepunten is: SAP interface tussen ons en Movianto. ( 5.1.2e)
- Wij moeten in plans de hoeveelheden vaccins die gealloceerd worden bepalen, dit moet in de SPNG tool komen 5.1.2e
- Bezig om totaaloverzicht te krijgen welke doelgroepen er zijn en welke aantallen, we moeten z.s.m. inzicht creëren over wat we hebben en wat uitgeleverd kan worden 5.1.2e
  - Route voor huisartsen voor Pfizer moet nog uitgekristalliseerd worden 5.1.2e
  - SNPG tool wordt gebruikt voor bestellingen Moderna, maar kan nog niet voor toebehoren (spuiten en naalden zijn ingesteld op Pfizer). SPG tool moet aangepast worden 5.1.2e
  - Beveiliging BES & CAS eilanden niet op orde 5.1.2e
  - Gisteren toch akkoord gekregen van DR om te starten met SNPG applicatie. Nog wel actie noodzakelijk voor IB&P
  - IB&P afronden voor bestelproces 5.1.2e



# Update Support



5.1.2e





# Actielijst



- Volledige lijst is te vinden via

5.1.2h 5.1.2h



# Vandaag en morgen

