

# Dagstart Plans

## 19 Jan 2021

Aanwezig:

5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
5.1.2e	5.1.2e						

### Lopende zaken plans

- **Moderna:**
  - Wordt deze en volgende week geleverd. Deze week 13.000 st: 6.000 voor huisartsen en medewerkers zelf, 7.000 naar de 3 HAPS voor instellingen, Volgende week 19.000: 9000 naar huisartsen, 10.000 naar 3 HAPS. Dan is iedereen 1 x gevaccineerd. Gisteravond van Moderna gehoord dat er geen vaste leverdag is. Levering huisartsen via ROAZ, moet nog bevestigd worden door doelgroepmanager, levering HAPS nog niet bekend hoe die geleverd worden, liever niet via SNPG maar 3 losse orders. Moeten duidelijkheid hier over krijgen. Current en support willen een soort werkinstructie voor dit project zoals voor bewoners instellingen. (LI) 5.1.2e pakt dit op.
- **Pfizer:**
  - Interval tussen 2 prikken gaat naar 5,5 week.
  - Nieuw leverschema van Pfizer ontvangen, gebaseerd op 6 doses per vial. Eind maart zitten we dan op ruim miljoen doses. Marcoplanning kunnen we gaan bewerken en kijken waar die afwijkt t.o.v. de vorige. Pakt 5.1.2e met 5.1.2e op (LI)
- **AstraZeneca:**
  - AstraZeneca komt er aan, nu aan voorkant alvast voorbereiden, A4tje maken met alles wat we al weten met daarbij onder voorbehoud totdat het geregistreerd is @LI
  - Wordt onderzocht of er 11 of 12 doses uit 1 vial gehaald kunnen worden (LI)
- **Sputen en naalden:**
  - Veel vragen over overgewicht en langere naalden. (LI) Komen sowieso langere naalden binnen (EB)
  - Niks meer gehoord over low depth volume naalden van Pfizer. Niet verder gaan met TSK. Prenger kan ook low depth volume naalden leveren voor lagere prijs. (EB)
- **Afstemming verzoeken:** overleg met doelgroepmanagers om af te stemmen hoe verzoeken hier heen gaan. We hebben hiervoor een formulier gemaakt waarop ze exact moeten aangeven wat ze willen aanvragen. Dan moet het aangevraagd worden, akkoord door 5.1.2e of 5.1.2e vervolgens naar Command, die schiet hem door naar Plans, wij kijken wanneer het past en zetten advies er onder, vervolgens ja of nee door 5.1.2e (NH)
- **Overlegstructuur aanpassen:** apart overleg vanuit LCC met doelgroepmanagers en niet meer met hele doelgroep tegelijk. (NH)
- Terugkoppeling vanuit Support gehad, veel vragen over bestellen en wat te doen met extra hoeveelheden. Moet standaard antwoord op geformuleerd worden. (LI) stuurt 5.1.2e door naar 5.1.2e
- Eerste cold chain incident binnen gekomen. Moet beoordeeld en geïnventariseerd worden. Doorzetten via support naar cold chain telefoonnummer (LI)
- Moet plan komen voor mensen die niet kunnen komen door bijv. ziekte of cold chain incidenten waarbij vials verloren gaan, waar moeten die mensen heen? (LI) Neerleggen bij de projectmanagers (HH)
- Er wordt een procesplaat gemaakt voor hele bestelproces (SS)
- Uitleveren bij -70 aan 1 ROAZ gaat nu niet door, maar gaan wel opzetten en inregelen bij een volgende actie voor alle ROAZ tegelijkertijd. (NH)

Jippie!!!



### Overleggen vandaag

- Overleg doelgroepmanagers 5.1.2e
- Overleg SNPG 5.1.2e

### Aandachtspunten/kneelpunten

- Er worden te veel vaccins toebedeeld 5.1.2e