



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP en ZVP (DVP_145)

Periode	16-11-2020 t/m 1-12-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Zorgverlenersportaal, CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	CIMS ZVP: realisatie bouw skeleton en API's; CIMS CP: realisatie bouw skeleton en API's

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 1 december 2020

- N.a.v. meeting communicatie zorg rond communicatie naar zorgverleners neergelegd bij 5.1.2e
- Opdracht(gever) nodig voor start realisatie toegang tot portalen in rivm.nl. mijn.rivm.nl (voorlopig) van de baan
- Ondersteuning vanuit Open Shift nodig die niet wordt verkregen – we lopen vertraging op
- Voor 'extreem goed documenteren' hebben wij graag een voorbeeld van hoe dit er dan uitziet
- Voor rol documenteren waarschijnlijk architect opschalen om documentatie te gaan verzorgen -> hoger budget
- Inschatting budget voor beheer nog niet klaar
- N.a.v. overleg met 5.1.2e pmt er een UX-er bij om de reis richting en binnen de portalen zo goed mogelijk te maken -> hoger budget
-
-

Voortgang**CIMS ZVP***Gedaan:*

- Concept PID opgeleverd status 0.2
- Status 0.3 opgeleverd PSA
- Koppelingen naar CIMS Functioneel verder besproken
- 1^{ste} sprint afgerond
- Architect ingewerkt
- Ping naar CIMS is succesvol uitgevoerd
- Budget opgeleverd
- Afstemming API's gestart
- Afstemming RIVMToegang gestart
-

Te doen:

- Goed documenteren starten
- Finaliseren PSA
-
-

CIMS CP*Gedaan:*

- Concept PID opgeleverd status 0.2
- Status 0.99 opgeleverd PSA
- Architect is gestart
- Ping naar CIMS is succesvol uitgevoerd
- Team bij elkaar muv architect
- 1^{ste} sprint afgerond
- Architect ingewerkt
- Budget opgeleverd
- Afstemming API's gestart
- Afstemming RIVMToegang gestart
-
-

Te doen:

- Budget PID afronden

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

<ul style="list-style-type: none"> • Goed documenteren starten • • Beheer • Afstemming beschikbaarheid etc. heeft plaatsgevonden • PBS is opgesteld • <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vragen beheer verder uitwerken en aan 5.1.2e 5.1.2e sturen • PBS voorleggen aan andere PM's CISM • Budget beheer scherp krijgen • •

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
CIMS ZVP	
<ul style="list-style-type: none"> • Verschil in scope VZP 5.1.2e 	5.1.2e gevraagd n.a.v. meeting met 5.1.2e af te stemmen
CIMS CP	