


Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETRREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrieven	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Datum opgesteld	11 april 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 7 april 2021
Opdrachtgever	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Opdrachtnemer	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Kleurcodering	 <p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
Hoofdpunten	<p>Roadmap Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk (ter vaststelling, zie COVID-19 project prioritering, bijlage bij de stukken).</p> <p>Lopende projecten Per project is een project-scrumteam actief o.l.v. project-scrummaster.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CIMS Functioneel: doel = functionele aanpassingen CIMS. Hieronder valt: <ol style="list-style-type: none"> a. Automatisering Lareb-proces b. Laadproces (nu 3 uur per dag) versnellen t.b.v. opschalingsscenario c. Webservice naar dataleveranciers inrichten om fouten in batchnummers te voorkomen d. Nieuwe/wijzigingen datakoppelingen: Defensie, DJI, clinical trial(s) (VITAL, HERALD, CRO), BES/CAS, Probas, COAc, thuisvaccineerders e. In beheer geven van CIMS 2. API's: doel componenten in het CIMS-platform koppelen via API-gateway 3. Ontsluiten decentrale bronssystemen: doel = volume en kwaliteit vaccinatiedata verhogen conform actieplan MVWS 4. Verschillenanalyse: doel = verschillen uitgegeven vaccins en ontvangen vaccinatieregistraties analyseren 5. BI-CIMS: doel = rapportage tools beschikbaar maken voor het rapportageteam 6. Dataverzoeken verwerken: doel = proces en commissie organiseren voor beoordeling van data- en rapportageverzoeken. Hieronder valt: <ol style="list-style-type: none"> a. DVP: t.b.v. dashboard managementinformatie, t.b.v. uitnodigingen in opschalingsscenario naar 2,5 mio b. EPI c. Lareb d. Stizon 7. Data ontsluiten voor vaccinatiebewijs: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor het vaccinatiebewijs 8. Cliëntportaal: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor cliënten. Hieronder valt: 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<ul style="list-style-type: none"> a. CMS toevoegen (CMS: content management systeem) b. RVP-data vanuit Praeventis ontsluiten <p>9. PGO: doel vaccinatiegegevens ontsluiten in PGO. <i>In voorbereidingsfase.</i></p> <p>10. 1-prikscenario: doel = registratie laatste prik. <i>In voorbereidingsfase.</i></p> <p>11. IV-aansturing DVP optimaliseren. Hieronder valt:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Processen- en procesplaten uitwerken door VKA (is meer dan IV-processen). Hieronder valt: proces dataverzoeken, proces datavalidatie b. CAB optimaliseren (CAB: change advisory board) c. Inregelen DAP t.b.v. ketenmanagement en incidentmanagement VZVZ, VWS (vanwege BRBA en BRBB) en GGDGHOR (DAP: dossier afspraken & procedures) d. Rollen, verantwoordelijkheden aanscherpen van alle functies met IV-component e. Audits op IB&P-maatregelen. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>Verwachte projecten</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ontsluiten uitnodigingen en/of vaccinatiegegevens via Berichtenbox? 2. In beheer nemen van BRBA en BRBB? 3. Oproepen en vaccineren 16-17 jarigen? 4. Restpunten Plateau 2 Praeventis t.b.v. Programma Doorontwikkeling Praeventis 5. Toekomstvisie Praeventis & CIMS 6. Lange termijn: RIVM in de verwijzindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel t.b.v. registraties in Praeventis en CIMA (zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>Data-aanleveringen gepersonaliseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memo voor MVWS met acties om datavolume te vergroten (ter informatie, zie bijlage bij de stukken) 2. DPV_258 Rapportage monitoring volumes en kwaliteit CIMS is geactualiseerd (dd. 31 maart 2021) 3. DPV_265 Verbetering datakwaliteit (ter vaststelling, zie bijlage bij de stukken) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. VWS Juridische Zaken is in overleg met juristen van De Nederlandse GGZ. Mogelijke uitkomst wordt: GGZ-instellingen gaan geen geanonimiseerde data aanleveren. 2. Leveranciers gaan ontwerpen en bouwen, verwachte livegang 16 april-begin mei. Geldt NIET voor leveranciers in de GGZ en NIET voor leveranciers van zowel GGZ als langdurige zorg. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>Ontsluiten vaccinatiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cliëntportaal: functioneert goed na livegang, beperkt aantal gebruikers (12 april, 8:00 uur: ca.: 300 inlogs). Op 14 feb (11:00 uur) hebben 33 cliënten verwijderingsverzoek gedaan. 2. Vaccinatiebewijs: samenwerking VWS/RIVM verloopt goed, technisch ontwerp is in conceptvorm gereed en wordt afgestemd met de diverse betrokken afdelingen m.b.t. realisatie en beheer. 3. PGO: aanpak en resourcing komt overeen met die voor ontsluiten data t.b.v. vaccinatiebewijs. <i>NB in een pilot hebben de huisartsen in week 13 vaccinatiegegevens ontsloten in PGO. VWS start hiervoor een communicatiecampagne.</i> 4. Data- en rapportageverzoeken: projectleider is gestart. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>DPIA's en IB&P-analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Onder handen DPIA's inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA vaccinatiebewijs, DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten van Betrokkenen. 2. Uitvoering conform werkplan. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>Begroting- en kostenrealisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Totale kosten 2020 zijn: ruim 5.1.2b 2. Begroting 2021 is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> a. Ontwikkeling: bijna 5.1.2b 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<p>b. Beheer en licenties: bijna 5.1.2b Toevoegen: gebruik DigiD</p> <p>c. Uitvoer op regiokantoren: bijna 5.1.2b</p> <p>3. Tot en met week 12 van 2021 zijn ruim 5.1.2b gerealiseerd, inclusief kosten van de leveranciers van de decentrale registratiesystemen.</p> <p>Aankondiging CIO-oordeel Medio/eind mei wordt door de CIO-office RIVM een CIO-oordeel opgesteld in het kader van het CIO-stelsel. Scope, planning en aanpak nog nader afspreken.</p> <p>Aankondiging ADR-onderzoek Voor een onderzoek van de Rekenkamer naar alle rijksbezittingen van VWS (waaronder software, licenties e.d.) heeft RIVM het verzoek gekregen om informatie aan te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levensduur – wanneer ongeveer end-of-life - Welk proces ondersteunt het? - Wat is (bij zeer grove benadering) de vervangingswaarde? - Maatwerk of standaard software <p>Het onderzoek wordt einde Q2 uitgevoerd.</p> <p>Overzicht onderhanden issues</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Op dit moment werken 60-65 personen aan CIMS-projecten. Verdere opschaling van dit aantal is ongewenst gelet op de hoge dynamiek van de veranderingen, het benutten van bestaande kennis, en het absorberen van nieuwe kennis. Voorgestelde oplossing: prioriteren. 2. Team CIMS Functioneel is ritme/tempo en structuur kwijt door de vele ad hoc verzoeken, performanceproblemen op de acceptatie- en productie-omgeving (opgelost). Teamleden van BIS en de IV-organisatie kunnen niet wisselen van rol of elkaars rol overnemen, externen kunnen dit wel. Voorgestelde oplossing: Werkwijze aanpassen van sprints met backlog naar continuous delivery met Kanban. 3. Team CIMS Rapportage Tooling is samenwerking kwijt door onvoldoende volwassen teamrollen. De projectleider werkt 50% vanwege privé-omstandigheden. Voorgestelde oplossing: teammanager aantrekken voor rapportageteam plus datamanager. Eventueel tijdelijk projectmanager aanstellen. 4. Programmasecretaris is vanwege medische redenen langdurig uitgevallen. Voorgestelde oplossing: tijdelijk waarnemer aanstellen. 	
--	---	--