

Actie- en Besluitenlijst Geactualiseerd 2-12 december ter bespreking 4-12

Basisdocumenten

Overall planning gedragsunit

Vragen om ondersteuning

Nr	Actiepunten Kernteam	Wie	Status
34 28-8- 2020	Verkenning van borging gedragswetenschappelijke kennis bij het RIVM. Voor 5.1.2e is het handig om 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e te contacten om te sparren en mogelijk kan 5.1.2e 1.2 5.1.2e hierbij helpen. Mogelijkheden hiervoor 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e benaderen.	Er stond: Wordt overgenomen van 5.1.2e Nieuw 25-9: 5.1.2e ism VWS	In afrondende fase, loopt
45 02-9- 2020	Voor de gedragsunit is het nodig processen en rollen te beschrijven met afstemming verantwoordelijkheden → Verzoek DR dd 16/10; Programmaplan Gedragsunit opstellen – welke deadline is mogelijk?	5.1.2e	Volgende week op agenda in kernteam. Staat voor 18-11
53 04-9- 2020	Afstemming 5.1.2e wbt Schiphol	5.1.2e	On hold
72 9-10	Er moet een duidelijke basis Power Point presentatie komen met een theoretisch kader waarin uitgelegd wordt wat de gedragsunit doet. Daar kunnen 5.1.2e en 5.1.2e inhoudelijk mee aan de slag. Vraagt wat hulp/handigheid met PPT programma. <i>Wie kan dat bieden? Zodat het visueel aantrekkelijk, overzichtelijk en aansprekend wordt.</i> De optie van een online training voor communicatieprofessionals nemen we mee in de interviews die we binnenkort gaan houden. We willen daarin hierover meer specifiek de behoeften ophalen. Handig om voor die training met de NSPOH af te stemmen/samen te werken. Ik heb daar diverse ingangen.	5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e en 5.1.2e om hieraan te werken	Loopt
73 9-10	Zodra basis presentatie klaar is minicollege organiseren voor de hele gedragsunit. Attentie: 5.1.2e bereidt voor en 5.1.2e en 5.1.2e zeker erbij aanwezig	5.1.2e plannen met Web-ex een uur online	Medio dec plaatsvinden, Voorstel 5.1.2e is medio januari 2021
79 9-10	Ieder nieuw thema heeft startsessie nodig: Nu : vaccinatie Bestaande thema's hebben revisie nodig Mbv gedrags taxonomie in kernteam bepalen wat in WP leidersoverleg op agenda komt. Een memo is geen afsluiting maar een begin Met thema-keuze en prioritering moeten we zien te anticiperen (mail 5.1.2e en 5.1.2e)	5.1.2e bespreekt dit met 5.1.2e en daarna met WP-leiders	
86 21-10	Covid 19 Prevention// Best practices / tools/messages for Covid 19 prevention. and health behaviour surveys 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e 5.1.2e @santepubliquefrance.fr> Reageren met aangeven contactpersoon vanuit ons voor Frans onderzoeksinstituut	Wie?	
87 23-10	Offerteverzoek Radboud inclusief deliverables: voorstel uitwerken 5.1.2e vraagt 5.1.2e hierover	5.1.2e	Afgerond

88 23-10	Kennismaken 5.1.2e 5.1.2e tbv info uitwisselen over vaccinatiebeleid: wat kunnen we voor elkaar betekenen? D. 5.1.2e (ex CIB) betrekken? Ligt mogelijk gevoelig. 5.1.2e neemt contact op	5.1.2e 5.1.2e	loopt
92 23-10	Voorbereiding Cie van Toezicht: 5.1.2e levert de 3 onderwerpen zoals voorgesteld aan samen met toelichting procedure vragenlijst (5.1.2e worden hierin meegenomen)	5.1.2e	Is uitgesteld. In afwachting van nieuwe datum
98	5.1.2e bespreekt review/meta analyses UVA met 5.1.2e in PO	5.1.2e	
105	Dashboard metingen: wat zijn de hete hangijzers naast welzijn, vertrouwen en gedragingen. Moet er nog extra worden gemeten?	5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e	
107	Beschrijving werkwijze en opdracht gedragsunit	5.1.2e	
108	Hoe gaan we om met vragen vanuit het OMT (5.1.2e die iedere 3 weken plaatsvindt op vrijdag: hiervoor is een procedure nodig	5.1.2e zoekt contact met afd Epi	
109 6-11	Is onze data voldoende gecheckt? Wij hebben geen epidemiologische dataset. 5.1.2e neemt contact op met Esther van de GGD	5.1.2e	
111 13-11	Op agenda WP leiders ov bespreken hoe om te gaan met Ad hoc schrijf- en adviesklussen: hoe moet 5.1.2e dit uitvragen?	5.1.2e	16-11
112			
113			
114			

Datum 2020	Besluiten en Issues Kernteam
6 nov	Extra meting vastgesteld in periode 30 december – 3 januari 2021
6 nov	5.1.2e sluit definitief aan bij het kernteamoverleg van vrijdag

RIVM gedragsunit levert notities aan VWS en NKC/directie communicatie
 WAR zijn onze adviseurs en niet onafhankelijk (geen red team en geen OMT)
 Kernteam stuurt en faciliteert WP-leiders